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2. Resumen ejecutivo 
 
2.1. Resumen ejecutivo  
 

Objetivos del proyecto y principales productos generados al final del proyecto  

PirosLife es un proyecto que conjuga la conservación de una especie emblemática ΨŜƴ ǇŜƭƛƎǊƻ ŘŜ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΩ 

como el oso pardo (Ursus arctos) en los Pirineos, que es la población más pequeña de esta especie a nivel 

mundial, con el trabajo en pro de la aceptación de la misma por parte de la población local, cuyos intereses 

entran en ocasiones en conflicto directo con la presencia del plantígrado.  

Los objetivos específicos del proyecto son: 

a) Conocer y consolidar genéticamente la población: El macho Goiat liberado en 2016 no ha tenido 

descendencia conocida, pero hay varios machos no emparentados con Pyros que pueden tener 

descendencia en el futuro próximo. La población está creciendo de forma continua y en 5-10 años 

puede alcanzar los 75-100 ejemplares. Esperemos que la diversidad genética también aumente con 

el crecimiento demográfico. 

b) Diseñar una red de espacios de conectividad para el oso y mejorarlos: Se ha diseñado una red de 

corredores teóricos para los osos, pero los Pirineos posee un hábitat continuo e idóneo para el oso 

en las direcciones este-oeste y norte-sur. Los osos radiomarcados y otros han atravesado las 

carreteras más importantes que cruzan los Pirineos en dirección norte-sur. 

c) Probar que el riŜǎƎƻ ŘŜ ŀǘŀǉǳŜǎ άŎŜǊƻέ sobre la ganadería y la apicultura es posible: Cuando se aplica 

un sistema integral de protección para la ganadería pequeña, los ataques y las depredaciones se 

aproximan a cero. Siempre hay casos en que los osos pueden causar daños (lluvias, nieblas, 

descuidos de los pastores, etc.). Al comparar con los rebaños no protegidos, queda patente la 

efectividad de las medidas de protección adoptadas. Los nuevos cercados para proteger la apicultura 

han demostrado su eficacia para evitar la entrada de los osos a los colmenares. Falta poder 

encontrar un sistema de protección para ganado mayor. 

d) Generar un clima de aceptación y coexistencia con la población local: El programa de mediación 

comenzó tarde y sus frutos se harán patentes más allá del periodo de finalización del proyecto. El 

ǊŜǇǳƴǘŜ ŘŜ ŎƭƛƳŀ άŀƴǘƛ-ƻǎƻέ ǎŜ ǇǊƻŘǳƧƻ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ƎŀƴŀŘŜǊƻǎ ŘŜ ōƻǾƛƴƻ ȅ Ŝǉǳƛƴƻ ŎǳŀƴŘƻ ƭƻǎ Řƻǎ ƻǎƻǎ 

radiomarcados depredaron sobre este tipo de ganado, especialmente en 2018 y 2019. El clima social 

con los ganaderos de ovino y caprino es mucho más aceptable que al comienzo del proyecto. 

e) Incrementar y mejorar los espacios de coordinación internacional en relación al oso: La coordinación 

entre Francia, Andorra y España (Navarra, Aragón, Aran y Catalunya) es excelente. Además, hay una 

gran coordinación con otras administraciones europeas (Italia, Polonia, Eslovenia) y proyectos que se 

están ejecutando en Europa. 

f) Generar productos y metodologías que puedan ser exportadas a otros lugares: Se han generado 

metodologías muy interesantes para exportar: captura, traslado y suelta de ejemplares de oso, 

protocolos de captura de osos (culvert, lazos, helicóptero), protocolo de gestión de osos 

problemáticos y con problemas, protocolo de espantada de osos, sistema integral de protección de 

rebaños ovinos y caprinos, cercados de protección de colmenares. También se han generados 

productos turísticos, etc.   

 

A través de la ejecución de las diferentes acciones planteadas se ha pretendido ir alcanzando, de una forma 

transversal, tales objetivos. Al final del proyecto se han visualizado resultados concretos de gran relevancia y 

utilidad tanto para recapitular los resultados conseguidos mediante el desarrollo de las diferentes acciones, 
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como para facilitar la continuidad de la gestión de la población de oso pardo en Catalunya, tras el proyecto 

PirosLife. Destacamos de entre tales productos generados: 

- Ψ9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ŘŜƳƻƎǊłŦƛŎŀ ȅ ƎŜƴŞǘƛŎŀ Ŝƴ Ŝƭ ƛƴƛŎƛƻ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻΩ (DP.A1, acción A1), en comparación con 

ΨLƴŦƻǊƳŜ Ŧƛƴŀƭ ŘŜƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜƳƻƎǊłŦƛŎƻΣ ƎŜƴŞǘƛŎƻ ȅ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴΩ (DP.D1.6, acción D1) como 

respuesta al objetivo de analizar la evolución de la población durante el período de aplicación del 

proyecto. 

- Tanto el ΨtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜ ƻǎƻǎ ǇŀǊŘƻǎΩ y sus variantes (DP.C1.1, acción C1) como el 

ΨtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ǎŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƻǎƻǎ ǇŀǊŘƻǎΩ (DP.D1.7, acción D1) son documentos básicos para la 

gestión y el manejo de la población de osos, tanto en la actualidad como en el futuro. 

- Ψaŀƴǳŀƭ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŀǘŀǉǳŜǎ ŘŜ ƻǎƻ ŀƭ ƎŀƴŀŘƻ ȅ ƭŀ ŀǇƛŎǳƭǘǳǊŀ Ŝƴ Ŝƭ tƛǊƛƴŜƻΩ (DP.D2.8, acción 

D2) que recopila las metodologías testadas y mejoradas a lo largo de los años de experiencia del 

proyecto para su replicación, por parte de gestores y ganaderos, ante situaciones equiparables que 

sucedan en el futuro. 

- El Ψ!ƴłƭƛǎƛǎ ŎƻƳǇŀǊŀǘivo de la percepción inicial y final de los participantes, una vez realizada la 

ƳŜŘƛŀŎƛƽƴΩ (DP.D4.1, acción D4) ofrece una visión realista de los cambios que se den en la opinión 

popular acerca de la presencia del plantígrado, la cual permitirá redefinir las líneas de trabajo a 

seguir en este ámbito en el escenario posterior al proyecto PirosLife. 

- Con el Ψtƭŀƴ ŘŜ ŀŎŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŘŜ ŜŎƻǘǳǊƛǎƳƻ ǳƴŀ ǾŜȊ 

ŦƛƴŀƭƛȊŀŘƻ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ tƛǊƻǎ[ƛŦŜΩ (DP.E10.3, acción E10) se establecerán las bases para dar continuidad 

a la estrategia de promoción y comunicación de los productos ecoturísticos impulsados durante el 

proyecto. 

- Por último, el ΨPlan a 10 añosΩ (Anexo C6.1, acción C6) y el Ψtƭŀƴ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƻǎƻ Ŝƴ 

/ŀǘŀƭǳƴȅŀΩ (DP.F5, acción F5) definen la hoja de ruta a seguir en los años siguientes al proyecto 

PirosLife, con la finalidad de seguir afianzando la población ursina en los Pirineos de un modo 

responsable, integrador y generador de sinergias con los colectivos socio-económicos locales. 

 

Resumen por capítulo del informe principal 

 

Parte administrativa 

El beneficiario coordinador, la Generalitat de Catalunya (DTES), conjuntamente con los socios beneficiarios 

ό/ƻƴǎŜƭƘ DŜƴŜǊŀǳ ŘΩ!ǊŀƴΣ CǳƴŘŀŎƛƽƴ hǎƻ tŀǊŘƻΣ CƻǊŜǎǘŀƭ /ŀǘŀƭŀƴŀ {Φ!Φ ȅ Universitat de Lleida), han 

coordinado y supervisado las diferentes labores administrativas y técnicas del proyecto, en las que se cuenta 

con personal especializado, bien propio, bien mediante asistencia externa. La ejecución de las acciones se 

organiza alrededor de las tres sedes del proyecto existentes. El control económico se garantiza mediante la 

solicitud semestral a cada socio de contratos, facturas y justificantes de pago de todo tipo, así como las hojas 

de gestión del tiempo y costes de personal. Los documentos son verificados y se determina su nivel de 

elegibilidad. 

PirosLife ha establecido colaboraciones con otros cinco proyectos Life de conservación de oso pardo u otros 

grandes carnívoros en Europa: LIFE09 NAT/IT/000160, LIFE12 NAT/ES/000192, LIFE10 NAT/ES/570, LIFE13 

NAT/SI/000550 y LIFE12 NAT/IT/000807. Se da un fluido intercambio de información con otras comunidades 

autónomas y países del ámbito de distribución del oso pardo en Pirineos, gracias al cual se mejora la calidad 

de los resultados demográficos y genéticos obtenidos. 

 

Parte técnica 

Acciones A: acciones preparatorias 

Con la Acción A1 se ha establecido el punto de partida demográfico y genético de la población de osos 

pirenaicos al inicio del proyecto. De este modo se calculó un tamaño poblacional en 2014 de 33 individuos 
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(prácticamente todos ubicados en el Pirineo Central), a una razón de sexos de 1/1,15 (machos/hembras). Se 

detectaron 10 hembras reproductoras en la población, todas en los Pirineos Centrales. El análisis genético 

permitió identificar hasta 25 individuos de oso pardo. La Acción A2 ha permitido identificar los principales 

corredores ecológicos de dispersión del oso pardo en el Pirineo mediante modelización del hábitat y la 

conectividad de la especie. Para poder realizar tales análisis se utilizaron 20.796 registros de la especie, 

desde datos históricos (siglo XX) recopilados hasta los datos registrados de la población introducida (desde 

1996) a partir de geolocalizaciones, observaciones e indicios indirectos. Esta red de conectividad resultante 

es una importante herramienta de gestión de la población, en donde aplicar, entre otras, actuaciones de 

enriquecimiento del hábitat (tal y como ya se ha realizado). 

 

Acciones C: acciones de conservación 

Gracias a la ejecución de la Acción C1 la población de osos del Pirineo cuenta desde la primavera de 2016 

con la presencia de un nuevo macho adulto reproductor de origen esloveno que aportará nuevo material 

genético al stock actual. Se han realizado dos fases de capturas de ejemplares de oso de la población 

autóctona con dos trampas Culvert instaladas (2018 y 2019), con el fin de obtener experiencia en el manejo 

directo de los animales ante posibles situaciones de urgencia, y poder de este modo dar respuesta a diversas 

casuísticas que se planteen en el futuro. Se recapturó al macho Goiat mediante la utilización de un 

helicóptero y se le cambió el collar emisor (2018) y se capturó un macho, Cachou, mediante trampa Culvert 

(2019) y se le colocó un collar emisor. Mediante la Acción C2 se han desarrollado y aplicado medidas de 

prevención de ataques de oso pardo a colmenares y rebaños. La protección de las explotaciones apícolas se 

ha realizado con la instalación de cercados electrificados y el mantenimiento periódico de los mismos. En las 

explotaciones ganaderas se ha promovido el agrupamiento de rebaños de ovino-caprino en los meses de 

verano, la contratación de pastores y ayudantes de pastor, el cierre nocturno de los rebaños en cercados 

electrificados, el uso de perros de protección y la construcción o rehabilitación de cabañas de pastor. En 

ambos casos se ha dado asistencia en la gestión y aplicación de tales medidas, así como en la tramitación de 

los posibles daños causados por oso. En los años 2016, 2017 y 2018 se ha incrementado el número de daños. 

En el 2019 se ha conseguido invertir la tendencia. La negativa de algunos ganaderos a aplicar las medidas de 

protección que se ofrecen y la negativa a incorporar sus pequeños rebaños a las agrupaciones protegidas, es 

la causa más importante del incremento de los daños. Los osos se encuentran que hay 6 agrupaciones de 

rebaños protegidos y vigilados gracias al proyecto, con más de 5.000 cabezas, pero atacan con más 

frecuencia y facilidad sobre los rebaños sin protección (efecto atrayente). Además, los ataques reiterados del 

macho Goiat, liberado en 2016, especialmente en 2017, 2018 y 2019, y los daños causados por el macho 

Cachou en 2019, también han contribuido al mencionado incremento. Con la particularidad añadida que se 

ha certificado el ataque de estos dos ejemplares sobre ganadería equina, potros y yeguas adultas; cuestión 

que no se había producido hasta el momento y que ha conllevado una mayor conflictividad social. En la 

Acción C3 se han llevado a cabo primero actuaciones de recolección de frutos silvestres de diversas especies 

y el posterior tratamiento de germinación de las semillas, y la compra de frutales autóctonos; 

posteriormente, se han seleccionado las ubicaciones más óptimas (siguiendo las directrices de la red de 

conectividad ecológica) donde se han realizado las plantaciones de frutales y los desbroces para favorecer 

los pastizales en 2018 y 2019. La Acción C4 se inició en 2018, y el proyecto de mediación que ha continuado 

durante 2019 y tendrá continuidad post Life. También ya es operativa la infraestructura para acoger osos con 

problemas en Aran. Se presenta con la Acción C6 un plan de acción de consolidación de la población de osos 

en los Pirineos para los próximos 10 años. 

 

Acciones D: monitorización del impacto de las acciones de conservación 

El seguimiento exhaustivo de la población de osos (incluyendo los movimientos del macho adulto liberado y 

del macho capturado en 2019) han permitido obtener los resultados de la Acción D1, que muestran la 
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tendencia al crecimiento de la población de osos pirenaica: 33 individuos detectados en 2014 frente a los 46 

en 2019 (máximo de 48 en 2017). En este período hubo un promedio de 4,50 camadas/año, con 8,67 

oseznos/año. El área de distribución del oso pardo en Pirineos pasó de 4.200 km2 en 2014 a 7.400 km2 en 

2018. La Acción D2 nos ofrece un análisis de la efectividad de las medidas preventivas de daños causados 

por oso (aplicadas en la C2), destacando el resultado general positivo en los colmenares (excepto en el caso 

puntual de algún oso que ha aprendido a acceder excavando bajo el hilo electrificado: construcción de 

nuevos cercados con máxima protección) y en los rebaños de ovino cuando los mecanismos se aplican con 

rigor y de forma integral. Cabe destacar la imposibilidad actual de poder proteger y resguardar la ganadería 

vacuna y equina, como respuesta a las reiteradas depredaciones causadas por los machos Goiat y Cachou. 

Según los expertos internacionales consultados, mientras existan caballos y vacas pastando libres por la 

montaña, especialmente sin protección nocturna, no se podrá solucionar esta problemática causada por 

ejemplares reiteradamente depredadores. Un análisis del impacto socio-económico que el proyecto PirosLife 

está ejerciendo sobre el territorio se refleja en la Acción D6. En este análisis se incorpora la situación social y 

política creada por los ataques y depredaciones causadas por los machos Goiat y Cachou en los años 2016-

2019 sobre los rebaños que no aplican medidas de protección ni de vigilancia.  

 

Acciones E: acciones de divulgación y sensibilización 

Mediante las diferentes acciones de divulgación y sensibilización que se están desarrollando se está logrando 

explicar y difundir el proyecto PirosLife a un amplio espectro de la sociedad, destacando las charlas 

destinadas a sectores concretos como los ganaderos (E1), cazadores (E2), agentes turísticos (E10), 

estudiantes del sector agrícola y forestal (E11) o población local y visitante (E8). A través de la edición y 

publicación de material divulgativo (como trípticos, posters, cómics, boletines informativos, etc.) (E6), la 

instalación de carteleras con plafones temáticos del oso pardo en puntos estratégicos de la zona osera (E5) y 

de plafones informativos de PirosLife (E15) se ha llegado también a un público genérico, tanto local como 

visitante, que desea conocer más sobre la especie y el proyecto cuando se encuentra en la zona. Pero para 

hacer accesible toda esta información a un público aún más amplio, se ha creado y dinamizado la web del 

proyecto (E9), así como cuentas en las redes sociales (E13). Para incrementar la implicación en las diversas 

acciones del proyecto se creó la Red de Voluntariado (E7), donde los voluntarios participan en actuaciones 

concretas de los cuatro programas establecidos en el Plan de Voluntariado. El trabajo educativo en las 

escuelas ha sido otro de los ámbitos trabajados, con la creación de las maletas pedagógicas y su posterior 

aplicación con alumnos de escuelas locales (E12). Se han publicado todos los artículos divulgativos previstos 

en revistas tanto de ámbito regional como nacional, y el número especial en la revista Quercus (E17). Se han 

realizado las jornadas científico-técnicas sobre la conservación de grandes carnívoros (E3) y el simposio 

sobre prevención de daños (E11). 

 

Acciones F: desarrollo del proyecto y monitoreo de su progreso 

El desarrollo de las acciones F han permitido ir formando periódicamente al personal asignado al proyecto 

(F1), así como reforzar el trabajo en red y el intercambio de conocimientos y experiencias con otros 

proyectos europeos (F4), lo cual ha permitido mejorar la calidad de las iniciativas aplicadas en PirosLife. La 

gestión de este proyecto (F2) se ha vehiculado a través de numerosas reuniones y contactos entre los socios 

beneficiarios y, para su mejora, se ha realizado la contratación de refuerzos en la coordinación de los 

diversos ámbitos del proyecto. Se ha realizado la auditoría externa del proyecto en el último tramo de este 

(Acción F3) El Plan de Conservación del Oso Pardo en Catalunya se halla en fase de tramitación 

administrativa (Acción F5). 
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Aspectos financieros 

El 6 de julio de 2018 la Comisión aprobó la enmienda nº2 del proyecto. Esta enmienda incluía modificaciones 

presupuestarias significativas. El presupuesto que se certifica como ejecutado en el presente informe está en 

línea con el presupuesto aprobado en la modificación nº2. El grado de ejecución presupuestaria es del 

126,62 % y el importe total certificado es de 3.083.961,54 ϵΦ 9ƭ ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜ ŘŜ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǎƻŎƛƻǎ 

de forma individual ha sido mayor del previsto. El análisis del presupuesto por categorías de gasto y por 

acciones se muestra en el apartado 6 del informe final. 

Los gastos incurridos en todas las categorías de costes están dentro de los importes presupuestados y no 

existen discrepancias en comparación con la flexibilidad permitida del límite del 20% (Artículo II.22 de las 

άCommon Provisionsέ).   

Los gastos incurridos por acciones también están en la línea de los costes previstos tras la enmienda nº2 

aprobada por la Comisión. La ejecución del gasto por categorías es equilibrada y coherente con el plazo de 

ejecución del proyecto. Existen ciertas acciones en las que se observa un grado de ejecución ligeramente 

superior al previsto. Ello se debe en su mayoría a pequeños gastos no previstos o a la realización de cálculos 

de precio de mercado, de servicios, de suministros o de obras, por debajo del precio real.  

Dado que la enmienda nº2 fue aprobada, en todas las categorías de gasto de algunas acciones se han 

ejecutado todos los gastos, previa tramitación de los contratos necesarios para desarrollo de dichas 

acciones.  

Todos los socios disponen de sistemas de contabilidad propios y de códigos que identifican los costes del 

proyecto en el sistema de contabilidad analítica. Así mismo, todos los socios disponen de un sistema propio 

de aprobación de costes y, en el caso de los cuatro socios que son sector público, todos ellos se rigen por las 

Ley de Contratos del Sector Público española que traspone las Directivas en materia de contratación del 

Parlamento Europeo y del Consejo al ordenamiento español. Todos los socios, además, siguen los principios 

de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en la contratación. 

Así mismo, todas las facturas de los socios que se asocian al proyecto incluyen la referencia al mismo y el 

código y el acrónimo del proyecto.  

 

2.2. Executive summary  
Project objectives and key deliverables and outputs at the end of the project 
PirosLife is a project that unifies the conservation of an emblematic and endangered species as brown bear 

(Ursus arctos) in the Pyrenees, which is the smallest population of that species around the world, with the 

work in pro of its acceptance by the local community, whose interests get sometimes in conflict with the 

presence of the plantigrade. 

The specific objectives of this project are: 

a) Strengthen the population genetically: Male Goiat, released in 2016 ƘŀǎƴΩǘ ƘŀŘ ƪƴƻǿƴ ƻŦŦǎǇǊƛƴƎΣ ōǳǘ 

there are sŜǾŜǊŀƭ ƳŀƭŜǎΣ ŘƻƴΩǘ ǊŜƭŀǘŜŘ to Pyros, what could to have offspring in the next future. Bear 

populations is increasing continuously and for next 5-10 years it could to reach the 75-100 

individuals. We hope genetical diversity can to increase with the demographic growth. 

b) Develop a network of spaces of bear connectivity and improve them: We have designed theoretical 

corridors for bears, but Pyrenees have a continuous habitat and very ideal to bears in directions 

East-West and North-South. Radiotracked bears and other have crossed the most important roads 

through Pyrenees in direction North-South. 

c) tǊƻǾŜ ǘƘŀǘ άȊŜǊƻέ Ǌƛǎƪ ƻŦ ŀǘǘŀŎƪǎ ǘƻ ƭƛǾŜǎǘƻŎƪ ŀƴŘ ōŜŜƪŜŜǇƛƴƎ ƛǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ: When an integral system of 

protection is applied on small livestock, bear attacks and predations to close to zero. There are 

always cases what bears can to cause damages (rain, fog, carelessness of shepherds, etc.). When it is 

compared with no protected flocks, the effectivity of adopted protected measures is very high. New 
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fenced pens to protect the beehives have showed the high efficacy to avoid the bear entrance inside 

of apiaries. We must to find a protection system for biggest livestock, cows and horses. 

d) Build a climate of acceptance and co-existence between bears and humans: Mediation program 

started late and its results will be observed beyond the final period of PirosLife project. The upturn 

of anti-bears climate happened among cows and horse breeders when both radiotracked bears 

predated on this kind of animals, mainly in 2018 and 2019. Social climate with sheep and goat 

breeders is more acceptable than in the beginning of project. 

e) Increase and improve international coordination spaces in relation to the bear: Coordination among 

France, Andorra and Spain (Navarra, Aragón, Aran and Catalonia) is excellent. Besides, there is an 

important coordination with other European administrations (Italy, Poland, Slovenia) and with 

projects carried out in Europe. 

f) Generate products and methodologies that can be exported to other places, especially in the 

Pyrenees: Very interesting methodologies to export have been generated: capture, transport and 

release of bears, bear capture protocols (culvert, snares, helicopter), Management protocol of 

problem bears, bolt protocol for bears, integral system of protection for sheep and goat flocks, 

fenced pens for apiaries. Tourism product have also been generated.   

Through the execution of the different actions proposed, it is intended to achieve, in a transversal manner, 

such objectives. At the end of the Project, concrete results of great relevance and usefulness will be 

displayed, both to recapitulate the results obtained through the development of the different actions, as 

well as to facilitate the continuity of the management of the Brown bear population in Catalonia, after the 

PirosLife Project. We highlight among such outputs: 

- Ψ5ŜƳƻƎǊŀǇƘƛŎ ŀƴŘ ƎŜƴŜǘƛŎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀǘ ǘƘŜ ōŜƎƛƴƴƛƴƎ ƻŦ ǘƘŜ ǇǊƻƧŜŎǘΩ (Action A1), which could be 

compared with the ΨCƛƴŀƭ ǊŜǇƻǊǘ ƻŦ ŘŜƳƻƎǊŀǇƘƛŎΣ ƎŜƴŜǘƛŎ ŀƴŘ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ǎǘŀǘǳǎΩ (Action D1), to 

analyse the evolution of the population during the period of application of the project  

- .ƻǘƘ ǘƘŜ Ψ.Ǌƻǿƴ ōŜŀǊ ŎŀǇǘǳǊŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭΩ (Action C1) and the Ψ.Ǌƻǿƴ ōŜŀǊ ǘǊŀŎƪƛƴƎ ǇǊƻǘƻŎƻƭΩ ό!Ŏǘƛƻƴ 

D1) are basic documents for the management of the bear population, now and in the future   

- Ψaŀƴǳŀƭ ŦƻǊ ǇǊŜǾŜƴǘƛƴƎ ŀǘǘŀŎƪǎ ƻƴ ƭƛǾŜǎǘƻŎƪ ŀƴŘ ōŜŜƪŜŜǇƛƴƎ ƛƴ ǘƘŜ tȅǊŜƴŜŜǎΩ (Action D2): will compile 

the tested and improved methodologies over the years of Project experience for replication by 

managers and owners, in case of similar situations that could occur in the future  

- ¢ƘŜ ΨComparative analysis of the initial and final perception of the participants, once the mediation 

Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŎŀǊǊƛŜŘ ƻǳǘΩ (Action D4) will offer a realistic view of the changes that occur in the popular 

opinion about the presence of the plantigrade, which will allow to redefine if necessary the work to 

be done in this area tin the post-Life scenario 

- With the Ψ!Ŏǘƛƻƴ Ǉƭŀƴ ŦƻǊ ǘƘŜ Ŏƻƴǘƛƴǳƛǘȅ ƻŦ ǘƘŜ ŎǊŜŀǘƛƻƴ ƻŦ ŜŎƻǘǳǊƛǎƳ ǇǊƻŘǳŎǘǎ ƻƴŎŜ ǇǊƻƧŜŎǘ tƛǊƻǎ[ƛŦŜ ƛǎ 

finisƘŜŘΩ (Action E10) the baselines will be established to give continuity to the strategy of promotion 

and communication of ecoturism products promoted during the Project  

- Finally, ǘƘŜ ά10 years planέ ό!Ŏǘƛƻƴ /сύ ǘƘŜ Ψ.Ǌƻǿƴ ōŜŀǊ ǊŜŎƻǾŜǊȅ Ǉƭŀƴ ƛƴ /ŀǘŀƭƻƴƛŀΩ (Action F5) will 

define the roadmap to follow in the next years after the end of the Project, with the aim of 

continuing to strengthen the bear population in the Pyrenees in a responsible and integrative way 

with the local socio-economic groups.           

Summary per chapter 

 

Administrative part  

The coordinating beneficiary, the Generalitat de Catalunya (DTES), together with the associated beneficiaries 

ό/ƻƴǎŜƭƘ DŜƴŜǊŀǳ ŘΩ!ǊŀƴΣ CǳƴŘŀŎƛƽƴ hǎƻ Pardo, Forestal Catalana S.A. and Universitat de Lleida), have 

coordinated and supervised the different administrative and technical tasks of the project, in which 

specialized personnel has worked.  
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The execution of the actions is organized through the three existing project headquarters. 

The economic control is guaranteed through the biannual application to each partner of contracts, invoices 

and proof of payments, as well as the time-sheets and personnel costs. The documents are verified and their 

level of eligibility determined. 

PirosLife has established collaborations with five brown bear and other large carnivore conservation Life 

projects in Europe: LIFE09 NAT/IT/000160, LIFE12 NAT/ES/000192, LIFE10 NAT/ES/570, LIFE13 

NAT/SI/000550 y LIFE12 NAT/IT/000807. 

There is a fluid exchange of information with other autonomous communities and countries in the 

distribution area of the brown bear in the Pyrenees, thanks to which the quality of the demographic and 

genetic results obtained is improved and more accurate. 

 

Technical part  

Actions A: preparatory actions  

With Action A1 the demographic and genetic starting point of the Pyrenean bear population has been 

established at the beginning of the project. In this way, a population size of 33 individuals was calculated in 

2014 (practically all located in Central Pyrenees), with a sex-ratio 1/1,15 (males/ females). Ten breeding 

females were detected in the population, 9 of them in Central Pyrenees and only 1 in the Western sector. 

The genetic analysis allowed identifying up to 25 brown bear individuals. In Action 2 have been identified the 

main ecological corridors of dispersion for brown bear in the Pyrenees, through the species habitat and 

connectivity modelling. In order to carry out such analysis, 20,796 records of the species were used, from 

historical (century XX) data collected to registered data of the population introduced (since 1996), from 

geolocations, observations and indirect signs. This resulting connectivity network is an important 

management tool, where to apply, among others, actions to enrich the habitat (as is already being done). 

 

Actions C: conservation actions 

Thanks to the execution of Action C1 la bear population of the Pyrenees has, since the spring 2016, a new 

breeding male of Slovenian origin that will bring new genetic material to the current stock. Two phases of 

trapping bear specimens of the native population have been carried out, with two Culvert traps installed 

(2018 and 2019), in order to obtain experience in the direct handling of these animals in the face of possible 

emergency situations, and thus be able to respond efficiently in such cases. Male Goiat was recaptured in 

2018 by helicopter and its radiocollar was changed. Male Cachou was captured in 2019 and radiocollared. 

Through Action C2, measures to prevent brown bear attacks on apiaries and herds have been developed and 

applied. The protection of apiculture farms has been carried out with the installation of electrified fences 

and their periodic maintenance. In livestock farms the grouping of ovine-goat herds has been promoted in 

the summer period, the hiring of shepherd and shepherd assistants, the night closing of the herds in 

ŜƭŜŎǘǊƛŦƛŜŘ ŦŜƴŎŜǎΣ ǘƘŜ ŎŜǎǎƛƻƴǎ ƻŦ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘƻƎǎ ŀƴŘ ǘƘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǊ ǊŜƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ƻŦ ǎƘŜǇƘŜǊŘΩǎ 

cabins. In both cases assistance has been given in the management and application of such measures, as well 

as in the processing of possible damage by bear. In years 2016, 2017 and 2018, damages number has 

increased; in 2019 have reversed the trend. The negative of some stockbreeders to apply protection 

measures and the negative to incorporate their small flocks to protected grouped flocks are the more 

important causes of that increase. There are 6 protected flocks by Project, with 5.600 heads; but bears 

attack on no protected flocks more frequently (lure effect). Besides, repeated attacks of male Goiat, release 

in 2016, especially in 2017-2019, and damages caused by Cachou in 2019, have also contribute significantly 

to that increase. With added particularity both males attack on young and adult horses have been certified. 

That fact had not produced until now and it has implied an increase or social conflict. In Action C3, actions 

have been carried out to collect wild fruits of various species and the subsequent treatment of germination 

of the seeds, and the most optimal locations to plant the fruit trees and to clear them to favour the pastures 
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have been selected (following the guidelines if the ecological connectivity network) where fruit trees 

plantations and clears have been realized in 2018 and 2019. Action C4 started in 2018, the mediation project 

has continued in 2019 and it will go post Life. The construction of the infrastructure to host problematic 

bears is in good working order. A first draft of the action plan to consolidate the bear population in the 

Pyrenees is presented in Action C6. 

 

Actions D: monitoring actions 

The exhaustive monitoring of the bears population (including the movements of the released adult male and 

male captured in 2019) have allowed obtaining the results of Action D1, which show the growing trend of 

the population of Pyrenean bears: 33 individuals detected in 2014 compared to 46 in 2019 (maximum 48 

bears in 2017). In this period there was an average of 4.50 litters per year and 8.67 cubs per year. The 

current distribution area of brown bear in the Pyrenees has passed from 4,200 km2 in 2014 to 7,400 km2 in 

2018. Action D2 offers an analysis of the effectiveness of preventive measures of damage caused by bear 

(applied in C2), highlighting the general success in apiaries (except in the case of a bear that has learned to 

access digging under the wire electrified) and in herds of sheep when the mechanisms are applied with rigor. 

LǘΩǎ Ƴǳǎǘ ǘƻ ŜƳǇƘŀǎƛȊŜ ǘƘŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘȅ ŀŎǘǳŀƭ ǘƻ ǇǊƻǘŜŎǘ ǘƘŜ Ŏƻǿ ŀƴŘ ƘƻǊǎŜ ƭƛǾŜǎǘƻŎƪΣ ŀǎ ŀƴǎǿŜǊ ǘƻ ǘƘŜ 

repeated predations caused by males Goiat and Cachou. According to international bear experts consulted, 

with horses and cows on the mountains, especially with no protection by night, this situation has not 

solution. A preliminary analysis of the socio-economic impact that the PirosLife project is exerting on the 

territory is shown in Action D6. That analyse incorporate the social and political situation created by Goiat 

and Cachou attacks and predations in the years 2016-2019, on no protected flocks. 

 

Actions E: dissemination actions 

Through the different dissemination and awareness actions that are being developed, the PirosLife project is 

being explained to a broad spectrum of society, highlighting the talks aimed at specific sectors as livestock 

owners (E1), hunters (E2), tourism agents (E10), students of the agricultural and forestry sector (E11) or local 

and visitor population (E8). The edition and publication of dissemination material (such as triptychs, posters, 

comics, newsletters, etc.), the installation of billboards with thematic panels about brown bears at strategic 

points (E5) and information panels of PirosLife (E15), has allowed reaching a general public, both local and 

visitor, who wants to know more about the species and the project when in the ursine area. But to make all 

this information accessible (plus the news happening in the project) to an even wider public, the project 

website (E9) has been created and dynamized, as well as social network accounts (E13). To increase the 

involvement in the project, the Volunteer Network (E7) was created, where volunteers participate in specific 

actions of the four programs established in the Volunteer Plan. Educational work in schools has been 

another of the areas developed, with the creation of the pedagogical suitcases and their applications with 

students from local schools (E12). Some of the dissemination articles provided in journals both regional and 

national (E17) have already been published. The scientific-technical meeting on large carnivore conservation 

(E3) and the symposium on damage prevention (E11) have been successfully carried out in 2019 September. 

 

Actions F: development of the project and progress monitoring 

The development of the F actions has promoted to periodically train the personnel assigned to the project 

(F1), as well as reinforce the networking and the exchange of knowledge and experiences with other 

European projects (F4), which allows improve the quality of the initiatives applied in PirosLife. The 

management of this project (F2) has been carried out through numerous meetings and contacts between the 

beneficiary partners, and for its improvement, reinforcements have been hired to coordinate the various 

areas of the project. The Brown Bear Conservation Plan in Catalonia is in administrative procedure phase 

(F5). 
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Financial part 

On July 6, 2018 the Commission approved amendment 2 of the project. This amendment included significant 

budget modifications. The budget that is certified as executed in this report is in line with the budget 

approved in modification nº2. The degree of budget execution is 126.62% of the project and the total 

certified amount is 3,083,961.54 ϵΦ The percentage of execution of all the partners individually has been 

higher than it was estimated. The budget analyses by expense categories and by actions are indicated in 

chapter 6 of Final Report. 

Expenses incurred in all cost categories are within the budget amounts and there are no discrepancies 

compared to the allowed flexibility of the 20% limit (Article II.22 of the Common Provisions). 

Expenses incurred by actions are also in line with the costs foreseen after amendment nº2 approved by the 

Commission. The execution of the expenditure by categories is balanced and coherent with the term of 

execution of the project. There are certain actions in which a slightly higher than expected degree of 

execution is observed. This is mostly due to small unforeseen expenses or to the calculation of market prices, 

services, supplies or works, below the real price. 

Since amendment 2 was approved, in all categories of expenditure of every action has been executed all 

expenses, prior processing of the necessary contracts for the development of such actions has just begun. 

All partners have their own accounting systems and codes that identify the costs of the project in the 

analytical accounting system. Likewise, all the partners have their own cost approval system and, in the case 

of the four partners from the public sector, they are all governed by the Contracts Law of the Spanish Public 

Sector that transposes the Directives on hiring of the European Parliament and of the Council to the Spanish 

legal system. All partners also follow the principles of freedom of access to bids, advertising and 

transparency in contracting. 

Likewise, all the invoices of the partners that are associated with the project include the PirosLife reference, 

as well as the project code and acronym. 
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3. Introducción 
 

El presente informe final se presenta con las siguientes carpetas y subcarpetas: 

- Carta/oficio del anuncio del envío del Informe Final. 

- Texto definitivo del Informe Final. 

- Carpeta con los Productos Entregables DP (un documento por producto). 

- Carpeta con los Anexos técnicos 

- Carpeta con la Documentación Financiera. 

- Carpeta con los Anexos Administrativos. 

- Carpeta con las respuestas a la Comisión Europea. 

 

3.1. Descripción de los antecedentes, problemas y objetivos  
El objetivo general del proyecto ha sido implementar una serie de acciones que permitan consolidar el 

futuro del oso pardo en los Pirineos, en un entorno favorable y generar productos y sistemas exportables. 

Los objetivos específicos que centran el foco de atención en los diversos aspectos que configuran la 

globalidad de tal planteamiento han sido: 1) conocer y consolidar genéticamente la población de oso pardo, 

2) diseñar una red de espacios de conectividad para el oso y mejorarlos, 3) probar que el riesgo de ataques 

άŎŜǊƻέ ŀ ƭŀ ƎŀƴŀŘŜǊƝŀ ȅ ƭŀ ŀǇƛŎǳƭǘǳǊŀ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜΣ пύ ƎŜƴŜǊŀǊ ǳƴ ŎƭƛƳŀ ŘŜ ŀŎŜǇǘŀŎƛƽƴ ȅ ŎƻŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀΣ рύ 

incrementar y mejorar los espacios de coordinación internacional en relación con el oso y 6) crear productos 

y metodologías que puedan ser exportadas a otros lugares.  

El proyecto se ha desarrollado en la actual área de distribución de la especie en Catalunya, que se concentra 

en los sectores del Valle de Aran y el Alto Pirineo, zonas con predominio de media y alta montaña, en donde 

abundan los hábitats forestales y los prados alpinos. Incluye cuatro espacios protegidos incluidos en la Red 

Natura 2000: Era Artiga de Lin ς Eth Portillon (ES5130006), Aigüestortes (ES0000022), Baish Aran 

(ES5130004) y Alt Pallars (ES5130003). Este último coincide mayormente con el Parque Natural del Alto 

Pirineo, en el cual se desarrollan numerosas actuaciones del proyecto.  

La especie objetivo ha sido el oso pardo (Ursus arctos) y los hábitats de interés comunitario sobre los que se 

actúa son varios, todos situados en los cuatro Lugares de Interés Comunitario (LIC) / Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) mencionados anteriormente. 

Los principales problemas de conservación con que se enfrenta actualmente el oso pardo en los Pirineos son 

básicamente dos: primero, la baja variabilidad genética debido a que es una población procedente de una 

reintroducción de ejemplares todos ellos procedentes de la población balcánica (en concreto de Eslovenia) y 

al monopolio reproductor de un único macho durante casi dos décadas; segundo, la reducida interconexión 

de la subpoblación central con la occidental (lo que a su vez también incide negativamente en el escaso 

intercambio genético ya citado). Se ha trabajado activamente por minimizar estos factores. 

En el contexto socio-económico cabe destacar los esfuerzos que se han dedicado en la mejora de la 

percepción que sobre la especie tiene la población local, especialmente en el sector ganadero, el cual entra 

en ocasiones en conflicto con los intereses conservacionistas, más acentuado en los años 2018 y 2019 a raíz 

de los ataques y depredaciones causadas por los machos Goiat y Cachou sobre potros y yeguas. Las medidas 

de prevención de ataques sobre los rebaños y las colmenas que se han aplicado en el marco del proyecto 

han funcionado en general de forma positiva cuando se aplican todos los mecanismos y medidas de 

vigilancia, protección y mantenimiento de forma correcta; aún queda recorrido por hacer para que se 

adhieran más propietarios al programa de prevención, así como en la mejora continua de los protocolos de 

seguimiento y de la eficiencia de los sistemas preventivos aplicados. Para ello se ha trabajado en fórmulas de 

mediación con el sector ganadero para favorecer la aplicación de las acciones de vigilancia y protección. Se 

ha trabajado también con el sector turístico local para impulsar el tejido económico vinculado a este sector a 
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través del reclamo de la presencia del oso pardo en la zona. Aun así, resulta difícil luchar contra la imagen 

atávica negativa que sobre el oso pardo y otros grandes depredadores tienen los pobladores locales, basada 

en siglos de competencia por los recursos de la montaña y de la caza que se ha realizado durante tanto 

tiempo. 

 

3.2. Resultados esperados a largo plazo 
Se espera a largo plazo (>10 años) que se haya consolidado una población osera pirenaica, con alrededor de 

70-80 ejemplares. Se prevé también que tal población sea única a lo largo de los Pirineos (sin subpoblaciones 

ni zonas intermedias sin presencia de la especie), y con una baja tasa de consanguinidad, de forma que no 

presente una amenaza para el futuro de la población.  

Igualmente se pretende estabilizar los ataques a la ganadería y a la apicultura en valores cercanos a cero en 

las explotaciones correctamente gestionadas y protegidas; y que el número de explotaciones ganaderas y 

apícolas que apliquen medidas de protección sean las mínimas. Se busca también que la población local haga 

ǎǳȅŀ ƭŀ άƳŀǊŎŀ ƻǎƻέΣ ƻōǘŜƴƛŜƴŘƻ beneficio económico de la misma, y enorgulleciéndose de la presencia de 

esta especie bandera, cuya conservación ayuda a su vez a la preservación de todo un ecosistema de elevado 

valor ecológico y socio-económico.  

Y, por último, también se pretende que la experiencia adquirida a partir del presente proyecto, juntamente 

con la documentación metodológica generada y contrastada, sean de utilidad ante las diferentes casuísticas 

que puedan ir apareciendo en el tiempo, más allá de la duración de este proyecto (p.ej. gestión de animales 

problemáticos o heridos, aplicación de los métodos de prevención de ataques a nuevas zonas, etc.). 
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4. Parte administrativa 

4.1 Descripción del sistema de gestión  
El proyecto no se desarrollado en fases, sino que fueron implementando cada una de las diferentes acciones. 

El beneficiario coordinador del proyecto fue la Generalitat de Catalunya (Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, DTES -violeta-), quien mantuvo constante contacto con los socios beneficiarios: el Conselh 

DŜƴŜǊŀǳ ŘΩ!Ǌŀƴ -azul-, la Fundación Oso Pardo -rojo-, Forestal Catalana S.A. -verde- y la Universitat de Lleida 

-naranja-. La coordinación general del proyecto y de las acciones recayó en personal propio del DTES y del 

resto de beneficiarios asociados. El Cuerpo de Agentes Forestales apoyó el proyecto -verde-. 

Se adjunta a continuación organigrama del proyecto: 

 

 
 
Sedes del proyecto PirosLife: 

- Oficina técnica PirosLife Catalunya - Generalitat de Catalunya: Provença 204-208. 08036 Barcelona. 

- Oficina territorial PirosLife - Parque Natural del Alto Pirineo: C/ de la Riba, 1. 255595 Llavorsí. 

- Oficina territorial PirosLife - /ƻƴǎŜƭƘ DŜƴŜǊŀǳ ŘΩ!Ǌŀƴ: Paseo de la Libertad, 16. 25530 Vielha. 

La correcta ejecución de las acciones se organizó alrededor de estas tres sedes, junto con los responsables 

técnicos y de gestión de los beneficiarios asociados.  

La unidad de trabajo de coordinadores ς técnicos de los beneficiarios asociados, supervisó y coordinó más 

específicamente las labores administrativas o de campo en las que se cuenta con personal especializado que 

bien es personal propio, o bien asistencia externa especializada. 

Antes de la puesta en marcha de las acciones se convocaron reuniones técnicas y administrativas, 

preferiblemente presenciales. Además de numerosas reuniones parciales por cada acción entre las personas 

directamente implicadas en cada una. Se adjunta un listado de las reuniones de coordinación más relevantes 

en el Anexo F2. 
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Existió un comité de Gestión, en el que estaban representados todos los socios. Además, existió un grupo de 

coordinación transfronterizo de seguimiento del oso pardo en los Pirineos (2-3 reuniones anuales) y un 

Comité Científico internacional, que mantuvo contacto exclusivamente mediante correo electrónico. 

Se establecieron las siguientes vías de comunicación con los socios beneficiarios: 

- Reuniones presenciales, conversaciones telefónicas y uso del correo electrónico, a través del cual se 

mantiene constante contacto con los socios beneficiarios de forma grupal e individual. 

- Toda la documentación generada por el proyecto, tanto física como digital, se archiva 

conservándose clasificada y ordenada. 

- La documentación sometida a aprobación de los socios se envía por correo electrónico para su 

conformidad. 

- Para la gestión de las reuniones se prepararon los materiales necesarios y se emitieron 

convocatorias formales vía e-mail, tras las reuniones se elaboraron y enviaron las actas 

correspondientes.  

El control económico se garantizó mediante la solicitud semestral a cada socio de los contratos, facturas y 

justificantes de pago de asistencias externas, equipos, consumibles y otros gastos, así como de las hojas de 

tiempo y costes de personal. Los documentos fueron verificados para poder determinar su nivel de 

elegibilidad en virtud del proyecto y de las disposiciones comunes. 

El proyecto Life+ PirosLife colaboró de manera fructífera con diversos proyectos Life+ que tienen por 

objetivo la conservación del oso pardo y con otras especies de grandes carnívoros en Europa y la difusión de 

la Red Natura 2000 (LIFE09 NAT/IT/000160, LIFE12 NAT/ES/000192, LIFE10 NAT/ES/570, LIFE13 

NAT/SI/000550 y LIFE12 NAT/IT/000807).  

Se intercambió información periódica del trabajo de campo en áreas limítrofes con las comunidades 

autónomas de Aragón y Navarra, y con los países de Francia y Andorra. En esta coordinación participaron, 

además del DTES, el CGA, la empresa Forestal Catalana SA, la FOP y la UdL como beneficiarios asociados 

implicados en esas áreas. 

La comunicación con estas Comunidades Autónomas y países se realizó mediante correo electrónico y 

conversaciones telefónicas, se les informó de los resultados obtenidos en el seguimiento de los osos, en las 

medidas de prevención de daños, se le enviaron las fotos y los vídeos obtenidos (y viceversa) y se discutió 

sobre el número, sexo y la identificación de los diferentes ejemplares. Se enviaron muestras (a Francia) 

procedentes de las muestras recogidas para identificar genéticamente los osos. 

Los resultados del proyecto también se difundieron aprovechando reuniones que parte de los socios del 

proyecto, como administraciones públicas, celebran con sus Comunidades Autónomas vecinas. 

Los acuerdos de subvención (convenio de colaboración) entre los beneficiarios asociados y el beneficiario 

coordinador fueron firmados el 30 de marzo de 2015 (con el DAAM como beneficiario coordinador) y se 

adjuntaron en el informe de inicio del 20 de mayo de 2015. Debido al cambio de beneficiario coordinador 

(DTES) se volvió a firmar un convenio de colaboración el 14 de junio de 2016, que se adjuntó en el informe 

de progreso del 4 de mayo de 2017. 

El partenariado PirosLife ha firmado un total de 27 convenios a lo largo del proyecto con el objetivo de 

trabajar conjuntamente con otras entidades o stakeholders en el desarrollo del mismo. Concretamente se 

han establecido los siguientes convenios de colaboración: 

- 27 convenios individuales con ganaderos y empresas del sector, de la zona ámbito del proyecto, para 

el desarrollo conjunto de actuaciones de prevención de daños de oso pardo al ganado ovino y 

caprino (agrupamiento de rebaños, cierre nocturno de los animales en cercados electrificados, 

presencia de perros de protección y vigilancia continuada del rebaño por uno o más pastores). 

- ¦ƴ ŎƻƴǾŜƴƛƻ Ŏƻƴ Ŝƭ /ƻƴǎƻǊŎƛƻ ŘŜ ¢ǳǊƛǎƳƻ ŘŜ ƭŜǎ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳΣ ǇŀǊŀ ƭŀ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ Ŝƭ 

marco del proyecto, para llevar a cabo conjuntŀƳŜƴǘŜ ŀŎǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ΨǇŀŎƪΩ ŘŜ 

productos ecoturísticos y la redacción de un Plan de acción en este campo, que facilite y oriente el 
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modo de aprovechar la presencia de esta especie bandera como reclamo turístico y como recurso de 

educación ambiental. 

- Dos convenios con la Entidad Municipal Descentralizada de Isil y Alòs a través del cual dicha entidad 

ha cedido en precario al proyecto PirosLife el terreno necesario para construir una cabaña, y ha 

permitido la plantación de frutales y desbroce de prados de siego en su término municipal. 

- Un convenio con el Ayuntamiento de Lladorre a través del cual dicha entidad ha cedido en precario 

al proyecto el terreno para construir una cabaña. 

 

4.2 Evaluación de los sistemas de gestión  
 
Gestión general del proyecto 

A lo largo del proyecto han surgido algunos problemas de diversa índole en la gestión general del proyecto, 

que provocaron el retraso del informe intermedio, el cual debía haberse entregado en agosto de 2016. En 

aquel momento el gasto del proyecto ya alcanzaba el 150% del importe de la primera financiación, pero se 

decidió realizar antes un informe de progreso, que fue entregado el 4 de mayo de 2017, el plazo entre dos 

informes no se cumplía. Como el programa se alargó hasta 31 de octubre de 2019, el informe intermedio se 

entregó en septiembre de 2018, con las acciones ejecutadas hasta el momento y con la justificación de los 

gastos de acuerdo a lo convenido. En el informe final se entregan todas las acciones ejecutadas y todos los 

gastos debidamente justificados.  

 

Comunicación con la Comisión y el equipo de seguimiento: 

La comunicación con la Comisión consistió en el envío del informe inicial el 20 de mayo de 2015, del informe 

de progreso el 4 de mayo de 2017, una consulta sobre los gastos de IVA realizada a los servicios financieros a 

través del monitor, y el envío del informe intermedio en septiembre de 2018. 

La primera visita técnica del equipo externo al proyecto fue por parte de José Álvarez, supervisor del Equipo 

de asistencia externa de la CE, tuvo lugar los días 27-28 de abril de 2015, para la visita de campo y el 18 de 

diciembre de 2015 para la reunión de seguimiento financiero. La segunda visita de campo fue por parte del 

nuevo supervisor asignado, Cristóbal Ginés, que tuvo lugar los días 22-23 de mayo de 2017, una tercera los 

días 7-9 de agosto de 2017, una cuarta los días 06-08 de agosto de 2018 y el 22 de noviembre de 2018 para 

la reunión anual con los beneficiarios; una cuarta los días 16 y 17 de septiembre de 2019 y el 9 de diciembre 

de 2019 para la reunión de seguimiento técnico y financiero. En todas las salidas de campo se realizaron 

visitas a los puntos de actuación más representativos de los distintos tipos de acciones, siempre según el 

criterio del supervisor. 

Durante las visitas de seguimiento financiero se realizaron reuniones con los representantes coordinadores 

de los beneficiarios asociados y se repasaron los aspectos clave de funcionamiento y cumplimiento de las 

Directrices comunes. También se hizo una revisión de la documentación administrativa y financiera. 

Por último, la comunicación con el equipo externo de seguimiento del proyecto se llevó a cabo por teléfono 

y por correo electrónico. 
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5. Parte técnica 
En el informe final se ha añadido una carpeta con todos los Productos entregables (con la nomenclatura 

ά5tΦ!ŎŎƛƽƴΦbǵƳŜǊƻέΤ ŜƧŜƳǇƭƻ 5tΦ/мΦмύΦ !ŘŜƳłǎ, hay tres carpetas más de Anexos: Anexos administrativos, 

Anexos técnicos y Anexos financieros. En la carpeta de anexos técnicos, todos los anexos que se incorporan 

son documentos finales, algunos de los cuales fueron ya incluidos en los άInception, Progress y Midterm 

Reportsέ pero en el informe final tienen una numeración diferente y algunos han sido mejorados con los 

nuevos datos obtenidos al final del proyecto. La nomenclatura de los anexos es (ά!ƴŜȄƻΦ!ŎŎƛƽƴΦbǵƳŜǊƻέΥ 

ejemplo Anexo C2.2 o E.2.2.1). 

 

 

5.1. Progreso técnico, por cada una de las Acciones 

5.1.1. Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión o de acción (ACCIONES A) 

Acción A.1. Establecimiento de la estructura demográfica y genética en el momento de partida 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014 30/03/2016 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Para desarrollar esta acción se utilizaron principalmente dos metodologías de muestreo previo: la instalación 

y el seguimiento de trampas de pelo y de trampas fotográficas automáticas, revisadas periódicamente por 

los equipos ESCO del Pallars (FOP) y del Aran (CGA) durante el año 2014.  

 Nº trampas instaladas Revisiones positivas Muestras obtenidas 

Trampas de pelo 205 179 58 

Trampas fotográficas 28 149 1.255 (fotos/vídeos) 

 

Con las muestras obtenidas se procedió a su análisis correspondiente: 

Análisis genético: se realizó en el Servicio Veterinario de Genética Molecular (SVGM) de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). La técnica utilizada fue: 1) Extracción del ADN de las muestras de pelo o 

fecales; 2) Amplificación del ADN mitocondrial y secuenciación para determinar el haplotipo; 3) 

Amplificación de marcadores polimórficos de ADN nuclear (microsatélites) para determinar el genotipo 

individual; 4) Análisis de resultados, asignando la especie de origen por haplotipo mitocondrial e 

identificación individualizada de las muestras según genotipo individual. Algunas muestras fueron analizadas 

en el Laboratorio de Ecología Alpina de Grenoble (LECA). Agrupando los resultados de 2013 y 2014, y de 

ambos laboratorios, se obtuvo un total de 25 individuos identificados genéticamente en ese período. Al 

añadir la información de los análisis genéticos anteriores a este período, podemos afirmar que hasta 2014 

hay 30 genotipos de osos vivos identificados, y 16 de individuos ya muertos o desaparecidos. Se observa una 

heterocigosis media de 0,630 (SD=0,083), mayor que la esperada (0,576; SD=0,044).  

Análisis demográfico: un análisis minucioso de las fotografías y vídeo registrados, junto con el contrastado de 

la información derivada con los resultados de genética obtenidos, permitió calcular los siguientes valores 

demográficos de la población de oso pardo en los Pirineos: 

Tamaño poblacional: inicialmente se calculó un tamaño poblacional, a finales de 2014, de 31 individuos 

(reunión celebrada en Vielha de puesta en común con los equipos de seguimiento de Francia, Aragón, 

Navarra y Andorra, 10/03/2015), pero tras la revisión posterior el valor ascendió a 33 osos. Probablemente la 

población pirenaica ascendiera en 2014 a 35 ς 40 ejemplares. Tan sólo dos machos se localizaron en los 
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Pirineos Atlánticos (sector Occidental), mientras que el resto de la población habitaba en el Pirineo Central. 

De esta última subpoblación, se calcula que entre 25 y 30 ejemplares lo hacían en territorio catalán. 

Sex-ratio: la razón de sexos obtenida en 2014 fue de 1:1,5 (machos:hembras). 

 Hembras Machos Indeterminado TOTAL 

Adultos 11 6 - 17 

Subadultos 3 2 4 9 

Crías del año 1 2 4 7 

TOTAL 15 10 8 33 

 

Reproducción: en el período entre el inicio del programa de reintroducción y el momento del estudio 

demográfico previo al proyecto PirosLife (1997ς2014) se detectaron hasta 24 camadas, con 40 oseznos 

nacidos (en promedio, 1,67 oseznos/camada, SD=0,637). Dos de las camadas se dieron en los Pirineos 

Atlánticos mientras que el resto en los Pirineos Centrales. Incluyendo también los años sin reproducción 

constatada, el valor promedio de camadas/año en este período fue de 1,62 (SD=1,63), con un promedio de 

2,21 oseznos nacidos/año (SD=2,23). Al inicio del proyecto se detectaron 10 hembras reproductoras en la 

población pirenaica, 9 de ellas en los Pirineos Centrales. 

 

Modificaciones efectuadas 

Dado el retraso en el inicio del proyecto, el estudio demográfico y genético previo se realizó incorporando la 

información obtenida en 2014, con el fin de iniciar el resto de las acciones partiendo de un conocimiento de 

la población lo más actualizada posible. El riesgo de infanticidio se analiza finalmente en profundidad en la 

acción D1, al analizar las posibles consecuencias de la introducción de un nuevo macho adulto. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

El principal problema encontrado en esta acción fue la identificación genética de los ejemplares y el 

establecimiento de la correspondencia con los ejemplares observados en las fotografías/vídeos obtenidos. 

Asimismo, la estimación de los indicadores genéticos poblacionales (alelos presentes, frecuencia alélica y 

valor de heterocigosis) presentó cierta dificultad. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

El objetivo de esta acción de determinar la estructura demográfica y genética de la población de oso pardo 

en los Pirineos al inicio del proyecto, consideramos que se ha alcanzado exitosamente. Lo demuestra la 

obtención de los parámetros demográficos como el tamaño poblacional, el sex-ratio y los valores 

reproductores, así como la individualización genética de hasta 25 individuos.  

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.A1. Estructura demográfica y genética en el inicio del proyecto 11/2014 Entregado (con PR) 

 

 

Acción A.2. Diagnosis y diseño de una red de conectividad ecológica internacional transfronteriza 

para el oso  
Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/07/14 01/07/14 30/6/2019 30/6/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

El Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC) fue el encargado de la realización de este estudio. 
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En una primera fase se procedió a la actualización y depuración de la base de datos de distribución del oso 

pardo en los Pirineos. Se utilizaron un total de 20.796 registros de la especie (de Catalunya, Aragón y el sur 

de Francia) de las cuales: 

- 140 son datos históricos sobre la población autóctona (1900-1993) 

- el resto son datos sobre la población introducida (1996-2017), a partir de geolocalizaciones, 

observaciones (directas, fotos y vídeos) e indicios (excrementos, huellas, pelos y ataques) 

Tanto las observaciones como los indicios indirectos se obtuvieron principalmente por el seguimiento 

realizado por los equipos ESCO de Aran (CGA) y Pallars (FOP), y los técnicos de CGA y DTES. En el Anexo A2 se 

muestra un informe final recopilatorio de esta acción, sobre la modelización del hábitat y la conectividad del 

oso pardo en los Pirineos (con los anexos complementarios A2.1, A2.2, A2., A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7, más 

Mapas y GIS. Finalmente se utilizaron 19.149 registros tras filtrarse los datos dudosos, y se aplicó 

άōƻƻǘǎǘǊŀǇǇƛƴƎέ ǇŀǊŀ ŜǾƛǘŀǊ ŀǳǘƻŎƻǊǊŜƭŀŎƛƽƴ ŜǎǇŀŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƻƴŜǎΦ  

En segundo lugar, se procedió a la modelización del hábitat y la elaboración de mapas de síntesis de 

calidad del hábitat para machos, hembras y hembras con crías. Tales modelos se desarrollaron utilizando 

metodología Maxent.  

A continuación, se realizó la identificación de las áreas relevantes a partir de los modelos de calidad del 

hábitat. Se establecieron 3 categorías de áreas relevantes: zonas adecuadas, zonas buenas y zonas óptimas. 

 

 
Síntesis de la calidad del hábitat (izquierda) y de las áreas relevantes (derecha) para el oso pardo en los Pirineos  

Finalmente se analizó la conectividad a lo largo del macizo de los Pirineos. Se analizaron conjuntamente las 

distribuciones potenciales de machos, hembras y hembras con crías. Se utilizó nuevamente Maxent, con 3 

aproximaciones diferentes. 

El mapa resultante con los potenciales corredores ecológicos para el oso pardo, según las categorías 

establecidas, es el siguiente: 

 
Corredores ecológicos entre zonas núcleo de oso pardo en los Pirineos 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

La contratación del CTFC para la realización de este estudio no cumplió los criterios de elegibilidad, razón por 

la cual no se certifica como gasto asociado al proyecto PirosLife. 

Estado y revisión de los objetivos 
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El objetivo previsto para esta acción, el establecimiento de los principales corredores de dispersión del oso 

pardo en los Pirineos mediante la modelización del hábitat y la conectividad de la especie, ha sido 

satisfactoriamente alcanzado.  

La información aportada en esta acción es básica para las Acciones C3 (Mejora del hábitat en las zonas de 

conectividad: prados de siega y frutos) y D3 (Valoración del uso de los espacios de conectividad propuestos y 

mejorados para el oso pardo). Asimismo, es de gran valor para la elaboración de planes de protección, uso y 

gestión de los espacios de Red Natura 2000, el Parque Natural de lΩAlt Pirineu y el Parque Nacional de 

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, así como de otros espacios fuera del territorio catalán. Del mismo, es 

de gran utilidad para la evaluación de impacto ambiental de infraestructuras y actividades en la zona 

comprendida. 

Los datos generados por el macho translocado Goiat en los años 2016-2019 han permitido conocer los 

sectores por donde cruza el mayor obstáculo para los osos en los Pirineos centrales, la carretera nacional N-

230,  

y lo hace por donde el modelo teórico había previsto. El macho Cachou sólo atravesó una carretera comarcal 

en dos ocasiones y no se tuvo en cuenta en el análisis. Seguramente los corredores teóricos establecidos en 

esta acción son y serán utilizados por los osos en el futuro, cuando aumente demográficamente la población 

y la ocupación geográfica sea relativamente mayor. 

Los movimientos de Goiat y de los machos Nere y Cannellito (que en los años 2017-2019 se mueven entre 

los Pirineos atlánticos y los Pirineos centrales), indican que no existen barreras efectivas en los Pirineos y que 

la conexión ecológica es casi total. La actividad nocturna de los osos les permite moverse por todo el Pirineo 

(con y sin cobertura vegetal) y atravesar las diferentes vías de comunicación que hay en los Pirineos. En el 

futuro, la captura y seguimiento de más ejemplares permitirá certificar algunos de los corredores que se 

muestran en el presente modelo de conectividad ecológica de los Pirineos. 

 

 
Principales zonas de paso (superior) y corredores entre dos de las zonas núcleo seleccionadas en las comarcas de la Alta Ribagorça i el 

Valle de Arán (izquierda) y los dos principales conectores teóricos propuestos en el Valle de Aran, que atraviesan la N-260, entre 

Bossost y Les (derecha). 

 

 

5.1.2.  Acciones concretas de conservación (ACCIONES C) 

Acción C.1. Translocación de un macho para mejorar la genética de la población de osos del 

Pirineo: gestionando la estructura genética de la población 
Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/07/2015 01/07/2015 30/06/2019 30/06/2019 
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Descripción de las tareas realizadas 

La translocación del macho adulto procedente de Eslovenia se realizó durante la primavera del 2016.  La 

captura se efectuó el día 5 de junio en la Reserva de Caza de Jelen. Tras el traslado por carretera se procedió 

a su liberación al día siguiente en una ubicación previamente seleccionada de la zona de Bonabé (término 

municipal del Alt Àneu, Pallars Sobirà), en el interior del ParquŜ bŀǘǳǊŀƭ ŘŜ ƭΩ!ƭǘ tƛǊƛƴŜǳΦ  

Anteriormente a la captura se llevaron a término los preparativos administrativos/oficiales y técnicos 

correspondientes: 

- Actuaciones administrativas/oficiales previas: tales como la firma de un acuerdo internacional de 

cooperación entre España y Eslovenia (BOE), la firma de un contrato entre el DTES y el Servicio de Bosques 

de Eslovenia, el permiso del Director General para transportar y soltar un oso pardo en Catalunya y la 

obtención de los certificados CITES y TRACES (ver Anexo C1.1). 

- Actuaciones técnicas previas: destacando la compra del material específico como los 2 collares emisores 

(Vectronic), un receptor y 2 antenas Telonics, 2 emisores de oreja y marcas auriculares; la contratación del 

seguimiento por satélite (IRIDIUM) y de un servicio veterinario de transporte (ZOOTRANSFER); el alquiler de 

furgoneta Mercedes IVECO con jaula de recambio. Anteriormente, entre el 12 y el 15 de abril, parte del 

equipo esloveno de captura visitó Catalunya para ver la situación de la población pirenaica de osos y la 

aceptación por parte de la población local, así como acabar de concretar los detalles de la operación. 

El equipo humano encargado de la translocación lo compusieron personal del DTES, de la FOP y de FC, así 

como personal externo de soporte, para dar asistencia veterinaria. 

 

   
Captura (izquierda) y suelta (centro) del macho Goiat, y trampa Culvert para las capturas en Pirineos (derecha) 

La expedición tuvo lugar entre el 29 de mayo y el 6 de junio. El oso finalmente seleccionado como óptimo 

para capturar y reintroducir en Catalunya fue un macho adulto de entre 11 y 12 años de edad, y 205 kg de 

peso. Posteriormente se le nombró Goiat. Desde el momento de su suelta ha sido seguido por satélite 

diariamente, lo que ha permitido detectar su elevada movilidad entre sectores, comarcas y países, el posible 

contacto con otros individuos, los cuatro lugares de hibernación entre 2016 y 2019, así como determinar la 

autoría de ciertos ataques. También se ha seguido por métodos terrestres, para obtener más localizaciones y 

observaciones directas del mismo. En la acción D1 se analiza tal información.  

En relación a la nueva actuación establecida de captura y seguimiento de varios ejemplares de oso pardo, 

durante los primeros meses de 2018 se elaboró Ŝƭ ΨtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ŎŀǇǘǳǊŀΣ ƛƴƳƻǾƛƭƛȊŀŎƛƽƴΣ ƳŀƴŜƧƻΣ ƳŀǊŎŀƧŜ ȅ 

liberación de osos pardos en /ŀǘŀƭǳƴȅŀΩ όver DP.C1.1ύ ȅ Ŝƭ ΨtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ǎŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƻǎƻǎ Ŝƴ /ŀǘŀƭǳƴȅŀΥ 

ŀǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎΩ όver DP.D1.7). Además, se compraron tres nuevos collares (Vectronic). Se colocaron y 

activaron dos trampas Culvert en 2018, una en Aran y otra en Pallars. En 2019 se colocaron y activaron tres 

trampas Culvert, sólo en Aran. En 2018, los resultados fueron negativos, pero hubo tres visitas de osos a las 

trampas y la captura de algunos zorros. En 2019 se capturó un macho de nombre Cachou, el 28 de mayo, con 

4 años de edad y 118 kg de peso (ver Anexo C1.3, C1.6, C1.7, C1.8 y C1.9). Se le colocó un collar emisor 

(DP.C1.3). Fue encontrado muerto en Les, Aran, el 8 de abril de 2020. Se está a la espera de los resultados de 

la necropsia.  
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Se realizó una nueva versión del protocolo de capturas, con las variantes, captura con trampas Culvert y 

capturas mediante lazos, y captura desde helicóptero (DP.C1.1a, DP.C1.1b, DP.C1.1c), respectivamente. 

 
Visitas de osos a las trampas Culvert en 2018, sin éxito de captura. 

 
Captura y manipulación del macho Cachou en Aran el 28 de mayo de 2019. Encontrado muerto el 8 de abril de 2020 en Les, Aran. 

 

El 16 de octubre de 2018 se capturó desde un helicóptero, después de tres intentos, el macho Goiat en Aran 

(ver Anexos C1.2, C1.4 y C1.5). Se le cambió el collar emisor por uno más moderno (DP.C1.2). 

 

 
Captura por helicóptero y manipulación del macho Goiat el 16 de octubre de 2018 en Aran 

 

Modificaciones efectuadas 

Se incorporó la ƴǳŜǾŀ ŀŎǘǳŀŎƛƽƴΥ ά/ŀǇǘǳǊŀ ȅ ǎŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǾŀǊƛƻǎ ŜƧŜƳǇƭŀǊŜǎ ŘŜ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻΣ ƎŜǎǘƛƻƴŀƴŘƻ ƭŀ 

ǇƻōƭŀŎƛƽƴΦέ ;ǎǘŀ ǎŜ ha desarrollado entre marzo y diciembre de 2018 y entre abril y noviembre de 2019. Se 

piensa continuar con esta acción tras la finalización del proyecto PirosLife. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

La ejecución de la captura y translocación del macho esloveno se retrasó, principalmente a causa de 

problemas surgidos con la tramitación de los permisos y acuerdos pertinentes.  

El inicio de las capturas de oso en los Pirineos se retrasó un mes aproximadamente debido a la cantidad de 

nieve aún acumulada en las montañas durante el mes de marzo de 2018, cuando se planteaba iniciar el 

procedimiento. Se detectaron problemas en algunas trampas Culvert en que los osos entraban y no se 

cerraba la puerta. Se realizó un gran esfuerzo en el tema de personal de guardia (técnicos, veterinaria y 

agentes rurales o de medio ambiente). En 2018, por la necesidad de adecuarse a la legislación de riesgos 

laborales, no se comenzó a trampear con lazos, estando todo el sistema preparado. En 2019 no se pudieron 
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colocar trampas Culvert, por prohibición de riesgos laborales de intervención del Cuerpo de Agentes Rurales, 

de la GC, hasta la aprobación de los protocolos de captura. 

Estado y revisión de los objetivos 

La actuación inicialmente prevista en esta acción, la translocación de un macho adulto para mejorar la 

genética de la población de osos del Pirineo, se ha desarrollado correctamente, alcanzando de este modo el 

objetivo planteado.  

Se ha trabajado para dar también cumplimiento a los nuevos objetivos planteados con la actuación 

recientemente incorporada. Se dispone de los protocolos de captura de osos en Catalunya y de un Plan de 

capturas (DP.C1.2); aún falta adquirir una mayor experiencia en la captura, anestesiado y manipulación de 

ejemplares de la especie (con 4 o 5 individuos más sería suficiente para adquirir la experiencia necesaria); 

falta ampliar el conocimiento sobre la morfología y la genética de la población pirenaica, y también faltaría 

ampliar el conocimiento del uso del espacio y la dispersión de los osos; por ello será necesario la captura y 

seguimientos de más ejemplares. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.C1.1. Protocolo de captura de osos en Catalunya 31/03/2018 Entregado (con MTR) 

DP.C1.2. Plan de capturas de osos en Catalunya 30/09/2019 Finalizado 

DP.C1.3. Informe de captura de los osos: Goiat y Cachou 28/02/2019 Finalizado 

 
 
Acción C.2. Nuevas acciones integrales para la prevención de ataques de oso sobre la ganadería: 

hacia el riesgo cero  

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizado 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Apicultura 

Con la finalidad de proteger los colmenares de los posibles ataques de oso, se han aplicado las siguientes 

acciones: compra de equipos de protección de colmenas (placas solares, baterías y cercados electrificados), 

seguimiento y control de los asentamientos apícolas (colocación, revisión, mantenimiento y retirada del 

sistema de protección) (ver Anexo C2.3), comprobación de daños y asistencia a los propietarios en la 

tramitación de los mismos. Se han protegido de 27 colmenares en 2015 a 39 en 2019. 

Ganadería 

Se ha actuado principalmente sobre el ganado ovino-caprino, el más susceptible a los ataques de oso. En las 

zonas de presencia constante de oso, donde el riesgo de sufrir ataques es más elevado, se aplicó el programa 

DTES-Alt Pallar-Aran (Planes de ganadería anuales). La asistencia a los ganaderos de este ámbito ha 

consistido en: promover y facilitar el agrupamiento de rebaños entre junio y octubre, acción que a su vez 

favorece la aplicación de otras medidas como la contratación directa de pastores y ayudantes permanentes, 

la donación de perros de protección y la colocación y mantenimiento de cercados electrificados de 

cerramiento del rebaño por la noche. En relación al ganado equino y vacuno, también se han contratado 

algunos vaqueros/yegüeros para mantener controlado el ganado en la montaña en los meses de verano. 

 

Contratación pastores 2015 2016 2017 2018 2019 

Ovino ς caprino 
4 pastores + 2 

ayudantes 
5 pastores + 2 

ayudantes 
8 pastores + 2 

ayudantes 
6 pastores + 2 

ayudantes 
6 pastores + 2 

ayudantes 

Bovino - equino 
4 

vaqueros/yegüeros 
3 

vaqueros/yegüeros 
4 

vaqueros/yegüeros 
4 

vaqueros/yegüeros 
4 

vaqueros/yegüeros 
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Por otra parte, se llevaron a término el programa DTES-FECOC (Planes de ganadería anuales) (ver Anexos 

C2.2.) en zonas de presencia esporádica de oso pardo. En este caso se paga al ganadero un precio por oveja, 

más unas variables, dinero que se destinaba a la contratación de pastores o bien a la protección directa por 

parte de los propietarios. Entre 2015-2017 se adhirieron a este programa un promedio de 17,3 de 

agrupamientos/año, gestionando 28.778,7 cabezas/año de media e implicando a entre 46 y 48 propietarios. 

Otra línea de actuación se centró en la construcción (n=3) y condicionamiento (n=6) de cabañas ganaderas. 

Entre 2015 y 2019 se construyeron 5 cabañas de madera (Salau -Anexos C2.4.2-, Estanilles -reconstruida tras 

sufrir un incendio- -Anexos C2.4.3- y Muntanya de la Costa ςfuera de presupuesto PirosLife; además están 

diseñadas dos cabañas más para 2020: Ventolau y Ribera de Tirvia); se acondicionaron 6 cabañas (Moredo ς

Pallars-, Pleta Anhets, Mogueta, Coba dera Guineu, Artiguetes Sauth Pish y Liat ςAran- (ver Anexos C2.4.1 y 

C2.4.4); también como refugio temporal de los pastores, se colocaron 1 cabaña metálica, y se colocaron 

durante los meses de verano entre 2 y 5 barracones de obra. 

Se cedieron, en el marco del proyecto PirosLife, 3 perros de protección del ganado (1 en 2015 y 2 en 2016) 

(Anexos C2.6). Los ganaderos y pastores han ido obteniendo perros de protección por su cuenta, al margen 

del proyecto. 

Cada año se ha elaborado Ŝƭ ΨtǊƻƎǊŀƳŀ o plan ŘŜ ƎŀƴŀŘŜǊƝŀΩ ǉǳŜ ƳŀǊŎŀ ƭŀǎ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ŀ ŀǇƭƛŎŀǊ ŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ 

en referencia al establecimiento de las medidas preventivas a aplicar durante la temporada (2014-2019). Se 

anexan los programas correspondientes de 2014 a 2019 (Anexos C2.2). 

   
Mantenimiento de colmenares (izquierda), rebaño en cercado electrificado (centro) y perro de protección del rebaño (derecha) 

 

Estas actuaciones fueron realizadas por los equipos ESCO Pallars (FOP) y Aran (CGA), por personal técnico del 

DTES, FC y asistencia externa (Anexo C2.5). También se anexa el informe final de apicultura y ganadería 

(pequeña y grande) de los años 2015-2019 (Anexo C2.1). 

 

Modificaciones efectuadas 

Finalmente, en 2019, eƴ ±ŀƭ ŘΩ!Ǌŀƴ ǎŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀron cinco refugios ya existentes (Cabanes: Coba Dera Guineu, 

de Mogueta, Pleta Anhèts, de Liat y des Artiguetes Sauth Deth Pisch), en lugar de la construcción de dos 

nuevos refugios de piedra inicialmente propuesta (Anexo C2.4.4). Esta modificación fue aceptada por la CE.  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

El principal problema observado en la implementación de las medidas preventivas de daños es la negativa de 

algunoǎ ǇǊƻǇƛŜǘŀǊƛƻǎΣ ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜ ±ŀƭ ŘΩ!ǊŀƴΣ ŀ ŀŘƘŜǊƛǊǎŜ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴΦ hǘǊƻ 

problema ha sido que los propietarios no han permitido la aplicación de todas las medias de protección 

existentes en algunas agrupaciones (la agrupación nocturna de las ovejas en cercado electrificado, con 

perros de protección y el pastor en la cabaña junto al cercado). También se ha dado el caso de algunos 

rebaños de cabras, demasiado pequeños para protegerlos directamente y con dificultades externas e 

internas para incorporarlos a los rebaños de ovejas. Estas situaciones han facilitado que, en algunas 

explotaciones, el oso haya podido depredar sobre ganado pequeño sin encontrar apenas dificultades, debido 

a la falta de medidas disuasorias ni barreras efectivas. 

Estado y revisión de los objetivos 
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Las actuaciones llevadas a término hasta el momento han permitido incrementar considerablemente la 

protección tanto de los asentamientos apícolas como de las explotaciones ganaderas. En la acción D2 se 

analizan con detalle los daños producidos por el oso anualmente y en todo el periodo PirosLife 

conjuntamente, pero destaca la baja incidencia de estos daños especialmente en las zonas en que se han 

realizado más actuaciones de prevención, tanto de establecimiento de medidas, como de seguimiento y 

mantenimiento de las mismas. El objetivo inmediato fue incrementar la implementación de tales medidas en 

más explotaciones susceptibles de ataques, por su ubicación en zonas frecuentadas por la población de osos, 

pero en las que hasta el momento los propietarios se han mostrado reticentes a su aplicación.  

Se ha observado la efectividad de las medidas y se han incorporado mejoras constantes cuando la situación 

lo determinaba, como en el caso de los dos núcleos de colmenas donde el oso aprendió a acceder 

excavando. El objetivo principal fue la mejora tanto cualitativa como cuantitativa de los mecanismos de 

prevención de ataques de oso ante situaciones diversas. 

       
Cabana de la Costa de Tavascán                                                             Cabana Artiguetes Salt del Pitx 

 
Cabana Coba dera Guineu                                 Cabana de Mogueta                                           Cabana de Liat 

 
 

Acción C.3. Mejora del hábitat en las zonas de conectividad: prados de siega y frutos 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/04/2015 01/04/2015 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

En una primera fase, en 2015 y 2016, se recolectó manualmente una cantidad de semillas de diversas 

especies vegetales silvestres. Las especies seleccionadas fueron el cerezo (Prunus avium), el manzano 

silvestre (Malus sylvestris), el pudio (Rhamnus alpina) y el mostajo (Sorbus aria). Se recogieron, 

ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜΣ Ŝƴ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳΣ ǾŀƭƭŜ ŘŜ /ŀǊŘƽǎ ȅ ŘŜ ±ŀƭƭŦŜǊǊŜǊŀ όtŀƭƭŀǊǎ {ƻōƛǊŁύΣ ƭƻǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ƪƛƭƻǎ ŘŜ ŦǊǳǘƻǎ 

maduros: 

 cereza Manzana pudio mostajo 

2015 13,5 50 0 0 

2016 50,3 50 10,3 10,3 

Un total de 184,4 kilos de frutos fueron trasladados al vivero de Tremp de FC, donde se aplicó a las semillas 

el tratamiento de germinación y crecimiento de las plántulas. A finales de 2017 había en el vivero 4.915 
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plantones de cerezo, manzano y mostajo de entre 1 y 2 savias, y el resto de la semilla se encontró en estado 

de latencia. Durante el período de dormición de las semillas se realizaron otras actuaciones como contactar 

con expertos en manzanos silvestres de variedades locales (debido a la conveniencia de trabajar con 

manzanos injertados) y en especies forestales no madereras, así como con viveros privados para la 

obtención de más planta de interés osero. 

A partir de la cartografía derivada del Análisis de conectividad (Acción A2), en 2017 se realizó un importante 

esfuerzo de prospección de las zonas delimitadas en tal estudio y otras con características ecológicas 

similares. Se preseleccionaron los lugares óptimos, susceptibles de acoger las acciones de mejora 

(plantaciones y desbroces):  

- 2 valles de interés para la plantación de frutales  

- 4 zonas susceptibles de realizar desbroces para favorecer las arandaneras  

- 8 zonas susceptibles de realizar desbroces para favorecer pastizales, especialmente umbelíferas  

- 4 zonas para la recolección de propágulos de frambuesa  

Los detalles se especifican en el Anexo C.3, con un informe final completo sobre las zonas finales 

seleccionadas y todas las actuaciones realizadas hasta finales de 2019, con los anexos complementarios que 

lo acompañan (Anexo C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6 Y C3.7).  

 

   
Recogida de frutos (izquierda y centro) y plantación en vivero (derecha) 

 

Modificaciones efectuadas 

Finalmente se plantaron 9.150 árboles y arbustos autóctonos de interés trófico y se desbrozaron 15 ha de 

matorral, en lugar de los 2.000 frutales y las 2-5 ha previstas inicialmente. Se incrementó a su vez el número 

de protectores y tutores a adquirir. 

Se añadió la compra de manzanos injertados de variedades locales. Para la mejora de resultados se previó la 

contratación de asistencia externa para asesorar sobre el tema. Al final, para realizar la mejora de hábitat y 

conectividad de la especie se trabajó con manzano silvestre, cerezo, pudio, mostajo y frambuesa.  

 

     
Plantas en el vivero de Tremp (izquierda) y plantaciones en la montaña (derecha). 

 

En relación al personal involucrado, se incorporó a la ingeniera de montes de la FOP como supervisora de 

esta acción, y se contrató una cuadrilla de trabajo (1 capataz y 4 peones) para realizar las plantaciones 

manuales, lo cual disminuyó el gasto en herramientas pues la cuadrilla aportó el material propio. 
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Desapareció la figura propuesta de técnicos especialistas de categoría D1. Se incorporó también la 

participación del equipo ESCO de la FOP (sin gasto recogido en el presupuesto inicial) tanto para la 

recolección de semillas, como para la selección de las zonas de actuación. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Con la revisión y reajuste de los objetivos planteados en esta acción y los medios de ejecución de los 

mismos, se prevén unos resultados muy favorables en la mejora de la calidad de las zonas de 

desplazamiento del oso, con un consustancial incremento de la capacidad alimentaria, especialmente en los 

meses de verano, época de cierta escasez de recursos tróficos. La acción se encuentra aún, sin embargo, en 

pleno desarrollo, por lo cual no se puede valorar el logro de los objetivos planteados en su totalidad, hasta 

dentro de unos años, cuando las plantaciones tengas frutos y puedan ser o no utilizados por los osos. 

 

 

Acción C.4. Ordenación del uso público en zonas de observación habitual de osos: evitando el 
riesgo de contacto humano-oso 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2017 01/05/2018 30/06/2019 31/10/2019 - 30/06/2019 

 
Descripción de las tareas realizadas 

Las nuevas acciones que substituyen la inicial son:  

1- Proyecto de mediación para favorecer la cohabitación, con el fin de mejorar la aceptación de la 

presencia de este animal, especialmente entre la población local. Durante el 2018 se llevó a cabo la 

primera fase (Diagnóstico de la mediación), mientras que en 2019 tuvo lugar la segunda fase 

(Sesiones deliberativas). Se han realizado la diagnosis de la mediación (DP.D4.1) y las Bases para una 

guía de buenas prácticas (DP.C4.2). A principios de 2020 debería haberse cerrado la segunda fase 

con una reunión donde se constituía un espacio o Mesa permanente de trabajo y de relación y 

debate, para iniciar las actuaciones y propuestas previstas en las sesiones deliberativas de la fase 2. 

Seguidamente, durante el 2020, se desarrollaba la tercera fase que consistía en la puesta en marcha 

de las primeras actuaciones, y la evaluación de la idoneidad de este espacio o Mesa de relación. 

Debido a la pandemia producida por la COVID 19, ha sido imposible organizar estos encuentros 

donde se deberían concretar las primeras actuaciones a realizar. 

2- Construcción de una infraestructura para acoger osos con problemas. Debido a la necesidad de 

disponer de un espacio permanente habilitado para dar asistencia a los casos que puedan aparecer. 

Se trata principalmente de rehabilitación y suelta de osos huérfanos (de los cuales han aparecido 3 

en los Pirineos en los últimos cinco años), recuperación de osos heridos o contención temporal e 

inducción aversiva en osos habituados a la presencia humana, etc. Ha habido alguna modificación 

respecto al proyecto oficial (leve cambio de ubicación y de materiales constructivos) y está ya 

operativa, aunque se prevé una ampliación en breve, con el fin de mejorar el espacio disponible para 

los ejemplares. Se ha construido en el término municipal de Bossost junto al parque faunístico Aran 

Park (instalación faunística propiedad del CGA), con el fin de aprovechar los servicios inherentes al 

parque, como electricidad, agua, cuidadores, alimentación, vigilancia y servicios veterinarios, entre 

otros. 
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Mapa de la primera ubicación de la infraestructura de acogida de osos problemáticos (izquierda) y croquis de la misma 

(derecha): en azul, box de acogida/observación/cuarentena y en naranja, espacio al aire libre perimetrado. 

 

  
Traslado y definitiva ubicación de la infraestructura de acogida de osos problemáticos. 

 

9ƭ ǊŜŎƛƴǘƻ Ŝǎ ǳƴ ŎŜǊŎŀŘƻ ŦƛƧƻ Ŏƻƴ Ƴŀƭƭŀ ǘƛǇƻ άŎƛŎƭóƴέ anclada mediante postes metálicos y construida sobre un 

mallazo horizontal (para evitar la excavación de túneles) y cuatro conductores eléctricos. Con puertas de 

acceso y puertas interiores. El acceso principal dispone también de un sub-ǊŜŎƛƴǘƻ άŘǳǊƻέ ŘŜ ŀŎƭƛƳŀǘŀción, 

consistente en una estructura de hierro forrada con mallazo metálico soldado. Dentro del sub-recinto de 

aclimatación hay un habitáculo tipo άōƻȄέ Ŏƻƴ ǎŜǇŀǊŀŎƛƽƴ ƛƴǘŜǊƛƻǊΦ Estos dos elementos permiten un control 

exhaustivo de los animales para cuarentenas o primeras horas, así como albergar temporalmente osos 

adultos salvajes. El recinto principal presenta unas características óptimas para albergar oseznos huérfanos 

durante meses de rehabilitación. En él encontramos una gran variedad de elementos naturales (rocas, 

cavidades, peñascos, grandes troncos, etc.) y presenta en general una buena estructura horizontal y vertical: 

pendientes heterogéneas, árboles de diferentes tamaños, rocas y agua. Tiene un fácil acceso durante todo el 

año, además de la posibilidad de instalar cámaras de video y puestos de observación en el momento en que 

se acoja algún ejemplar. 

Características básicas: 10.037 m2 de superficie (el recinto inicial era de 7.500 m2) y 590 metros lineales de 

perímetro (el inicial era de 375 m.l). Zona de aclimatación-cuarentena de 50 m2 y box de alimentación-

manipulación de 15 m2.  

Ejecución actual: 

Precio licitación 64.777,87 ϵ; Aportación CGA-Piroslife: 35.346 ϵ; Cofinanciación de la CE 50%: 17.673 ϵ. La 

infraestructura es operativa para acoger osos huérfanos y queda pendiente una ampliación para mejorar sus 

características cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. También se prevé completar los trabajos 

con acciones complementarias: mejora del acceso, revestimiento de madera del box metálico, mejor de la 

captación de agua, etc. Se ha solicitado a la comisión de núcleos zoológicos de especies potencialmente 

peligrosas del Valle de Aran una primera inspección de la instalación, a la espera que las condiciones 

meteorológicas permitan revisar adecuadamente la infraestructura. 
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Fotografías de las obras y del estado actual de la infraestructura de acogida de osos problemáticos. 

 

Modificaciones efectuadas 

El enfoque de esta acción fue modificado respecto a su planteamiento inicial, debido a que no se cumplió la 

previsión de nuevas acumulaciones de visitantes en determinados puntos de observación de oso 

relativamente asequibles, donde se pretendía aplicar actuaciones de ordenación del uso público. Se 

diseñaron en su lugar nuevas acciones consideradas más urgentes, que se desarrollaron a lo largo del 2018 y 

primer semestre de 2019.  

En lo referente al cercado de osos huérfanos, se ha cambiado su ubicación y se ha pasado de una superficie 

inicial de proyecto de 7.500 m2 a una actual de 10.037 m2, con el fin de mejorar las condiciones del recinto, 

presentando éste mayor heterogeneidad topográfica y de vegetación autóctona, así como la presencia de 

agua corriente natural. La incorporación de una zona llana con hayas mejorará cualitativamente las 

condiciones de alimentación de los oseznos, ya que aporta la posibilidad de dotar parcialmente de 

alimentación completamente natural (hayucos). La alimentación natural es importante para evitar la 

asociación de los oseznos entre la obtención de alimento y la presencia humana. La ampliación también 

aporta una zona despejada en la cual colocar las cámaras para el seguimiento de los osos.  Así pues, la zona 

en global presentará una gran variedad topográfica: peñascos con cuevas, pendientes pronunciadas y zonas 

llanas. También presenta vegetación característica de esta zona del Pirineo con recursos tróficos naturales: 

abetos y hayas, principalmente, con fresas silvestres y frambuesas.  Todo ello contribuye a disminuir el 

riesgo de familiarización de les osos y la aparición de estereotipias u otros problemas conductuales, y en 

definitiva una mejor adaptación de los oseznos para su posterior liberación. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Las dos acciones se han retrasado en su ejecución y en la fase final del proyecto PirosLife se han acelerado 

hasta conseguir acabarlas a tiempo. Las sesiones de mediación han terminado ya su primera y segunda fase, 

entrando próximamente en la creación de las mesas o grupos de trabajo, y la infraestructura de 

rehabilitación ya es operativa, aunque pendiente de mejoras que serán realizadas pasado el invierno. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

A pesar de la modificación de esta acción y que estas acciones comenzaron ya muy avanzado el proyecto, la 

mediación avanza, con los objetivos cumplidos; la infraestructura ya es operativa. Una vez realizadas las 

ampliaciones y mejoras, será inspeccionada por la comisión de núcleos zoológicos con fauna potencialmente 

peligrosa. 
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Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.C4.1. Diagnosis de la mediación 30/11/2018 Finalizado 

DP.C4.2. Bases para la Guía de buenas prácticas 30/06/2019 Finalizado 

DP.C4.3. Proyecto de la infraestructura 30/06/2018 Finalizado 

DP.C4.4. Documentación fotográfica de la infraestructura 30/06/2019 Finalizado 

DP.C4.5. Acta de la visita de la Comisión de núcleos zoológicos con 
fauna potencialmente peligrosa del Valle de Arán 

30/06/2019 Por realizar 

 
 

Acción C.5. Creación y funcionamiento de un Grupo técnico de coordinación internacional y de un 
Comité científico a nivel estatal 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Cancelada - - - - 

 
Descripción de las tareas realizadas 

9ǎǘŀ ŀŎǘǳŀŎƛƽƴ Ƙŀ ǎƛŘƻ ŎŀƴŎŜƭŀŘŀ όǾŜǊ ΨtǊƻōƭŜƳŀǎ Ŝ ƛƴŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘŜǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀŘƻǎΩύ 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Se valoró innecesaria la creación del Grupo técnico de coordinación internacional debido a la ya existencia 

del Grupo de Seguimiento Transfronterizo Oso Pardo (GSTOP), el cual se reúne dos veces al año y en el cual 

se participa activamente. Este grupo incluye representantes de los equipos de seguimiento del oso en 

Francia, Navarra, Aragón, Aran y Catalunya, además de algún experto invitado. 

El GSTOP se ha reunido siempre en Vielha, Aran, para analizar los datos y los daños de los años 2014 (10-03-

2015), 2015 (15-03-2016), 2016 (15-03-2017), 2017 (12-03-2018), 2018 (18-03-2019) y 2019 (15-02-2020), y 

existen las convocatorias y actas de todas las reuniones del GSTOP.   

De igual modo, el Comité científico a nivel estatal, de carácter consultivo, también existe y ha funcionado 

cuando la situación lo ha requerido, pero a nivel de comunicación por teléfono y correo electrónico. Por esta 

razón se consideró inapropiada la creación de un nuevo Comité de estas características. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

- 

 

Acción C.6. Plan de acciones para 10 años para consolidar la población de osos en un entorno 
favorable 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 30/06/2019 

 
Descripción de las tareas realizadas 

{Ŝ Ƙŀ ŜƭŀōƻǊŀŘƻ Ŝƭ Ψtƭŀƴ ŘŜ !ŎŎƛƽƴ ǇŀǊŀ мл ŀƷƻǎΩΣ Ŝn el que en primer lugar se revisan los principales nuevos 

retos surgidos durante el período de desarrollo del proyecto PirosLife y posteriormente se esquematizan los 

bloques de trabajo y sus principales acciones a desarrollar. El objetivo de la aplicación del conjunto de 

actuaciones descrito, es afianzar la consolidación de la población de oso pardo en Catalunya (y en el 

conjunto de los Pirineos centrales) afrontando todos los posibles contratiempos que puedan ir surgiendo 

(como el descenso temporal de la aceptación social, la aparición de mayor conflictividad con el ganado, la 

presencia de algún individuo problemático, etc.) con la mayor agilidad y eficacia posible, avanzándonos 

cuando sea posible a tales situaciones. 
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Los 4 bloques de trabajo en los que se organizan las acciones planeadas son: 

- Monitoreo de la población de oso pardo en Catalunya 

- Coexistencia con la ganadería extensiva y la apicultura 

- Comunicación, educación y sensibilización social 

- Gestión y coordinación interna y externa (transfronteriza e internacional) 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

En 2019, basado en el documento presentado en el informe intermedio (Anexo C6.1), se realizó la versión 

final, revisada primero por el personal del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, administración 

ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ ǎƻōǊŜ ŜǎǇŜŎƛŜǎ ǇǊƻǘŜƎƛŘŀǎ Ŝƴ /ŀǘŀƭǳƴȅŀΣ ȅ ǇƻǊ Ŝƭ /ƻƴǎŜƧƻ DŜƴŜǊŀƭ ŘΩ!Ǌŀƴ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ Ŝƴ 

territorio aranés, Posteriormente se ha dirigido al resto de beneficiarios asociados para obtener la versión 

final (Anexo C6).  

 

 

5.1.3.  Monitoreo del impacto de las acciones del proyecto (ACCIONES D) 

 

Acción D.1. Evaluación de los resultados de la reintroducción de un macho de oso y desarrollo de 

un modelo demográfico, genético y de viabilidad 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizado 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Se han establecido anualmente los parámetros demográficos y genéticos de la población de oso pardo en 

los años 2014 (DP.D1.1), 2015 (DP.D1.2), 2016 (DP.D1.3), 2017 (DP.D1.4) y 2018 (DP.D1.5). Los últimos datos 

de 2018, contrastados en la reunión del GSTOP del día 18/03/2019, y del 2019 (reuniones de 22/10/2019 y 

15/02/2020) con los equipos de seguimiento del oso pardo de Aragón, Navarra, Aran y Francia, muestran un 

total de 49 individuos detectados a lo largo de 2018 y de 55* en 2019, con datos parciales del años 2020; 

más de 30 osos de ellos se mueven por Catalunya (DP.D1.6). 

 

 
Indiv. 

Catalunya 
Total indiv 
Pirineos 

Nº 
camadas 

Nº 
oseznos 

Km2 

P. Centrales P. Occid. Pirineos 

2014 24 33 5 8 2.400 1.400 3.800 

2015 21 32 3 6 2.700 1.100 3.800 

2016 31 41 5 10 3.500 1.300 4.800 

2017 25 48 6 10 4.000 900 4.900 

2018 >25 49 2 5 4.700 2.700 7.400 

2019 >30 55* 5 10 7.800 2.600 10.400 

 

Se detectó en el período 2014-2019 un promedio de 4,33 camadas/año con 8,17 oseznos/año nacidos. La 

supervivencia promedio de las crías de primer año en este período fue del 75 %. 

 

El análisis genético de las muestras de oso procedentes de Cataluña por parte del SVGM de la UAB permitió 

identificar en 2015 11 muestras de oso correspondientes a un mínimo de 9 individuos distintos. Ese año aún 

se realizó mediante marcadores polimórficos de DNA (microsatélites), mientras que en 2016 se validó la 
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nueva metodología aplicada del panel de 128 SNPs (plataforma Open Array) con la comparación de muestras 

de 29 osos pirenaicos previamente identificados con marcadores microsatélites. Con el panel de 128 SNPs se 

identificaron en 2016 11 individuos y en 2017 (junto con alguna muestra aún de 2016) 13 individuos (Anexos 

D1.3). En 2018 se identificaron 13 individuos por la UAB y 13 por Francia (Anexos D1.3), siendo un total de 19 

ejemplares identificados en Catalunya y un número parecido en 2019 (Anexos D1.3) ςfalta analizar los datos 

definitivos-. Los resultados fueron contrastados y complementados con los obtenidos por el equipo francés 

del laboratorio LECA, de Grenoble, hasta 2016 y por el laboratorio ANTAGENE desde 2017. 

 

   
Imagen de fototrampeo (izquierda), espera de oso (centro) y trampa de pelo (derecha). 

 

Previamente a la liberación del macho esloveno a translocar se elaboró un informe sobre las posibles 

consecuencias que tendría un comportamiento infanticida por parte de este ejemplar hacia las camadas ya 

existentes con las que podría interaccionar (Anexo D1.1.). El informe concluyó que, aunque se produjese 

algún caso en 2016 y/o 2017, sería puntual y que, en todo caso, la pérdida total o parcial de alguna camada 

tendría su contrapartida positiva: en pocos días la madre entraría en celo y podría ser copulada y fecundada 

por el nuevo macho adulto, lo cual iniciaría el incremento de la variabilidad genética que se busca. En los 

años siguientes a las primeras cópulas del nuevo macho, sin duda disminuiría mucho la probabilidad de 

infanticidios al incrementarse la probabilidad de su paternidad (al ser las hembras de oso promiscuas). Se 

valoró, por tanto, que el efecto positivo de incrementar la variabilidad genética poblacional será superior al 

posible efecto negativo que algún infanticidio pueda causar en la dinámica poblacional. 

El nuevo macho adulto reintroducido, Goiat, ha sido seguido diariamente vía el satélite IRIDIUM a través de 

la empresa Vectronic, desde su liberación el 6 de junio de 2016. En 2016 fue localizado 192 días con un total 

de 4.633 localizaciones registradas, en 2017 347 días con 6.652 localizaciones, en 2018 350 días con 4.629 

localizaciones y en 2019 360 días con 5.007 localizaciones. Esta información ha sido utilizada para un máster 

en Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad (UAB), un practicum de Biología (UB) y un máster de 

Biodiversidad (UB). Según el análisis de los datos, Goiat mostró un patrón de actividad nocturno y bimodal, 

con dos picos de actividad crepusculares (sobre las 20 h y las 4 h). A finales de primavera e inicio de verano 

mostró una mayor actividad y movilidad, coincidiendo con la época reproductora. Es también en primavera y 

verano cuando se detectaron las probables interacciones con otros osos de la población pirenaica, debido a 

este incremento de su movilidad y actividad en tal período.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Porcentaje de actividad media anual/hora del macho Goiat (2016-2018). 
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Se contabilizaron 46 probables interacciones en un año, por lo que se consideró que Goiat se ha adaptado 

favorablemente en la población ursina pirenaica. Las áreas vitales fueron mayores en el período estival, 

mientras que en otoño redujo este espacio y se concentró en las zonas con abundancia de frutos, para 

incrementar su ingesta con el fin de acumular grasas para encarar exitosamente la hibernación (época de 

hiperfagia). A mediados de octubre de 2020 se le ha caído (2 años) el collar y ya no se halla radio-seguido.  

Con el conjunto de localizaciones y detecciones registradas hasta el momento en Catalunya, Aragón y 

Navarra, más los datos de Francia y Andorra, se elaboró el mapa de distribución más probable de oso pardo 

en los Pirineos. En 2018 se contabilizaron 74 cuadrículas UTM 10x10 con presencia de oso; el área de 

distribución del oso pardo en Pirineos conocida en 2018 fue de 7.400 km2, un aumento de 1.500 km2 

respecto al 2017. En 2019 el área geográfica alcanzó los 10.400 km2, 3.000 más que en 2018 y 5.400 más que 

en 2017. 

 
Distribución del oso pardo en los Pirineos en 2019 (cuadrículas UTM 10x10 km) 

 

 
Distribución del oso pardo en los Pirineos en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (cuadrículas UTM 10x10 km).  

 

Con el fin de determinar con precisión los límites territoriales de la población ursina y sus pautas de 

dispersión, se inició en 2018 la monitorización de zonas periféricas del área de distribución actual conocida, 

aunque tal seguimiento aún está en una fase incipiente, que se recoge en el Plan de seguimiento de la 

especie en los próximos años.  

 

Modificaciones efectuadas 

Se ampliaron las actuaciones de esta acción, como consecuencia de la incorporación de la captura de 

individuos de oso pardo en Catalunya, en el marco de la Acción C1. Se contemplaron el seguimiento tanto 
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terrestre como satelital de los ejemplares capturados y radiomarcados. Esta actuación se inició con la 

recaptura de Goiat en octubre de 2018 y con primera captura de otro ejemplar de oso en mayo de 2019, y 

finalizará en función de la duración de las baterías de collares y emisores, más allá de la duración del 

proyecto. En 2018 no se capturaron nuevos ejemplares de oso. En 2019 se capturó al macho Cachou. Desde 

entonces fue localizado durante 219 días con 3.494 localizaciones. Su territorio se halló en una zona central 

de la comarca de Aran.  

 
Territorios de Goiat en 2017 y 2018 (método kernel 95%) con las áreas núcleo al 50% (izquierda) y territorio de Cachou durante la 

segunda mitad de 2019 (derecha). 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Los objetivos relacionados con la evaluación de los parámetros demográficos anuales de la población ursina 

de los Pirineos se consideran alcanzados exitosamente, gracias a la información adquirida por los equipos 

propios de trabajo del proyecto y a los datos de los equipos homólogos de otras comunidades autónomas 

pirenaicas y de Francia y Andorra. El nivel de detalle sobre la composición (número de osos, se-ratio, age-

ratio, reproducciones, etc.) de la población que se alcanza cada año representa una importantísima 

herramienta de gestión de la misma. La determinación del perfil genético en ocasiones resultó imprecisa por 

el alto grado de consanguinidad que ha imperado en la población, pero gracias a la incorporación de nuevos 

machos adultos reproductores (Goiat translocado desde Eslovenia) y gracias a la desaparición en 2017 del 

macho dominante, Pyros, se espera que vaya revirtiendo la situación. 

El objetivo incorporado de evaluar las nuevas actuaciones de captura y seguimiento de osos de la población 

pirenaica (nuevas actuaciones de la Acción C1) se revisaron, pero el número de ejemplares capturados fue 

muy bajo y queda pendiente para el periodo post-life. Se presentó Ŝƭ ΨtǊƻǘƻŎƻƭƻ ŘŜ ǎŜƎǳƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƻǎƻǎΩ, con 

una versión actualizada en el presente informe (DP.D1.7). Además se realizó un plan de seguimiento de la 

población de osos para el futuro (DP.D1.8). 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.D1.1. Estado demográfico, genético y de distribución del oso en 2014 31/12/2014 Entregado. Nueva versión finalizada 

DP.D1.2. Estado demográfico, genético y de distribución del oso en 2015 31/12/2015 Entregado. Nueva versión finalizada 

DP.D1.3. Estado demográfico, genético y de distribución del oso en 2016 30/03/2017 Entregado. Nueva versión finalizada 

DP.D1.4. Estado demográfico, genético y de distribución del oso en 2017 30/03/2018 Entregado. Nueva versión finalizada 

DP.D1.5. Estado demográfico, genético y de distribución del oso en 2018 30/03/2019 Finalizado  

DP.D1.6. Informe final del estado demográfico, genético y de distribución del 
oso 

30/09/2019 Finalizado 

DP.D1.7. Protocolo de seguimiento de osos 31/03/2019 Entregado. Nueva versión finalizada 

DP.D1.8. Plan de seguimiento de osos 30/09/2019 Finalizado 
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Acción D.2. Análisis de los daños al ganado y a la apicultura durante el proyecto: ¿se puede 

alcanzar el riesgo cero? 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 - 30/06/2019 

Descripción de las tareas realizadas 

Se registraron todos los casos de posibles ataques a la ganadería y apicultura por parte de osos pardos en 

Catalunya (Anexo D2.1) y se analizaron anualmente todos los daños (2014: DP.D2.1, 2015: DP.D2.2, 2016: 

DP.D2.3, 2017: DP.D2.4, 2018: DP.D2.5 y 2019: DP.D2.6); por último se realizó un análisis global de los daños 

causados por osos sobre la ganadería y la apicultura, entre 2015 y 2019 (DP.D2.7).  

 

Sector apícola 

Entre 2017 y 2019, aumentó el número de asentamientos y el número de colmenas, de 56 a 70 los 

asentamientos (25,0%) y de 4.252 a 5.221 las cajas (22,8%). El número de asentamientos protegidos creció 

un 11,4% y el de asentamientos no protegidos un 47,6%. El número de colmenas protegidas aumentó un 

20,7%, y el de no protegidas un 26,5%.  

Se debe aceptar que es imposible llegar a la totalidad de los asentamientos instalados dentro de zona Core 

ya que no todos los apicultores registran sus instalaciones temporales, colocándolas sin informar a la 

administración.  

 

 
 

2017 2018 2019  
Asentamientos Cajas Asentamientos Cajas Asentamientos Cajas 

Protegido 35 2.737 33 2.624 39 3.304 

No protegido 21 1.515 39 2.605 31 1.917 

TOTAL 56 4.252 72 5.229 70 5.221 

Resultados de los indicadores 1, 2, 3, en el territorio PirosLife durante el periodo 2017-2019. 

Casi todos los ataques estuvieron situados dentro de zona núcleo, menos dos asentamientos que estaban 

ubicados en el linde de ZPP. Dichos asentamientos se protegieron a posteriori, aunque uno de ellos, sufrió 

otro ataque a pesar de estar protegido. En 2019 además, hubo un tercer ataque fuera de la zona núcleo, 

protagonizado por el macho Goiat, en un episodio en el que se desplazó hacia el sur, fuera de la zona de 

presencia de oso. En relación a los daños, el número de colmenas dañadas fue proporcional cada año al 

número de ataques, situándose en una media de daños por ataque al entorno de 3,6 colmenas/ataque. Por 

otro lado, la ratio número de colmenas/número de osos/año fue de 1,5 durante el periodo de duración del 

proyecto. El resultado esperado en el acuerdo inicial del PirosLife fue de menos de 5 colmenas/oso/año, por 

lo que en el sector apícola se cumplió con el resultado esperado.  

 

Ratio oso / daño  (caja) / año 
  

2015 2016 2017 2018 2019 

1,48 0,60 2,27 1,97 1,47 

Ratio del número de daños / número de osos / año.  

 

De entre los ataques a colmenares destaca el 70,6% realizado presumiblemente por un mismo oso que 

aprendió a acceder tras excavar bajo los hilos electrificados. Había que seguir trabajando tanto en el 

incremento de la participación de los propietarios de explotaciones y la asunción de compromisos en la 

gestión de las mismas, como en la mejora de los sistemas preventivos a medida que surgían nuevas 

situaciones como la descrita con los colmenares.  
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Se produjeron más ataques en zona de Aran debido a que la protección se comienza tras un primer ataque, y 

a osos habituados que atacan de forma reiterativa los mismos asentamientos. Durante los 4 años se suceden 

en tres explotaciones protegidas en Aran ataques reiterados debido a la existencia de uno o varios 

ejemplares que se especializaron en poder entrar evitando las medidas de prevención. A pesar que la 

protección en estos asentamientos se reforzó con dobles y triples cercados, en algunas ocasiones no fue 

suficiente. El fallo en el sistema motivado por distintas razones: por un lado, que en el momento del ataque 

no había electricidad, provocado por una descarga de la batería, o por falta de desbroce con la frecuencia 

necesaria.  Por otro lado, que el cerrado esté mal instalado, es decir, que la colocación de los hilos eléctricos 

no fue la adecuada y permitió al oso poder traspasarlo por debajo. 

Gracias a que las explotaciones apícolas se han reforzado fuertemente, se ha comprobado una inversión en 

la tendencia al final proyecto, con más ataques y más daños sobre explotaciones no protegidas. En 2019 se 

han reducidos los ataques reiterativos sobre explotaciones protegidas. 

        
Ejemplos de protección y daños de colmenares causados por osos. 

Sector ovino-caprino 

En la ZPP de 2015 a 2019, el número de explotaciones creció un 40,6%, de 33 a 45 explotaciones El número 

de animales creció un 22,6%, de 6.589 a 7.783. El número de explotaciones que se adhirieron al sistema de 

prevención fue aumentando casi cada año, de forma que en el 2019 el número de explotaciones que 

protegían los rebaños fue el doble que en 2015 (100%); el número de cabezas protegidas también 

aumentado a casi el doble (91,4%) al final de proyecto en comparación con el inicio. Este hecho evidencia los 

resultados positivos en los talleres y reuniones con los ganaderos que se han ido llevando a cabo a lo largo 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Resultados del indicador 1 en el sector ovino y caprino, durante el periodo 2015-2019.  

 

La relación de ataques y daños de oso sobre el sector ovino y caprino aumentó ligeramente desde 2015 

hasta 2017, con un incremento sustancial en 2018, y en 2019 hubo una clara tendencia a la disminución de 

ataques y daños respecto a estos dos años. La ubicación de estos ataques fue relevante, donde se concentró 

un mayor número de puntos fue en el territorƛƻ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭ ŘΩ!Ǌŀƴ Ŝƴ ŎƻƳǇŀǊŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ del Pallars 

Sobirà. Hasta 2018, los daños provocados por osos fuera de ZPP fueron muy escasos, pero ese año y en 2019 

se produjeron los primeros ataques, algunos causado por el macho Goiat. 

Durante el período del proyecto hubo más ataques y daños sobre los rebaños que no estaban protegidos, 

llegando a una diferencia máxima en el año 2018, donde el 87 % de los daños sucedieron en ganados no 

protegidos (un rebaño de gran tamaño en Vaqueira - .ŜǊŜǘ ό±ŀƭ ŘΩ!Ǌan) que no aplicó las medidas de 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 

 
Nº Exp Nº Cab Nº Exp Nº Cab Nº Exp Nº Cab Nº Exp Nº Cab Nº Exp Nº Cab 

ZPP 33 6.589 37 7.137 35 7.619 37 7.640 45 7.783 
 

          

ZPT 12 7.434 11 6.861 12 6.718 10 6.565 16 6.713 

           

ZPO 39 15.251 38 15.260 37 15.338 37 15.280 39 15.608 
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prevención por expreso deseo de su propietario). Este rebaño está situado en el centro del rango de 

distribución del oso pardo en Catalunya. Este hecho, no solamente facilitó el acceso a una fuente de 

alimento por parte de los osos, sino que generó un efecto atrayente de forma reiterada durante este verano 

hacia esta zona por este mismo hecho.  

Durante ƭƻǎ ŎƛƴŎƻ ŀƷƻǎ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ Ƙǳōƻ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ноо ŎŀōŜȊŀǎ ƳǳŜǊǘŀǎΣ ŘŜ ƭŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ стΩу҈ ƴƻ ŦƛƎǳǊŀǊƻƴ 

dentro del sistema integral de prevención, mientras que el 32,2%, sí que estuvieron protegidas. El 20,6% de 

los daños fue debido a situaciones ajenas al sistema de protección mientras que el 11,6% fue causado por 

fallos del sistema. En la totalidad de los años la probabilidad de sufrir daños fue bastante regular con un 

máximo de 0,22 en 2016, donde se produjo un ahogamiento de diversas ovejas en el redil nocturno, hecho 

que hizo subir el valor y, el mínimo en fue de 0,09. Esta regularidad nos indicó la buena aplicación de las 

medidas de protección durante el proyecto PirosLife. Con los datos obtenidos, la probabilidad de sufrir 

daños fue 7,5 veces superior en los rebaños no protegidos en comparación con los rebaños protegidos, con 

un máximo de diferencia de 21,7 en 2018 y un mínimo de 2,33 en 2015.  

 

Probabilidad de daños según rebaño 
   

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Mediana 

Protegido 0,09 0,22 0,14 0,13 0,18 0,19 

No protegido 0,21 0,67 1,43 2,82 0,54 1,42 

Relación 2,33 3,05 10,21 21,69 3,00 7,47 

Porcentaje de daños en ganados protegidos versus no protegidos en relación al total de cabezas protegidas versus no protegidas. 

En 2019 se produjo una disminución drástica de los ataques y daños. Se produjo un incremento de las 

cabezas protegidas. La conclusión es que proteger las ovejas reduce hasta 7 veces las posibilidades de 

padecer ataques. 

La media durante los cinco años de los daños causados por osos fue de 1,58 ovejas por cada ejemplar de 

oso. La ratio de daños por oso fue variable en función de cada año del proyecto, con un repunte del valor en 

2018, motivado por la gran cantidad de daños en los rebaños no protegidos. Los valores quedaron lejos de 

los resultados esperados en el acuerdo inicial del PirosLife fue de 0,25 cabezas muertas. Los valores 

obtenidos en los rebaños protegidos se aproximaron a las 0,25 cabezas muertas por año y oso.  

 

Ratio daño / oso / año 
  

2015 2016 2017 2018 2019 

0,60 1,43 1,53 3,33 0,90 

                                        Ratio del número de daños / número de osos / año. Indicador 7. 

Las casuísticas de los rebaños no protegidos fueron: 

- Ganaderos que no se acogieron al programa de protección (agrupamiento estival). No querían 

agrupar sus cabezas de ganado con vecinos o con otro tipo de ganado (cabras y ovejas) 

- Daños fuera de temporada del agrupamiento, ya se sacaban a pastar antes de tiempo, a una cierta 

distancia de los establos invernales, sin protección permanente. 

- Pequeños rebaños que pastan cerca de pueblos. 

- Daños fuera de la ZPP, donde se aplica el programa integral de protección. 

Las casuísticas de los rebaños protegidos fueron: 

- Puntualmente fuera de la protección por causas meteorológicas (niebla, fuertes lluvias, granizo, etc.) 

o individuos que no pueden seguir el rebaño (enfermos o heridos por accidentes) o se pierden. 

- Ahogamientos y aplastamientos dentro del cercado nocturno, especialmente con ataques de oso. 

- Errores del propio sistema. 
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Sector bovino-equino 

El número de explotaciones y cabezas de ganado bovino y equino se mantuvo estable a lo largo de la 

duración del proyecto en las tres zonas de presencia de oso. Esto desmiente el hecho que la presencia del 

oso está afectando económicamente al sector ganadero. El futuro de la ganadería de montaña no pasa por la 

presencia o no de osos en el territorio. 
       

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
 

Nº Expl Nº Cab Nº Expl Nº Cab Nº Expl Nº Cab Nº Expl Nº Cab Nº Expl Nº Cab 

ZPP 143 4.479 140 4.468 138 4.353 137 4.498 137 4.500 

ZPT 29 1.929 42 1.996 42 2.006 43 2.004 44 2.048 

ZPO 171 8.251 176 8.728 174 8.897 173 8.799 169 8.733 

Número de explotaciones y cabezas de ganado bovino y equino en el territorio PirosLife durante el periodo 2015-2019. 

El ganado bovino y equino, no es un objetivo para el oso. Destacaron los años 2018 y 2019 por el número de 

ataques y daños, especialmente sobre equinos; en 2018 provocados por el ejemplar macho Goiat, y en 2019, 

provocados también por Goiat pero principalmente por el macho Cachou. Los daños en este sector fueron 

19 equinos y 4 bovinos; estos últimos no fueron depredados, sólo consumidos en 2016. El macho Goiat 

depredó sobre 3 equinos (2017), 8 equinos (2018) y 1 equino (2019). El macho Cachou depredó sobre 7 

equinos (2019). 

La ratio daño por oso y año estuvo por debajo (excepto en 2018) del valor de referencia del acuerdo inicial 

del PirosLifeΣ ŘŜ лΩнр ŘŀƷƻǎ ǇƻǊ ƻso al año, hecho que evidencia que, sin estar protegido, no fue el ganado 

más vulnerable ante la depredación del oso. 

 

Daños en sector bovino y equino, 2015-2019 
 

  
 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

ZPP 0 4* 3 8 8 23 

ZPT 0 0 0 0 0 0 

ZPO 0 0 0 0 0 0 
                                       *carroñeados por osos, no depredados. 

 

GOIAT Total daños 

2016-2019  

Daños Goiat 

2016-2019 

% daños 

Goiat 
Apícola 188 12 6,38% 

Ovino - caprino 216 33 15,28% 

Bovino - equino 21 12 61,90% 

TOTAL 425 58 12,11% 

CACHOU 2019 Total daños 2019 % Cachou  
Ataques Daños Ataques Daños Ataques Daños 

 Apícola 3 11 10 44 30,0% 25,0% 
Ovino/Caprino 4 4 21 27 14,2% 11,1% 
Equino 7 7 8 8 87,5% 87,5% 
TOTAL 14 22 39 79 33,3% 26,6% 

Total de daños causados por Goiat y Cachou, y comparación con el resto de los daños provocados por todos los osos. 

 
 

Ràtio daño / oso / año 
  

 

Bovino/Equino 2015 2016 2017 2018 2019 Mediana del 
período 

 
0,000 0,133 0,100 0,267 0,267 0,140 

Ratio del número de daños / número de osos / año. 
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Se realizó un manual de prevención de los ataques de oso sobre el 

ganado y la apicultura, basado en la experiencia de los años de 

aplicación del proyecto PirosLife (DP.D2.8), con una versión en 

catalán, y con las versiones άŀƭǘŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴέ άiƳǇǊŜƴǘŀέ ȅ άpara 

webέ. 

 

Modificaciones efectuadas 

A pesar que se comenzó el proyecto en 2014 y que se realizó el 

análisis de los daños de 2014 (DP.D2.1), en la valoración global 

sólo se incluyen los años completos, de 2015 a 2019 (DP.D2.7).  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

El principal inconveniente encontrado para el correcto desarrollo 

de esta acción fue la reticencia aún de ciertos ganaderos y 

apicultores a la aplicación de las medidas preventivas, en 

determinado sector del territorio. Se tuvo que incrementar el 

esfuerzo en este sentido, con un trabajo de aproximación y 

mediación que permitió incrementar la información y la confianza mutuas. Del mismo modo, el seguimiento 

y mantenimiento de los métodos de prevención en ocasiones fue insuficiente, dando pie a que se produjeran 

algunos ataques en tales explotaciones.  

Otro inconveniente fue la imposibilidad de aplicar medidas de protección para la ganadería mayor (bovino y 

equino), especialmente después de los ataques reiterados de los machos Goiat y Cachou en los años 2017 y 

2018 el primero y 2019 el segundo.  

 

Estado y revisión de los objetivos 

Se debe continuar trabajando para alcanzar con éxito el objetivo de minimizar al máximo los daños 

producidos por el oso sobre rebaños y colmenas. A pesar de las actuaciones realizadas y las correcciones 

aplicadas, hay todavía cuestiones a mejorar (ya expuestas anteriormente) especialmente en la protección de 

las reses. Sólo en 2014 se cumplió el objetivo de no superar el valor de 0,25 cabezas de ganado muertas por 

oso y año, y es por esta razón que se deben centrar los esfuerzos en volver a reducir esta tasa y mantenerla 

en el tiempo. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.D2.1. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2014. Nueva versión. 

31/12/2014 
Entregado. Nueva versión 

finalizada 

DP.D2.2. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2015. Nueva versión. 

31/12/2015 
Entregado. Nueva versión 

finalizada 

DP.D2.3. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2016. Nueva versión. 

30/03/2017 
Entregado. Nueva versión 

finalizada 

DP.D2.4. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2017. Nueva versión. 

30/03/2018 
Entregado. Nueva versión 

finalizada 

DP.D2.5. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2018 

30/03/2019 Finalizado 

DP.D2.6. Evaluación de los objetivos de la medida C2 sobre daños a la 
ganadería y apicultura 2019 

No fecha Finalizado 

DP.D2.7. Evaluación final de los objetivos de la medida C2 sobre 
daños a la ganadería y apicultura. 2015-2018. 

30/03/2019 Finalizado 

DP.D2.8. Manual de prevención de ataques del oso al ganado y la 
apicultura en el Pirineo 

30/06/2019 Finalizado 
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Acción D.3. Valoración del uso de los espacios de conectividad propuestos y mejorados para el 

oso 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2017 - 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Esta acción se realizó una vez finalizadŀǎ ƭŀ !ŎŎƛƽƴ /н άTranslocación de un macho para mejorar la genética 

de la población de osos del Pirineo: gestionando la estrǳŎǘǳǊŀ ƎŜƴŞǘƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴέ (con la nueva 

actuación planteada de captura y seguimiento de ejemplares de la población pirenaica). La información 

reportada ha permitido hacer una pequeña valoración de cómo los osos cruzan las carreteras (barreras). 

Hasta dentro de unos años no se podrá valorar el efecto sobre la conectividad ŘŜ ƭŀ ŀŎŎƛƽƴ /о άMejora del 

hábitat en las zonas de conectiǾƛŘŀŘΥ ǇǊŀŘƻǎ ŘŜ ǎƛŜƎŀ ȅ ŦǊǳǘƻǎέ. Se han analizado los datos de movimiento del 

Goiat cuando ha cruzado las carreteras de norte a sur y de este a oeste. El macho Cachou se ha mantenido 

en 2019 (marcado) en una zona concreta de Aran donde no existen carreteras importantes. Sólo dos veces 

atravesó una carretera comarcal. Se han comparado los corredores y conectores propuestos en la acción A2 

para atravesar la carretera nacional 230 por parte de los osos y lo que ha hecho Goiat durante cuatro años 

(2016-2019). Se ha comprobado que este oso ha utilizado los conectores propuestos con alguna variación y 

siempre durante el periodo nocturno (DP.D3).  

En la actualidad, el hábitat de los Pirineos es continuo, con zonas más idóneas que otras, pero sin barreras 

efectivas para los osos. La barrera más importante es la carretera nacional N-230 en el Valle de Aran, y el oso 

Goiat la ha atravesado sin ningún problema todas las veces que fue necesario. También ha atravesado otras 

carreteras, comarcales y locales, tanto en Catalunya, Aragón y Francia. Otros ejemplares de oso han 

demostrado la conectividad entre el Pirineo occidental y el central (Nere y Cannellito), y entre el central y el 

oriental. Los ejemplos son variados y a lo largo de los años.   

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

El principal inconveniente es el retraso generalizado en la ejecución de esta acción de valoración, dado que 

dependía de tres acciones que a su vez registraron cambios (C1 con el retraso de un año de la captura y 

suelta del macho adulto, C2 con la incorporación de captura y seguimiento de osos, y C3 que se ha ejecutado 

al final del proyecto y la mejora del hábitat de las zonas de conectividad que será efectiva dentro de unos 

años).  

 

Estado y revisión de los objetivos 

Los objetivos planteados fueron muy ambiciosos y la única forma de comprobar la conectividad fue con el 

macho Goiat, que sí corroboró algunos de los pasos teóricos más importante a la hora de cruzar la carretera 

más importante que atraviesa el Pirineo de norte a sur. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.D3. Informe del Grupo de Acción C5 sobre la idoneidad de la red 
de corredores  

30/06/2019 Finalizado 
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Acción D.4. Valoración de las acciones de ordenación del uso público en zonas con observación 

frecuente de oso 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Por finalizar 01/07/2017 - 30/06/2019 31/12/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Dado que se establecieron cambios en eƭ ǇƭŀƴǘŜŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ !ŎŎƛƽƴ /п όΨhǊŘŜƴŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǳǎƻ ǇǵōƭƛŎƻ Ŝƴ 

zonas de observación habitual de osos: evitando el riesgo de contacto humano-ƻǎƻΩύ Ŏƻƴ Ŝƭ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ 

de dos nuevas actuaciones que se realizaron a lo largo de los años нлму ȅ нлмф όǾŜǊ Ψaodificaciones 

ŜŦŜŎǘǳŀŘŀǎΩύ. Se realizó un estudio sobre la percepción de la especie antes y después de la mediación 

(DP.D4.1) y se ha solicitado la inspección la comisión de núcleos zoológicos de especies potencialmente 

peligrosas (DP.D4.2). 

 

Modificaciones efectuadas 

9ƴ ƭŀ !ŎŎƛƽƴ /п ǎŜ Ƙŀƴ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŘƻ Řƻǎ ƴǳŜǾŀǎ ŀŎǘǳŀŎƛƻƴŜǎ όΨtǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ƳŜŘƛŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ŦŀǾƻǊŜŎŜǊ ƭŀ 

cohabitaciónΩ ȅ Ψ/ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ƛƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŀǊŀ ŀŎƻƎŜǊ ƻǎƻǎ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎƻǎΩύ ǉǳŜ ǎǳōǎǘƛǘǳȅŜƴ Ŝƭ 

planteamiento inicial de tal acción. En consecuencia, la acción valorativa correspondiente se efectuó sobre 

estas nuevas actuaciones: άValoración del proyecto de mediación para favorecer la cohabitación y de la 

construcción de una infraestructura para albergar osos con problemasέ.  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

A pesar de la modificación completa de esta acción, los objetivos planteados se han alcanzado. Únicamente 

queda pendiente la revisión de las instalaciones por parte de la comisión de núcleos zoológicos de especies 

potencialmente peligrosas, que se hará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.D4.1. Análisis comparativo de la percepción inicial y final de los participantes, una vez 
realizada la mediación 

30/06/2019 Finalizado 

DP.D4.2. Acta visita de la Comisión Núcleos Zoológicos fauna potencialmente peligrosa  30/06/2019 Por finalizar 

 
 
Acción D.5. Evaluación del impacto del proyecto en las funciones ecosistémicas 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2017 - 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

En esta acción se analiza y expone el impacto que las acciones de conservación del oso llevadas a cabo en el 

marco del proyecto han tenido sobre los ecosistemas implicados. Destacan especialmente las acciones 

destinadas a mejorar la disponibilidad trófica del hábitat y la conectividad, así como las dirigidas a la 

protección de la ganadería y la apicultura, las cuales a su vez mejoran el contexto social y económico y, de 

manera indirecta, la conservación de la biodiversidad.  

 

Modificaciones efectuadas 

- 
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Problemas e inconvenientes encontrados 

Dado el retraso en la ejecución de determinadas actuaciones de la Acción C3, la presente acción de 

monitorización se debió realizar con posterioridad a lo inicialmente previsto. Se desarrolló, de este modo, 

durante el segundo semestre de 2019. A pesar de la complejidad de indicar dar resultados concretos sobre el 

impacto del proyecto (una población de osos que aumenta lentamente) sobre las funciones ecosistémicas, 

creemos que se ha podido hacer un aceptable trabajo.  

 

Estado y revisión de los objetivos 

Los objetivos planteados se han alcanzado. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.D5. Informe del impacto sobre las funciones ecosistémicas 30/06/2019 Finalizado 

 
 

Acción D.6. Monitorización del impacto socio-económico de las diferentes acciones del proyecto 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2015 30/06/2019 31/10/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Uno de los aspectos claves de esta acción es detectar la evolución que ha sufrido la opinión social sobre el 

oso pardo a lo largo del proyecto, por parte de la población tanto la local como foránea. Se ha realizado un 

análisis a partir de dos encuestas: la primera, llevada a cabo en 2005 por parte del Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda de la GC en las comarcas pirenaicas, y en las ciudades de Lérida y Barcelona y sus 

alrededores (Anexo D6.1); y la segunda, realizada en 2015 por parte de un estudiante de máster de la 

Universitat de Lleida (y dirigida desde PirosLife por el director técnico) en el ámbito del Parque Natural del 

Alto Pirineo a ganaderos, locales y visitantes (Anexo D6.2). De ambas encuestas destaca la valoración más 

negativa que sobre el oso pardo se tiene en las zonas con presencia del plantígrado, respecto a una visión 

mucho más positiva y de aceptación fuera de ellas. De entre la gente local cabe diferenciar entre los 

ganaderos y el resto de la población, pues son los ganaderos quienes mantienen una peor valoración a la 

presencia del oso por los daños que causa a su sector. Se observa que los menores de 50 años, ven más 

compatible la presencia de la especie con el sector ganadero. A su vez, se aprecia un incremento en la 

aceptación del oso pardo y su valoración como recurso turístico, al aumentar el conocimiento sobre su 

biología. 

En el informe final (Anexo D6) se especifican y analizan aquellos indicadores que determinan el correcto 

desarrollo del proyecto, desgranando los empleos generados para establecer el equipo de PirosLife, la 

contratación de pastores y ayudantes de pastor, vaqueros, las contrataciones externas en el territorio y 

fuera de él, la compra de material en el territorio y fuera de él, la construcción de infraestructuras a través 

de empresas del territorio o de fuera, los gastos realizados en alojamiento y restauración en negocios del 

territorio, etc. 

La política del proyecto PirosLife ha sido siempre la promoción del dinamismo económico de la zona con 

presencia de oso, aunque en algunos casos no ha sido posible la contratación de personal y/o empresas del 

territorio por falta de disponibilidad en el perfil buscado. 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 
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Esta acción se inició más tarde de lo previsto.  

 

Estado y revisión de los objetivos 

Se han cumplido los objetivos de esta acción. A pesar de la dificultad de indicar el impacto socio-económico 

del proyecto sobre el territorio, creemos que se ha podido hacer un aceptable trabajo.  

 
 

5.1.4.  Desarrollo del proyecto y monitoreo de su progreso (ACCIONES F) 

Acción F.1. Formación técnica inicial y continuada del personal asignado al proyecto 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

En curso 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 /  30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Durante el período de vigencia del proyecto, el equipo que lo conforma ha asistido a las formaciones que se 

nombran a continuación (Anexo F1, presentado en el MR): 

- Formación técnica en la Cordillera Cantábrica (20-24/04/2015). Equipo ESCO Pallars (Anexo F1.1). 

- /ƻƴƎǊŜǎƻ άOso: Ordenación, Conservación y Desarrollo RuralέΣ !ǎǘǳǊƛŀǎ όну-30/04/2015). Director del 

PNAP. 

- Formación en adiestramiento de perro rastreador de osos en la Cordillera Cantábrica (3-8/05/2015). 

Equipo ESCO Pallars. 

- WƻǊƴŀŘŀǎ άWolf&BioέΣ [Ŝƽƴ όму-20/09/2015). Equipo ESCO Pallars. 

- Curso de verano άGestión del hábitat y la conectividad para la conservación del oso cantábricoέΣ 

León (25-27/09/2015). Equipo ESCO Pallars. 

- Seminarƛƻ ŘŜ DŜǎǘƛƽƴ ¢ǊŀƴǎŦǊƻƴǘŜǊƛȊŀ ŘŜ ƭŀ Cŀǳƴŀ {ŀƭǾŀƧŜΣ ±ŀƭ ŘΩ!Ǌŀƴ όнс-27/04/2016).  

- WƻǊƴŀŘŀ άLa Red Natura 2000: escenario de desarrollo económico sostenibleέΣ .ŀǊŎŜƭƻƴŀ όрκмлκнлмсύ. 

Director técnico DTES. 

- Formación en el marco del proyecto Life Dinalp Bear, Trento ς Italia (5-7/09/2016). Asistencia 

externa. 

- Formación en el marco del proyecto WolfAlps Life, Trento - Italia (12-14/04/2017). Asistencia 

externa. 

- /ƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀ Ŧƛƴŀƭ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ άWolf-Human coexistence in the Alps and in EuropeέΣ ¢ǊŜƴǘƻ ς Italia 

(18-20/03/2018). Personal de Forestal Catalana. 

- WƻǊƴŀŘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ŘŜ 5ǊƻƴŜǎΣ /ƻƳǇƭŜƧƻ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘŜ aƻǎǎƻǎ ŘΩ9ǎǉǳŀŘǊŀΣ {ŀōŀŘŜƭƭΦ ну/01/2019. 

Director técnico DTES y Agentes Rurales. 

- Curso de capturas de osos. Alt Àneu, Pallars Sobirà. DTES, CGA, FC, CAR. Más de 30 personas (ver 

foto). 11/04/2019. Personal DTES, CGA, DARP, FC, CAR. 

- Curso en técnicas para espantar y ahuyentar osos. Salardú, Valle de Aran. (19-20/03/2019). Dado por 

especialistas de la ONCFS de Francia. Se enmarca en el protocolo de actuación con osos en los 

Pirineos. Técnicos y agentes del CGA (n=7) y agentes rurales CAR de la Generalitat de Catalunya 

(n=6). 

- Formación sobre daños causados por osos y lobos. Facultad de Veterinaria, Tolouse, Francia. 

Director técnico DTES, Agente Rural CAR, Agente Medio Ambiente CGA, veterinaria de la UAB. 22-

23/06/2019. 

- Formación sobre daños causados por osos y lobos. Vallcalent, Lleida. Personal DTES, CGA, DARP, 

CAR, FC. 30/07/2019. 

- Curso Rewilding, Parque Natural Ports, Tortosa- 05-06/11/2019. Director técnico DTES. 
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En referencia a la formación de los informadores e interpretadores, toda la información se indica en la acción 

E10.  

 

Modificaciones efectuadas 

Esta acción formativa ha ido tomando un carácter diferente al previsto inicialmente, puesto que se ha dado 

finalmente más relevancia a la asistencia a formaciones fuera del territorio catalán que a los cursos que se 

preveían organizar en Catalunya, aprovechando la organización de otros eventos formativos, congresos, 

jornadas y seminarios sobre la temática del oso y/o los grandes carnívoros (seguimiento, manejo de las 

poblaciones, sistemas de prevención de daños, gestión del territorio, etc.), en otras provincias e incluso otros 

países. Dado que esta acción no tenía ningún coste económico asociado al proyecto PirosLife, no se ha 

alterado ninguna cuantía prevista en el presupuesto. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Los objetivos planteados en esta acción se han alcanzado completamente, dado que a pesar de que el 

equipo técnico del proyecto se ha ido formando de manera continuada, lo ha hecho con más frecuencia 

fuera de Catalunya que dentro del territorio catalán, al considerar las iniciativas surgidas en otros lugares 

(congresos, seminarios, formaciones con equipos de otros proyectos Life similares, etc.) de gran interés y 

provecho. Por otro lado, la formación a informadores se ha realizado en dos ocasiones, al inicio y al final del 

proyecto.  

 

    
Curso de formación en capturas de osos 11-04-2019 (izquierda) y curso de capturas en Trentino, Italia (derecha). 

  

 

Acción F.2. Apoyo a la gestión del proyecto 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

En curso 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Una de las herramientas más importantes para favorecer la coordinación y el apoyo a la gestión del proyecto 

PirosLife han sido las reuniones periódicas realizadas entre los socios del proyecto, para tratar temas 

concretos que van surgiendo durante la evolución del mismo, así como valorar y preparar las diversas 

actuaciones de cada acción del Life. Se realizaron principalmente en las diversas sedes del proyecto: las 

oficinas del DTES de la Generalitat de Catalunya en Barcelona, la sede del PNAP en Llavorsí y la sede del CGA 

en Vielha. 

En 2014 se celebraron 6 reuniones de apoyo a la gestión y coordinación: 4 en Barcelona, una en Llavorsí 

(Junta Rectora del PNAP) y 1 en Madrid (exposición y puesta en común de la gestión técnica y financiera de 
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los programas Life concedidos al Estado Español ς ΨYƛŎƪ ƻŦŦ aŜŜǘƛƴƎ tǊƻȅŜŎǘƻǎ [ƛŦŜмоΩύΦ En 2015 se 

celebraron 7 reuniones: 3 en Barcelona (una de ellas con la ONG AcciónNatura), una en Llavorsí, una en Isil, 

una en Vielha y una en Tolouse (exposición del proyecto a los socios transfronterizos, con representantes de 

Francia, Andorra y España). En 2016 se hicieron 10 reuniones de coordinación: 5 en Barcelona, 4 en Llavorsí 

(una de ellas con entidades ambientales) y una en Vielha. En 2017 fueron 6 las reuniones de gestión y 

coordinación celebradas, 2 de ellas con NEEMO-IDOM (seguimiento del proyecto y los informes a entregar a 

la CE) en Barcelona, y 3 más en Barcelona y 1 en Llavorsí de coordinación entre socios. En 2018 se han 

celebrado 4 reuniones de gestión y coordinación: 3 en Llavorsí (la 1ª una reunión técnica para discutir los 

daños producidos por el oso y las dos restantes de exposición, discusión y coordinación del Protocolo de 

Captura del Oso) y una en Barcelona (coordinación interna DTES-GC sobre la elaboración del MR). En 2019 se 

han celebrado varias reuniones de gestión y coordinación, algunas generales y otras específicas. Cimera 

tƛǊƻǎ[ƛŦŜ Ŝƴ [ƭŀǾƻǊǎƝ όнмκлнύ ȅ .ŀǊŎŜƭƻƴŀ όнсκммύΣ ǎƻōǊŜ ŀǊǘƝŎǳƭƻ Ŝƴ ƭŀ ǊŜǾƛǎǘŀ ά5ŜǎŎƻōǊƛǊ /ŀǘŀƭǳƴȅŀέ Ŝƴ 

Barcelona (07/03), sobre las Jornadas y el Simposio en Barcelona (20/03), sobre daños en Bellver de 

Cerdanya (02/04), sobre la auditoría en Barcelona (10/07), sobre coordinación del trabajo de campo en 

Vielha (25/07), sobre el plan a 10 años en Barcelona (16/09). Por último, una reunión del Grupo de Trabajo 

del oso en los Pirineos, sobre los ataques de Goiat y Cachou sobre la ganadería equina, en Madrid (16/10). 

Además, los beneficiarios asociados realizaron 12 reuniones internas para gestionar las diferentes acciones 

en las que participaron o implementaron (ver Anexo F2). 

Las asistencias técnicas contratada en 2018 y 2019 para favorecer la comunicación y la coordinación del 

proyecto PirosLife desarrollaron una importante tarea promoviendo la cohesión de los diferentes actores del 

territorio (stakeholders). 

 

      
Reuniones de gestión y coordinación entre los socios PirosLife 

 

9ƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ п ŘŜ ŜǎǘŜ ƛƴŦƻǊƳŜ όΨtŀǊǘŜ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀΩύ ǎŜ ŘŜǎŎǊƛōŜƴ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ ŘŜǘŀƭƭŜ ƭƻǎ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ 

gestión del proyecto PirosLife. 

 

Modificaciones efectuadas 

El director actual del proyecto es el Subdirector de Biodiversidad y Medio Natural, el coordinador es el Jefe 

de Servicio de Fauna y Flora. La coordinadora de las acciones E es la Jefe de Servicio de Educación Ambiental. 

Debido a que muchas acciones no tienen presupuesto del proyecto se ha debido contratar a personas y 

asistencias externas. En 2018, se contrató una persona durante 6 meses para reforzar la coordinación de 

PirosLife y vehicular la redacción del informe intermedio. En 2019 se contrató una persona (asistencia 

externa) de refuerzo para acabar el informe final (octubre 2019-enero 2020); FC contrató una persona en 

2019 de refuerzo para acabar varios informes y productos entregables del informe final (mayo-diciembre 

2019); FC también contrató entre marzo y diciembre de 2019 al equipo ESCO del Pallars (fin de contrato con 

FOP el 31/01/2019); CGA contrató al equipo ESCO Aran durante todo el año 2019. Tanto FC como CGA 

realizaron los contratos fuera del presupuesto PirosLife, con los gastos asociados al seguimiento (vehículos, 

combustible y material). Además, hubo un equipo económico-administrativo de tres personas, que parte de 

su tiempo lo dedican al proyecto PirosLife, sin cargo al presupuesto. 
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Problemas e inconvenientes encontrados 

El principal problema en la fase inicial fue la escasez de personal en los dos primeros años del proyecto 

(mucha demanda y pocos recursos), lo que produjo un retraso importante en la ejecución de las acciones. 

Actualmente hay mucho personal del DTES dedicado a algunas acciones concretas del proyecto, sin cargo a 

presupuesto PirosLife, lo cual ha hecho mejorar este aspecto y ha permitido poder acabar casi la totalidad de 

las acciones del proyecto PirosLife. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

Ha existido una adecuada dirección, coordinación y dirección técnica, apoyada por la dirección económico-

administrativa. Cada uno de los beneficiarios asociados desarrolló una apropiada gestión, con un 

responsable técnico y uno económico-administrativo, además de algunos expertos y técnicos de apoyo. 

 
 

Acción F.3. Auditoría del proyecto 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/04/2018 - 30/06/2019 31/12/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Esta acción estuvo destinada a generar un informe final independiente de auditoría financiera del proyecto 

PirosLife. Contratación por parte del socio Generalitat de Catalunya en la parte final del proyecto de la 

empresa άDF Auditorsέ para realizar la auditoría final del proyecto. El presupuesto fue de млΦфнлΣму ϵ. El 

informe final de la auditoria se presenta en el Anexo F3. 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Se da por finalizada esta acción. 

 
 

Acción F.4. Networking con otros programas LIFE 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 312/10/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Se establecieron contactos de trabajo e intercambio con cinco proyectos Life Naturaleza: 

- ΨArctos - Brown Bear Conservation: Coordinated Actions in the Alpine and Apennines RangŜΩ ό[LC9лф 

NAT/IT/000160): coordinado por el Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (Italia). Viaje en octubre 

de 2019 de personal del CGA, FC y CAR (Anexo F4.1) al Trentino y Parque Nacional Abruzzos, Italia.  

- ΨDesfragmentación de hábitats para el oso pardo en la Cordillera CantábricaΩ ό[LC9мн 

NAT/ES/000192): coordinado por la Fundación Oso Pardo (España). 

- ΨLife Iberlince ς Recuperación de la distribución histórica del Lince ibérico (Lynx pardinus) en España 

y PortugalΩ ό[LC9мл b!¢κ9{κртлύΥ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ Wǳƴǘŀ ŘŜ !ƴŘŀƭǳŎƝŀ ό9ǎǇŀƷŀύ. 

- ΨLife Dinalp Bear ς Population level management and conservation of brown bears in northern 

5ƛƴŀǊƛŎ aƻǳƴǘŀƛƴǎ ŀƴŘ ǘƘŜ !ƭǇǎΩ (LIFE13 NAT/SI/000550): coordinado por Slovenia Forest Service 

(Eslovenia). 
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- ΨWolfAlps Life ς Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyondΩ 

(LIFE12 NAT/IT/000807): coordinado por el Parco Naturale Alpi Marittime (Italia). 

 

    

  
 

Asimismo, se ha interaccionado con tres proyectos internacionales: 

- tǊƻƧŜŎǘ ΨD[h.9Ω όΨDƭƻōŀƭ ŎƭƛƳŀǘŜ ŎƘŀƴƎŜ ŀƴŘ ƛǘǎ ƛƳǇŀŎǘ ƻƴ ōǊƻǿƴ ōŜŀǊ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΥ ǇǊŜŘƛŎǘƛƴƎ ǘǊŜƴŘǎ 

and identifying management ǇǊƛƻǊƛǘƛŜǎΩύΣ Ŏƻ-liderado por el Institute of Natura Conservation, Polish 

Academy of Sciences, Cracovia (Polonia). Reuniones con Nuria Selva (directora) en agosto y 

septiembre de 2018, y septiembre de 2019, y que continuará a lo largo de 2020. 

- ΨBearConnect. Functional connectivity and ecological sustainability of the European ecological 

networks ς a case study with the brown bearΩΣ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘƻ ǇƻǊ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜǎ Ŝ 

institutos de investigación de Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia y Rumanía. Reunión con 

Marta de Barba (directora) en septiembre 2018, y que continuará a lo largo de 2020. 

- tǊƻȅŜŎǘƻ 9b±κ5Φоκ{9wκнлмуκллнм ά{ǳǇǇƻǊǘ ǘƻ ŀŘŘƛǘƛƻƴŀƭ ǊŜƎƛƻƴŀƭκƭƻŎŀƭ ǇƭŀǘŦƻǊƳǎ ƻƴ ŎƻŜȄƛǎǘŜƴŎŜ 

ōŜǘǿŜŜƴ ǇŜƻǇƭŜ ŀƴŘ ƭŀǊƎŜ ŎŀǊƴƛǾƻǊŜǎέΦ Reunión con Valeria Salvatore (directora) en septiembre y 

octubre de 2018, y en septiembre de 2019.   

A nivel transfronterizo también se celebraron diversas sesiones y jornadas de intercambio con 

representantes franceses: técnicos y representantes medioambientales y ganaderoǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ ŘŜ ƭΩ!ǊƛŝƎŜ 

(Pirineo francés) y de la Dirección Regional de Medio Ambiente (Ministerio de Ecología): en agosto de 2015 y 

en mayo de 2018. 

La coordinación con el resto de administraciones, regionales y estatales, implicadas en la conservación del 

oso pardo en los Pirineos fue constante. Cada año (2015-2019), entre los meses de febrero y marzo, se han 

reunido los técnicos representantes de las comunidades autónomas de Navarra, Aragón y Catalunya, además 

de los de Francia y Andorra (el llamado Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pirenaico - GSTOP) 

para poner en común y discutir entre todos los datos de seguimiento en el campo y los resultados genéticos 

del año anterior. Además, este grupo de coordinación transfronterizo se reúne cada vez que surge algún 

tema importante a tratar (p.ej. la aparición de un osezno huérfano, o de un comportamiento depredador 

anómalo, etc.), para contrastar opiniones y consensuar maneras de proceder. Las 10 reuniones del GSTOP se 

celebraron en la sede del Conseƭ DŜƴŜǊŀǳ ŘΩ!ǊŀƴΣ Ŝƴ ±ƛŜƭƘŀΣ Ŝƴ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ŦŜŎƘŀǎΥ мтκ09/2014, 05 y 

10/03/2015, 15/03/2016, 15/03/2017, 06 y 14/03/2018, 08 y 18/03/2019, 22/10/2019 y 15/02/2020. 

 

    
Visita de técnicos del Ariège al PNAP (izquierda), visita de técnicos PirosLife a Abruzzos (centro) y reunión GSTOP (derecha). 

  

Modificaciones efectuadas 

- 
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Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos planteados en esta acción de trabajo con red con otros 

proyectos, instituciones y administraciones. 

 

 

Acción F.5. Plan de conservación del oso  

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

En curso 01/01/2017 01/01/2018 30/06/2019 2º mitad 2020 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Se elaboró ǳƴ ǇǊƛƳŜǊ ōƻǊǊŀŘƻǊ ŘŜƭ Ψtƭŀƴ ŘŜ recuperación ŘŜƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ /ŀǘŀƭǳƴȅŀΩ όAnexo F5, presentado 

en el MR). El responsable de la redacción de este documento fue el beneficiario coordinador del proyecto 

PirosLife, la Generalitat de Catalunya. El redactado final del Plan se halla en la Asesoría Jurídica de la DG de 

Políticas Ambientales y Medio Natural y continuará su tramitación, con los cambios que se propongan 

(DP.F5). El documento será aprobado por resolución del Director General en 2020. Además, mediante una 

ayuda del Departamento de Territorio y Sostenibilidad se ha encargado un anexo técnico del Plan de 

recuperación.  

El documento final tendrá como objeto fijar una serie de medidas cuya aplicación, de obligado 

cumplimiento, permitirán asegurar la supervivencia del oso pardo y procurar eliminar el actual grado de 

ŀƳŜƴŀȊŀ ǉǳŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ όΨŜƴ ǇŜƭƛƎǊƻ ŘŜ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΩύΦ  

Se describen las actuaciones de conservación y protección del hábitat a aplicar, categorizadas en los 

siguientes ámbitos: 

- Protección, conservación, restauración y mejora del hábitat del oso pardo 

- Aprovechamientos forestales y ganadería 

- Pistas forestales 

- Conectividad 

- Aprovechamientos cinegéticos 

- Actividades turísticas y recreativas 

- Infraestructuras de movilidad 

- Osos problemáticos o con problemas 

- Seguimiento 

- Seguimiento poblacional 

- Conocimiento de la biología y ecología 

- Equipos de seguimiento y apoyo a ganadería, apicultura i agricultura 

- Colaboración y coordinación 

- Apoyo y asistencia a la ganadería y apicultura. Daños causados por osos 

- Información, educación y sensibilización 

 

Modificaciones efectuadas 

Se retrasó la redacción del texto inicial (borrador), inicialmente previsto para la primera mitad de 2017. Se 

ha retrasado la aprobación del documento y al final se aprobará en 2021, después de finalizar el proyecto 

PirosLife, y después de finalizar todo un proceso de mediación en el territorio, en el que los actores más 

implicados aporten al plan y se acuerde un texto unitario. 
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Problemas e inconvenientes encontrados 

Un problema encontrado es la adaptación del redactado del Plan de Conservación del Oso Pardo en 

/ŀǘŀƭǳƴȅŀ ŀ ǳƴ ǊŜŘŀŎǘŀŘƻ ΨǘƛǇƻΩ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǇƭŀƴŜǎ ŘŜ ǊŜŎǳǇŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǇŜŎƛŜǎ ΨŜƴ ǇŜƭƛƎǊƻ ŘŜ ŜȄǘƛƴŎƛƽƴΩ que 

debe elaborar, publicar y aprobar la Generalitat de Catalunya. Al final se ha optado por acabarlo y aprobarlo 

en 2021, a parte del resto de planes de recuperación, y por una resolución del Director General, que permite 

una más fácil tramitación, pero tras un proceso acordado con los actores implicados del territorio.  

 

Estado y revisión de los objetivos 

A pesar del retraso presentado, el borrador del Plan de Recuperación del Oso Pardo en Catalunya elaborado 

supuso un primer documento; actualmente hay un documento άŎŀǎƛ definitivoέ que ha comenzado su 

tramitación legal del mismo según la normativa catalana, y que tendrá nuevas modificaciones. El objetivo de 

esta acción, pues, se prevé que se alcanzará en su totalidad (aprobación por resolución) en 2020, fuera del 

plazo del proyecto PirosLife. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.F5. Plan de recuperación del oso en Cataluña 06/2019 Por finalizar en 2020 

 
 

5.2. Acciones de divulgación y sensibilización 

 

5.2.1 Objetivos 

Una parte del proyecto de gran relevancia es la dedicada a incrementar la sensibilización de la gente en 

referencia a la conservación del oso pardo (y, por extensión, del medio natural) y la divulgación del propio 

proyecto y sus resultados. Se plantearon diversas metodologías en función del objetivo concreto planteado.  

Así, para facilitar la comunicación y el intercambio de información y opiniones con los diversos sectores 

socio-económicos (ganaderos, cazadores, agentes turísticos, agentes medioambientales, estudiantes, etc.) 

se realizaron charlas y talleres, y se participado en cursos y jornadas formativas. Se realizó un simposio de 

prevención de daños en el territorio. 

Con la finalidad de divulgar el proyecto al gran público se ha editado diverso material (trípticos, posters, 

carpetas, libretas, etc.), se ha mantenido constante actividad en las plataformas digitales y redes sociales, y 

se han publicado artículos en diversas revistas divulgativas. Se publicó el especial de la revista Quercus en 

marzo de 2019.  

También se incidió en la sensibilización de los escolares locales a través de la creación de material educativo 

específico del proyecto PirosLife. 

Finalmente, también se contempló la divulgación de los resultados más técnicos y científicos del proyecto a 

través de la organización de unas jornadas científico-técnicas en septiembre de 2019 en territorio osero, y de 

la participación en diversos congresos nacionales e internacionales. 

 

5.2.2. Diseminación: resumen por actividad (ACCIONES E) 

 

Acción E.1. Realización de talleres con ganaderos para seleccionar propuestas conjuntas de 

gestión futura 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 / 30/06/2019 
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Descripción de las tareas realizadas 

Entre 2015 y 2018, se realizaron 7 reuniones-talleres importantes con ganaderos: 

14/05/2015 ς aƻƭƝ ŘŜ ƭΩhƭƛΣ ƭŀ tƻōƭŀ ŘŜ {ŜƎǳǊ όtŀƭƭŀǊǎ WǳǎǎŁ): conducido por 2 representantes de PirosLife 

(DTES) y con una asistencia de 12 ganaderos particulares y representantes de la Federación de Entidades 

Catalanas de Ganaderos de Ovino y Caprino (FECOC). 

16/02/2016 ς sede del PNAP, Llavorsí (Pallars Sobirà): asisten 8 representantes de PirosLife (DTES, FOP y un 

asesor externo) y 9 representantes de asociaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y equino, y de 

propietarios. 

15/06/2016 ς aƻƭƝ ŘŜ ƭΩhƭƛΣ ƭŀ tƻōƭŀ ŘŜ {ŜƎǳǊ όtŀƭƭŀǊǎ WǳǎǎŁύ: conducido por el Director General de Políticas 

Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, con la asistencia también de 3 representantes 

de PirosLife (DTES, FC y un asesor externo), así como del presidente de FECOC y más de 30 ganaderos. 

05/07/2016 - Llavorsí (Pallars Sobirà): asisten 9 representantes de PirosLife (DTES, FOP, de la Junta Rectora 

del PNAP y un asesor externo) y 11 representantes de asociaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno y 

equino, de sindicatos y de propietarios. 

05/05/2017 - Llavorsí (Pallars Sobirà): el Director General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la 

Generalitat de Catalunya y 3 representantes más de PirosLife (DTES y el asesor externo) y 25 representantes 

del sector ganadero. 

24/06/2017 ς aƻƭƝ ŘŜ ƭΩhƭƛΣ ƭŀ tƻōƭŀ ŘŜ {ŜƎǳǊ όtŀƭƭŀǊ WǳǎǎŁύ: conducido por 2 representantes de PirosLife 

(DTES y FC) y con una asistencia de 25 ganaderos particulares y representantes de la Federación de 

Entidades Catalanas de Ganaderos de Ovino y Caprino (FECOC). 

05/08/2018 ς Llavorsí (Pallars Sobirà): el Consejero del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (DTES) y 

25 representantes del sector ganadero. 

 

           
Talleres con ganaderos en el marco del proyecto PirosLife. 

 
Talleres con ganaderos, con el consejero del DTES Damià Calvet, verano de 2018. 

 

En la etapa final del proyecto ya no se han realizado más talleres, ya que no se presentaban los Planes de 

ganadería anuales de forma oficial. En cambio, se han substituido por el trabajo de mediación (Acción C4) ya 

que se ha estado trabajando con el sector ganadero en el Pallars y en Aran. 

Se ha realizado y editado el manual del documento con las conclusiones de los talleres y propuestas de 

mejora (DP.E1). {Ŝ Ƙŀ ŜŘƛǘŀŘƻ Ŝƴ ǾŜǊǎƛƽƴ άaƭǘŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴέΣ άiƳǇǊŜƴǘŀέ ȅ άǇŀǊŀ ǿŜōέΣ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ƛŘƛƻƳŀ ŎŀǘŀƭłƴΦ 
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Modificaciones efectuadas 

A pesar de que inicialmente estaban previstos 4 talleres, hasta la 

fecha se han celebrado 5, con un formato de reunión en la que se 

exponía el proyecto PirosLife (más específicamente las acciones 

destinadas a la prevención de daños a la ganadería) y se establecía un 

debate constructivo, aportando ideas, contrastando propuestas y, en 

definitiva, enriqueciendo el debate sobre el tipo de gestión ganadera a 

aplicar en zonas con presencia de osos. Los talleres finalmente se han 

realizado entre las comarcas del Pallars Sobirà y el Pallars Jussà. A 

modo de ejemplo de gestión ganadera, en 2016 se realizaron 11 

reuniones-talleres (5 antes de las agrupaciones, 2 durante el ganado 

en la montaña y 3 después de las agrupaciones) (ver Anexo E1).   

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Ha resultado imposible realizar ninguna reunión-taller con los 

ganaderos de Aran, hecho subsanable a partir de la mediación realizada (Acción D4) y su futura participación 

en las mesas de debate y deliberación.  

Un inconveniente surgido es que la receptividad y complicidad con los ganaderos hacia el oso fluctúa, 

disminuyendo en aquellos momentos en que se concentran diversos ataques de oso, por ejemplo, lo que 

complica el trabajo que se realiza conjuntamente con ellos. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

Al finalizar el proyecto se redactó el documento (Manual de buenas prácticas DP.E1) que recoge las 

conclusiones sobre la efectividad de las medidas de protección del rebaño aplicadas durante el proyecto 

PirosLife, contemplando posibles mejoras. Se han cumplido totalmente los objetivos de esta acción. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.E1. Documento con conclusiones de los talleres y propuestas de mejora: Manual de 
buenas prácticas 

30/06/2019 Finalizado 

 

 

Acción E.2. Realización de talleres de cooperación con los cazadores y edición de un manual de 

buenas prácticas 

Estatus 
Fecha inicio (prevista 

en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/04/2015 01/04/2015 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

En 2016 se realizaron dos jornadas-talleres dirigidas a las Sociedades de Cazadores, las Federaciones de Caza, 

el CAR de la GC y otros agentes implicados, con la finalidad de informar sobre la coexistencia del oso pardo y 

la actividad cinegética, así como presentar y acordar una serie de buenas prácticas de la actividad de la caza 

en terrenos con presencia de la especie, intercambiando experiencias, inquietudes e ideas. Ambas se 

realizaron el 22/10/2016: 

- Llavorsí, Pallars Sobirà (9 ς 13 h): 12 asistentes (ver Anexo E2.1) 

- Pont de Suert, Alta Ribagorça (17 ς 21 h): 13 asistentes (ver Anexo E2.2) 

/ƻƴǎƛǎǘƛŜǊƻƴ Ŝƴ ǳƴŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ŜȄǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎ όά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ Ŝƭ tƛǊƛƴŜƻ Ŏŀǘŀƭłƴ ȅ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ 

tƛǊƻǎ[ƛŦŜέΣ ά/ƻŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŎƛƴŜƎŞǘƛŎŀ ȅ Ŝƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻέ ȅ ά9ȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎ Ŝƴ ƻǘǊƻǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎ Ŏƻƴ 
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presencia de oso ǇŀǊŘƻέύ (Anexos E2.3.1 y E2.3.2) y, tras una breve pausa, una segunda parte más práctica 

Ŏƻƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ ά¢ŀƭƭŜǊ ŘŜ .ǳŜƴŀǎ tǊłŎǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŎƛƴŜƎŞǘƛŎŀ Ŝƴ ǘŜǊǊŜƴƻǎ Ŏƻƴ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀ ŘŜ ƻǎƻ 

ǇŀǊŘƻέ (Anexo E2.3.3). De los talleres de ambas jornadas se recogieron las diversas propuestas y 

consideraciones aportadas. Las jornadas fueron organizadas por el personal del DTES y contó también con la 

participación personal de la FOP. 

 

     
Imágenes de las jornadas realizadas en Llavorsí (izquierda) y en El Pont de Suert (derecha). 

 

Una de las conclusiones de los talleres fue la petición, por parte de la Federación Catalana de Caza, de dar 

continuidad a la formación de los cazadores en este ámbito. 

En 2018 se realizó una nueva jornada-taller en el Pallars el día 02/06/2018, en la Casa del Oso de Isil, con 21 

asistentes (ver Anexos E2.4). Se contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de 

Caza, quien presentó ƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀ ά9ȄǇeriencia de los cazadores en zonas con presencia de oso paǊŘƻέΦ 

Luego ƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀ ǎƻōǊŜ ά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ /ŀǘŀƭǳƴȅŀέ ŀ ŎŀǊƎƻ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇƻ ǘŞŎƴƛŎƻ ŘŜ tƛǊƻǎ[ƛŦŜ ȅ ǎŜ ŦƛƴŀƭƛȊó 

con una mesa redonda sobre la coexistencia de la actividad cinegética con el oso pardo. 

 
Imágenes de la jornada realizadas en Casa del Oso de Isil 

Se ha editado el manual de buenas prácticas para cazadores (DP.E2). Se ha editado en los idiomas catalán y 

ŀǊŀƴŞǎΣ ȅ ƭŀǎ ǾŜǊǎƛƻƴŜǎ άŀƭǘŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴέ y άbaja resoluciónέΦ 

Modificaciones efectuadas 

Se modificó la distribución de los 4 talleres previstos: en lugar de 

н Ŝƴ ±ŀƭ ŘΩ!ǊŀƴΣ м Ŝƴ tŀƭƭŀǊǎ {ƻōƛǊŁ ȅ м Ŝƴ !ƭǘŀ wƛōŀƎƻǊœŀΣ 

finalmente se realizaron 2 en Pallars Sobirà y 1 en Alta Ribagorça. 

En cambio, en ±ŀƭ ŘΩ!Ǌŀƴ ƭƻǎ ǘŞŎƴƛŎƻǎ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ya se han ido 

reuniendo periódicamente con los cazadores en el marco de las 

Juntas de Caza que organizan trimestralmente, donde han 

intercambiado información e impresiones sobre la gestión de la 

caza en zonas con presencia de oso. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

 

Estado y revisión de los objetivos 
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Los talleres se han realizado con una buena aceptación por parte del sector cinegético y un nivel de 

asistencia satisfactorio. Las sesiones de mesa redonda han dado pie a interesantes debates en los que se 

aclaran dudas e inquietudes, a la vez que se ha ganado confianza mutua entre cazadores, técnicos y gestores 

del medio. Se ha editado el manual para cazadores. Los objetivos de esta acción se consideran satisfactorios. 

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.E2. Resultados de los talleres con cazadores: manual de buenas prácticas 30/06/2019 Finalizado 

 

 

Acción E.3. Realización de jornadas técnico-científicas "El retorno de los grandes carnívoros en 

zonas de montaña: ¿en qué hemos fallado?" 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/01/2019 01/01/2019 30/06/2019 30/09/2019 - 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Los días 20 y 21 de septiembre se realizaron las Jornadas científico-técnicas "El retorno de los grandes 

carnívoros en zonas de montaña" en el centro MonNatura Pirineus, de la άFundació Catalunya la Pedreraέ. 

Éste se encuentra ubicado en las afueras del pueblo de Son del Pi (Pallars Sobirà) en pleno territorio oso 

pardo. 

Las Jornadas tuvieron formato de exposiciones orales por parte de los 22 ponentes invitados. El día previo 

(19 de septiembre) al inicio de las Jornadas se celebró el simposio άtǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎ ŜǳǊƻǇŜŀǎ en 

ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŘŀƷƻǎέ (actuación contemplada en el marco de la Acción E11), creando un 

congreso sobre grandes carnívoros, daños que producen y acciones de prevención y protección. 

Para la organización, celebración y post-eventos de las Jornadas (Acción E3) y del Simposio (Acción E11) se 

contó con la asistencia externa de la empresa local άMuntanyanesέ, además del personal técnico del 

proyecto PirosLife. 

 

 
Tres momentos de las Jornadas celebradas en MonNatura Pirineus los días 20-21 septiembre 2019. 

 

Las Jornadas aglutinaron a participantes procedentes de administraciones autonómicas y locales, 

universidades, centros de investigación, entidades ambientalistas y ecologistas y, particulares de Catalunya, 

Francia, Italia, Eslovenia, Polonia, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, en un 

acontecimiento de tres días en MonNatura Pirineos (les Planes de Son) que sumaron más de 200 inscritos 

(ver Anexo E3). Las presentaciones de los ponentes se incluyen en los anexos (carpeta Ponencias pdf) y en la 

web del proyecto (link: https://piroslife.cat/es/). Todos los documentos de las Jornadas se adjuntan en los 

Anexos E3.1 a E3.11. 

 

 

Modificaciones efectuadas 
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Se organizaron conjuntamente las Jornadas (Acción E3) con el Simposio de prevención de daños (Acción 

E11), en un mismo lugar y fechas consecutivas (19-21 septiembre). En total fueron 3 días entre el Simposio y 

las Jornadas. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Las Jornadas finalmente se celebrarán en el último tramo del proyecto PirosLife y no como se planteaba 

inicialmente, durante el primer año de desarrollo del mismo. Este hecho, sin embargo, tuvo una clara 

ventaja: se expusieron los resultados de las acciones desarrolladas durante casi la totalidad del Life, y se 

pudieron extraer conclusiones claras para la gestión futura del oso pardo en los Pirineos. Además, se 

retrasaron de mayo de 2019 a septiembre de 2019 debido a la cercanía de elecciones municipales, 

comarcales y regionales.    

 

Estado y revisión de los objetivos 

Los objetivos de esta acción se han cumplido correctamente y en su totalidad. 

 

 

Acción E.4. Edición y publicación de un manual de buenas prácticas sobre proyectos de 

recuperación de grandes carnívoros: ¿en qué hemos fallado, en qué fallamos? 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/01/2015 01/01/2015 30/06/2019 31-10-2019 - 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Está acción se ha elaborado a partir de la recopilación de información de otros manuales ya publicados, a 

partir de experiencias previas en otras poblaciones europeas de oso pardo, así como de otros carnívoros. 

Con la totalidad de la información y la experiencia propia adquirida durante el proyecto PirosLife, se ha 

redactado el manual que pretende ser una herramienta base de gran utilidad ante nuevos proyectos de esta 

índole. Se encargó una asistencia externa a Juan Carlos Blanco para la realización de un borrador, que fue 

acabado por el personal técnico del proyecto PirosLife. Juan Carlos Blanco es miembro de la Iniciativa 

Europea por los grandes Carnívoros (LCIE), del grupo Cánidos de la IUCN, ha participado en otros proyectos 

LIFE de grandes carnívoros, y era la persona idónea para escribir este manual. El resultado final se muestra 

en el Producto Entregable DP.E4. En este documento se habla de los proyectos de cuatro grandes carnívoros 

europeos, que habitan o han habitado en los Pirineos y Catalunya: el oso pardo, el lobo, el lince boreal y el 

lince ibérico. 

Este documento engloba como anexos a los manuales de las acciones 

D2 (manual de ganadería), E1 (gestión de la ganadería) y E2 (manual 

para cazadores), aunque sean productos de otras acciones con su 

particularidad e individualidad. Se ha editado en español, en versión 

άaƭǘŀ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴέ y άbaja resoluciónέΦ 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Hasta muy al final del proyecto no se pudo contratar una asistencia 

externa para la elaboración del manual, con todos los problemas 

añadidos de la situación presupuestaria de la Generalitat de Catalunya. 

Estado y revisión de los objetivos 
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El manual fue elaborado al finalizar el proyecto PirosLife, compendiando toda la experiencia acumulada en el 

proyecto (director técnico) más la experiencia de más de 30 años de la asistencia externa contratada. Se ha 

cumplido el objetivo previsto en esta acción.  

 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.E4. Manual de buenas prácticas en proyectos de reintroducción de 
grandes carnívoros 

30/06/2019 Finalizado 

 

 

Acción E.5. Señalización de zonas de presencia estable de oso en puntos estratégicos de las 

carreteras de entrada a zonas oseras de los Parques Naturales 
Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/01/2015 01/01/2015 31/12/2016 31/07/2017 

 

Descripción de las tareas realizadas 

En 2016 se editaron los tres textos que iban a ir a las 4 carteleras (ver Anexos E5.1 -alta resolución- y Anexos 

E5.2, E5.3 y E5.4 -baja resolución-. También, en 2016 se construyeron e instalaron 3 de las 4 carteleras 

informativas previstas en esta acción. Concretamente las ubicadas en Aran Park - tƻǊǘƛƭƭƽƴ ό±ŀƭ ŘΩ!ǊŀƴύΣ Ŝƭ 

Fornet - Isil y Tavascán (estos dos últimos en Pallars Sobirà). En 2017 se instaló la cuarta cartelera con los 

correspondientes plafones, en Àreu ς Vall Ferrera (Pallars Sobirà). 

Todas ellas son exteriores, con una base de cemento y piedra, estructura de madera y voladizo protector 

recubierto de pizarra. Los plafones son de aluminio con vinilo adherido. El contenido de los 3 plafones es, 

respectivamente: 

1- άEl oso pardo en los PirineosέΥ ǎŜ ŘŜǎŎǊƛōŜ ōǊŜǾŜƳŜƴǘŜ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ȅ ǎǳǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎΣ ŀǎƝ 

como la evolución de la población de la especie en los Pirineos. 

2- άEl oso pardo: biología y hábitatέΥ ŘŜ ǳƴŀ ŦƻǊƳŀ Ƴǳȅ ƎǊłŦƛŎŀ ȅ Ǿƛǎǳŀƭ ǎŜ ŀǇƻǊǘa información básica 

sobre la biología de la especie, destacando la dieta y los hábitats que utiliza. 

3- άEl oso pardo y la ganaderíaέΥ ǎŜ ŜȄǇƭƛŎŀƴ ƭŀǎ ŀŎǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ƭƭŜǾŀƴ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƴ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀ la 

potenciación de la cohabitación del oso con el sector primario, poniendo en relieve la prevención de 

daños a la ganadería ovina y a la apicultura. 

El contenido de los plafones ubicados en Pallars está expresado en 4 idiomas: catalán, castellano, inglés y 

francés. El ubicado en Aran está en aranés, catalán, castellano y francés. 

 

      
Imágenes del plafón divulgativo instalado en la zona de refugio del Fornet, Alòs i Isil.  

 

 

Modificaciones efectuadas 
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Se han modificado algunas de las ubicaciones concretas previamente determinadas, tras valorarse la 

conveniencia de cada opción.  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Por problemas de condiciones meteorológicas adversas durante el invierno de 2016-2017, no pudieron 

acabar de instalarse los plafones informativos en las 3 carteleras ya construidas e instaladas, por lo que se 

finalizó la ejecución durante la primavera de 2017, cuando la retirada de la nieve facilitó nuevamente los 

accesos. La instalación del cuarto plafón (Àreu ς Vall Ferrera) se retrasó por problemas ajenos al proyecto, 

que dificultaron obtener a tiempo la autorización necesaria por parte de la administración local competente. 

Finalmente se obtuvo la licencia de obras en junio de 2017. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

Se han cumplido exitosamente los objetivos de esta acción. 

 

Acción E.6. Desarrollo de material informativo sobre el proyecto, en diferentes lenguas, para 

visitantes en zonas con presencia 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 31/12/2018 31/10/2019 / 31/12/2018 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Se ha elaborado y editado hasta el momento gran variedad de material divulgativo y corporativo sobre el 

proyecto PirosLife, que se recapitula a continuación:  

En 2015:  

- se editó el ŘŜǎǇƭŜƎŀōƭŜ ŘƛǾǳƭƎŀǘƛǾƻ ά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ tƛǊƛƴŜƻǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎΥ tƛǊƻǎ[ƛŦŜέ (Anexo E6.1): 1.500 

unidades en catalán, y 1.000 posters del proyecto. 

 
5ŜǎǇƭŜƎŀōƭŜ ŘƛǾǳƭƎŀǘƛǾƻ ά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ tƛǊƛƴŜƻǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎΥ tƛǊƻǎ[ƛŦŜέ. 

En 2016:  

- nueva edición acǘǳŀƭƛȊŀŘŀ ŘŜƭ ŘŜǎǇƭŜƎŀōƭŜ ŘƛǾǳƭƎŀǘƛǾƻ ά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ tƛǊƛƴŜƻǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎΥ tƛǊƻǎ[ƛŦŜέΣ 

6.650 unidades en 5 idiomas (3.800 en catalán, 1.000 en aranés, 750 en castellano, 750 en francés y 350 en 

inglés) (Anexo E6.1). 
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- ŜŘƛŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘǊƝǇǘƛŎƻ ŘƛǾǳƭƎŀǘƛǾƻ ά/ƽƳƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊǎŜ Ŝƴ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻέ (Anexo E6.2): 4.000 

unidades en 5 idiomas (1.000 en catalán, 500 en aranés, 1.000 en castellano, 1.000 en francés y 500 en 

inglés). 

- creación de 500 carpetas con el logo del proyecto (Anexo E6.3). 

- creación de 1.400 libretas/cuadernos de campo con el logo del proyecto (Anexo E6.4). 

- adaptación de cómic francés sobre el comportamiento de los visitantes ante los perros de protección de 

ǊŜōŀƷƻǎ ά/ƻƳ ǇƻŘŜƳ ŀƧǳŘŀǊ ŀ Ŝƴ ΨaŀǎǘƝΩ ŀ ŎǳƛŘŀǊ Ŝƭ ǎŜǳ ǊŀƳŀǘΚέ (Anexo E6.5). 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº1 de PirosLife (diciembre 2016) (Anexo E6.6.1): 5.000 

unidades. 

- edición de diversos carteles informativos para la difusión de actividades del proyecto. 

En 2017: 

- edición de una portada PirosLife (Anexo E6.9). 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº2 de PirosLife (julio 2017) (Anexo E6.6.2): 5.000 unidades  

- redacción y publicación del Boletín informativo nº3 de PirosLife (diciembre 2017) (Anexo E6.6.3): 5.000 

unidades. 

- reimpresión del ŘŜǎǇƭŜƎŀōƭŜ ŘƛǾǳƭƎŀǘƛǾƻ ά9ƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ ƭƻǎ tƛǊƛƴŜƻǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎΥ tƛǊƻǎ[ƛŦŜέ (Anexo E6.1): 

15.000 unidades en 2 idiomas (10.000 en catalán y 5.000 en castellano). 

- reimpresión del tríptico divulgativo ά/ƽƳƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊǎŜ Ŝƴ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻέ (Anexo E6.2):  

15.000 unidades en 2 idiomas (13.000 en catalán y 2.000 en castellano). 

- ŜŘƛŎƛƽƴ ŘŜ ŎƽƳƛŎ ά/ƻƳ ǇƻŘŜƳ ŀƧǳŘŀǊ ŀ Ŝƴ ΨaŀǎǘƝΩ ŀ ŎǳƛŘŀǊ Ŝƭ ǎŜǳ ǊŀƳŀǘΚέ (Anexo E6.5): 6.000 unidades en 

catalán). 

- edición del poster PirosLife (Anexo E6.7): 500 ejemplares en catalán. 

 
Cuatro productos editados en la acción E6. 

 

En 2018:  

- elaboración de un roll-up de difusión del proyecto PirosLife. 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº4 de PirosLife (julio 2018) (Anexo E6.6.4): 4.000 unidades. 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº5 de PirosLife (diciembre 2018) (Anexo E6.6.5): 4.000 

unidades.  

En 2019: 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº6 de PirosLife (julio 2019) (Anexo E6.6.6): 4.000 unidades. 

- redacción y publicación ŘŜƭ άŦƭȅŜǊέ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭŀǎ Ǌǳǘŀǎ ŘŜƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ άŜƭǎ ƧƻŎs ŘŜ ƭŀ ƻǎǎŀέ (octubre 

2019) (Anexo E6.8): 7.000 unidades. 

En 2020: 

- redacción y publicación del Boletín informativo nº7 y último de PirosLife (enero 2020) (Anexo E6.6.7): 4.000 

unidades. 
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Los suscriptores a la versión digital del Boletín informativo fueron 1.683 a fecha de 15/09/2019. 

Los lugares de distribución de todo el material fueron muy diversos: 

- Más de 200 establecimientos turísticos: hoteles, hostales, casas rurales, etc.  

- Oficinas de turismo ({ƻǊǘΣ 9ǎǘŜǊǊƛ ŘΩ"ƴŜǳ ƛ ¢ŀǾŀǎŎŀƴ) y puntos de información temporal (Àreu y de la 

Casa del Oso). 

- Asistencia a ferias locales: 

Feria de productos del Parque y de la oveja aranesa, ediciones 2017, 2018 i 2019. 

Feria del Hierro de Alins, ediciones 2017, 2018 y 2019. 

               Feria de la oveja de Llavorsí, ediciones 2017, 2018 y 2019. 

 CŜǊƛŀ ŘŜ {ŀƴǘ 9ǊƳŜƴƎƻƭ ŘŜ ƭŀ {Ŝǳ ŘΩ¦ǊƎŜƭƭ нлмтΣ нлму y 2019. 

               Feria de otoño de Sort, ediciones 2017, 2018 y 2019. 

- Asistencia a ferias en Francia: 

               Feria y festival de la montaña de Pibrac (Tolouse), edición 2017. 

               Feria del queso y la miel de Castillon en Couserans, ediciones 2018 i 2019. 

   
Puestos de distribución de los materiales PirosLife en las Ferias de los Pirineos. 

 

En 2016 se diseñó un Manual Básico de Estilo del proyecto PirosLife (Anexo E6.10) el cual define los 

logotipos y su correcta aplicación (tanto en documentos como en presentaciones), así como la tipografía a 

utilizar en los distintos productos de comunicación, entre otros. El manual de estilo establece de este modo 

las pautas estéticas de referencia de cualquier documento elaborado en el marco de PirosLife, tanto técnico 

como divulgativo.  

 

El diseño y edición de estos materiales se realizó mediante 

contratación externa, mientras que sus contenidos han sido 

elaborados por el equipo propio del proyecto PirosLife.  

 

Modificaciones efectuadas 

Se efectuaron algunos cambios en referencia a las cantidades previamente definidas a editar de algunos 

materiales (como en el caso de trípticos y desplegables, por ejemplo), por considerarse tales cantidades 

insuficientes. Concretamente se editaron un total de 23.150 unidades de trípticos y desplegable divulgativos, 

frente a las 5.000 inicialmente planteadas. Tanto los trípticos como los desplegables se tradujeron 

finalmente a cinco idiomas, dos más de los indicados en la propuesta. Se modificó también la periodicidad de 

la publicación de los boletines informativos de PirosLife, pasando de ser trimestral a semestral y se han 

editado 31.000 ejemplares de los 7 boletines. Además, se editaron miles de ejemplares de otros materiales 

divulgativos entre trípticos, carpetas, libretas de notas de campo, cómics, ǇƻǎǘŜǊǎ ȅ άŦƭȅŜǊǎέ.  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 
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A medida que el proyecto evolucionó se ha ido definiendo con mayor precisión la tipología del material 

diseñado y editado, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades que en el ámbito de la difusión se han 

ido observando. Esta adaptación del material editado consideramos que ha enriquecido significativamente la 

acción, dado que ha ampliado el abanico de público destinatario, así como las temáticas concretas tratadas. 

El objetivo de crear y distribuir material divulgativo sobre PirosLife que acerque el proyecto a la población 

local y a los visitantes, se considera que ha alcanzo sus objetivos con éxito. Al final se editaron e imprimieron 

89.550 unidades del material divulgativo. 

 

 

Acción E.7. Desarrollo de una red de voluntariado para la conservación del oso en el Parque 

Natural del Alto Pirineo 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/06/2019 / 30/10/2019 

Descripción de las tareas realizadas 

Se desarrollaron las siguientes actuaciones en relación a la creación de la red de voluntariado PirosLife: 

En 2016:  

- Elaboración del Plan de Voluntariado (por la asociación sin ánimo de lucro La Paniquella) (Anexo E7.1), en 

el que se establecieron 4 programas de participación: 1. Seguimiento y detección del oso pardo; 2. 

Prevención de daños a la ganadería; 3. Tareas de uso público y sensibilización y 4. Tareas puntuales de 

voluntariado.  

- Reuniones de trabajo sobre la definición y redacción final del Plan de Voluntariado (los días 17 y 25/11, 2 y 

5/12). 

En 2017:  

- Realización de un campo de trabajo con voluntarios de construcción de la cabaña de pastor de Estanilles, 

en la montaña de Boldís, Lladorre (Pallars Sobirà), conjuntamente con el Gremi de Fusters: se organizan dos 

semanas, del 10 al 16/07 y del 17 al 23/07, con la participación de 9 voluntarios en cada fase (Anexos E7.2, 

E7.3 y E7.4). Esta actuación está vinculada a la Acción C2 sobre medidas preventivas de ataques a la 

ganadería. 

- En el marco del Programa 3 (Uso público y sensibilización) diversos voluntarios colaboran en la Feria de la 

Oveja en Llavorsí (19/08) y en la Casa del Oso en Isil (20, 27 y 30/08, 01 y 02/09). 

- Publicación del Boletín electrónico de la Red de Voluntariado del proyecto PirosLife, en septiembre (Anexo 

E7.5). 

 

   
Campo de trabajo de construcción de cabaña (izquierda y centro) y búsqueda de ganado perdido (derecha). 

- Organización de sesión formativa de voluntarios en relación al Programa 1 (Seguimiento y detección del 

oso pardo), el 7/10, con 4 participantes. 

- WƻǊƴŀŘŀ ŘŜ ōǵǎǉǳŜŘŀ ŘŜ ƻǾŜƧŀǎ ǇŜǊŘƛŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ DǳƛƴƎǳŜǘŀ ŘΩ"ƴŜǳ όtŀƭƭŀǊǎ {ƻōƛǊŁύΣ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜƭ tǊƻƎǊŀƳŀ 

2 (Prevención de daños a la ganadería), el 26/10, con 1 participante. 

En total durante el 2017 hubo una demanda de información sobre el Plan de Voluntariado por parte de 85 

personas, de las cuales 36 finalizaron el proceso de captación. Esta información se desglosa en el Anexo E7.6. 
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En 2018: 

- el voluntariado participó en acciones de mejora del hábitat de oso pardo, en concreto en la plantación de 

árboles frutales en zonas de conectividad (Acción C3). 

En 2019: 

- Se atendió a 14 nuevos voluntarios y se realizaron 3 entrevistas de acogida.  

- En el marco de los tres programes de voluntariado que contiene el plan, se realizaron las siguientes 

acciones: 

- En el programa 1 (seguimiento y detección del oso pardo), se coordinado la realización de los 

itinerarios de seguimiento (n=6) y sus correspondientes muestreos (n=14). También se coordinó y 

organizó la plantación de 150 frutales y todas las tareas posteriores de mantenimiento hasta finales 

de verano, así como la restauración de árboles dañados por el ganado, con la participación de 29 

personas.  

- En el programa 2 (prevención de daños a la ganadería) no se realizaron acciones con voluntariado. 

- Se realizó la memoria del plan de voluntariado en 2019 (Anexo E7.7). 

 

A lo largo de los años 2015-2019 se contó con la participación de estudiantes de universidades y de escuelas 

forestales en prácticas, realizando trabajos de Prácticum, de final de Grado y de final de Máster (Anexo 

E7.8). En total fueron 31 estudiantes: 

- Prácticas de escuelas forestales: 8 personas de la Escuela Capacitación Agraria de Santa Coloma de 

Farners (ya contabilizados en la acción E11) 

- Prácticas de campo Erasmus y prácticas curriculares: 4 personas de las Universidad de Bolonia, la 

¦ƴƛǾŜǊǎƛǘȅ ƻŦ bŀǘǳǊŀƭ wŜǎƻǳǊŎŜǎ ŀƴŘ [ƛŦŜ {ŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ±ƛŜƴƴŀέΣ Ŝƭ άLƴǎǘƛǘǳǘ ŘŜǎ {ŎƛŜƴŎŜǎ et des 

LƴŘǳǎǘǊƛŜǎ Řǳ ǾƛǾŀƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ !ƎǊƻtŀǊƛǎ¢ŜŎƘέ ȅ ƭŀ ά9ƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ {ŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ 

¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ŘŜ tƭȅƳƻǳǘƘέΦ 

- Trabajos de Prácticas: 2 personas de la Universitat de Barcelona. 

- Trabajos de final de Grado: 6 personas de las Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Vic. 

- Trabajos de final de Máster: 8 personas de las Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat de Lleida. 

Año Número  alumnos 

 Practicas Investigación Otros Total 

2014 0 0 0 0 

2015 3 4 0 7 
2016 3 2 0 5 

2017 3 4 0 7 

2018 4 2 1 7 

2019 2 3 0 5 

 Total 15 15 1 31 

                    Relación del número de alumnos y sus prácticas y trabajos investigación. 

 
 
Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 
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En 2017 esta acción recibió un mayor impulso, activándose la Red de Voluntariado con la ejecución de 

diversas acciones, entre las cuales destaca el campo de trabajo de construcción de una cabaña del pastor 

que resultó anteriormente quemada. El número total de voluntarios adheridos a la Red de Voluntariado de 

PirosLife fue de 36 personas, número que se acercó al mínimo de 50 planteados inicialmente. Podemos 

afirmar, por lo tanto, que la acción ha cumplido sus objetivos, y más si se cuentan los alumnos de 

universidades y escuelas forestales que han hecho prácticas en el proyecto PirosLife.  

 

 

Acción E.8. Realización de conferencias y charlas para habitantes y visitantes en Isil, Lladorre y 

Bossost 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 

Descripción de las tareas realizadas 

Entre 2014 y el 31/10/2019 se impartieron 105 charlas y conferencias, en el ámbito de 101 eventos. En 2014 

se realizaron 4 charlas, 21 en 2015, 33 en 2016, 20 en 2017, 12 en 2018 y 15 en 2019. Las charlas impartidas 

se llevaron a cabo en un total 11 comarcas distintas de Catalunya, además de algunas de ellas (un 7,1%) 

realizadas en Asturias, Valencia, Francia y Eslovenia. A pesar de ello, la gran mayoría de ellas (un 80,5 %) se 

realizaron en comarcas catalanas donde habita el oso pardo, aprovechando las infraestructuras del 

territorio, especialmente la Casa del Oso de Isil.  

 

     

 
Imágenes de algunas de las charlas ofrecidas, en diversos formatos en función del público destinatario. 

 

Las charlas se dirigieron a un público muy diverso, desde alumnos de escuelas locales, voluntarios, asistentes 

a congresos y jornadas, agentes rurales, tercera edad, naturalistas de entidades ambientalistas, adaptando 

para cada contexto y tipología de público la información a transmitir. En algunas ocasiones estas charlas se 

realizaron en el ámbito de una salida de campo, dándole a la misma un carácter más práctico y explorativo. 

El total de público que asistió a estas charlas y conferencias fue de 3.620 personas (Anexo E8.1). Las 

conferencias fueron realizadas principalmente por personal del DTES y de la FOP, y en 2018 también por 

parte del personal del CGA. En 2019 se realizaron varias charlas, una de ellas para el Colegio de Biólogos de 

Catalunya en Sort, Lleida. 
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Modificaciones efectuadas 

Inicialmente esta acción se dirigía específicamente a un público muy localizado: habitantes y visitantes de los 

municipios de Isil, Lladorre y Bóssost, al ser estos los de mayor presencia ursina. Se amplió, con el 

consentimiento de la Comisión Europea, el ámbito de actuación de esta acción a más municipios y 

destinatarios, incluyendo un espectro más amplio de población local, visitantes, estudiantes universitarios y 

centros educativos diversos.  

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Ninguno, sólo que en los seis meses del primer año (2014) se realizaron muy pocas charlas o conferencias, 

sólo 4, ritmo que se aceleró en los siguientes años. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

En esta acción se marcó como objetivo realizar un máximo de 72 charlas sobre el Proyecto PirosLife. El 

momento de finalizar el proyecto se contabilizó un total de 105, por lo cual se considera que el objetivo fue 

alcanzado con éxito al final del proyecto. 

 

 

Acción E.9. Elaboración y mantenimiento de la página web del Proyecto 
 

Estatus Fecha inicio 
(prevista en GA) 

Fecha inicio  
(real) 

Fecha fin  
(prevista en GA) 

Fecha fin  
(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 31/10/2019 31/10/2019 

 
Descripción de las tareas realizadas 
La página web del proyecto fue creada en enero de 2015. Inicialmente estaba dentro de la página web del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-
autoctona/projecte-piroslife-catalunya/. Posteriormente, en 2016,  se creó la página propia del proyecto, 

cuya dirección es http://piroslife.cat. Actualmente desde el web del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya se puede acceder al web del proyecto. En concreto, 
desde la página dedicada a los trabajos de gestión con especies protegidas y amenazadas en 
Cataluña:  
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-flora/fauna-autoctona-

protegida/treballs-gestio-especies-protegides-amenacades/mamifers/os_bru 

En 2016 se creó la página web del proyecto y se contrató (asistencia externa) el servicio de mantenimiento y 

actualización de contenidos. La dirección del web es la siguiente: http://www.piroslife.cat/en/ 

Con esta acción se pretendió acercar el proyecto PirosLife, a través de Internet, a la sociedad en general. La 

web también está pensada para difundir las distintas acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 

- Se situaron en la cabecera de la άhomeέ los logotipos oficiales del programa LIFE y se puso el enlace al 

proyecto LIFE a partir de este logo. 

Año Núm. conferencias Núm. asistentes 

2014 4 155 

2015 21 481 
2016 33 695 

2017 20 733 

2018 12 1.027 

2019 15 529 

 Total 105 3.620 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://piroslife.cat/
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-flora/fauna-autoctona-protegida/treballs-gestio-especies-protegides-amenacades/mamifers/os_bru
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/fauna-flora/fauna-autoctona-protegida/treballs-gestio-especies-protegides-amenacades/mamifers/os_bru
http://www.piroslife.cat/en/
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- Timeline: se incluyó en la página principal del web del proyecto widget con el timeline de la cuenta de 

Twitter https://twitter.com/piroslife 

- Se actualizó el apartado de novedades. 

- Se incorporó en la sección de documentación los materiales divulgativos del proyecto, así como una serie 

de artículos científicos sobre el oso pardo y su gestión. 

- Se incorporó la versión en lengua aranesa del web del proyecto. 

- Se realizó la conceptualización de un nuevo árbol de contenidos con la finalidad de ampliar los contenidos 

de la web y se redactaron los contenidos de los nuevos apartados, los cuales se incorporaran en la web 

durante el primer trimestre de 2017. 

 

Versiones idiomáticas del web del Proyecto: La página web está en 4 idiomas: catalán, español, inglés y 
aranés. http://www.piroslife.cat/ ; http://www.piroslife.cat/en/ ; http://www.piroslife.cat/es/ ; 
http://www.piroslife.cat/oc/ 

 
En 2017 el proyecto PirosLife siguió trabajando 

activamente en la difusión de las informaciones y 

actividades destinadas a consolidar el futuro del oso pardo 

en los Pirineos en un marco de diálogo y colaboración con 

las personas, entidades e instituciones que hacen posible el 

desarrollo de este territorio de montaña. Con este objetivo, 

se incorporaron nuevos contenidos que fueron consultados 

en la web del proyecto PirosLife en los apartados:  

- Convivencia con el oso  
- Educación y voluntariado. 

En el primer apartado se informa sobre las principales actuaciones que se llevan a cabo con el fin de hacer 

compatibles las diferentes actividades económicas de la zona con la presencia del oso. En el segundo, la 

educación ambiental como un eje básico de actuación del proyecto para sensibilizar a la ciudadanía en 

relación con los valores que nos aportan los ecosistemas, facilitar el soporte social a la conservación del oso 

y, especialmente, conseguir su implicación. Por otra parte, se amplió la galería fotográfica con imágenes de 

la actividad ganadera; en concreto, del reagrupamiento de rebaños y se actualizó el apartado de novedades. 

En 2018 básicamente se continuó con el mantenimiento y la actualización del apartado de novedades del 

web.  

- Se anunció la publicación del Boletín del proyecto PirosLife. 

- Se publicó el aviso legal sobre el nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) 

en la página web y en el envío del boletín del proyecto. 

También se dio respuesta a las peticiones de información recibidas vía formulario web  

https://piroslife.cat/es/contacto/ 

 

Por último, en 2019, destacaron las siguientes novedades y/o actualizaciones: 

- {Ŝ ŎǊŜƽ ǳƴ ŘŜǎǘŀŎŀŘƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ {ƛƳǇƻǎƛƻ ά9ȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎ ŜǳǊƻǇŜŀǎ Ŝƴ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŘŀƷƻǎέ ȅ ƻǘǊƻ 

ǎƻōǊŜ ƭŀ WƻǊƴŀŘŀ ά9ƭ ǊŜǘƻǊƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŀǊƴƝǾƻǊƻǎ Ŝƴ Ȋƻƴŀǎ ŘŜ ƳƻƴǘŀƷŀέΦ  

- Se anunció la publicación del sexto número del Boletín del Proyecto PirosLife.  

- Se publicaron los últimos Informes del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo.  

También se dio respuesta a las peticiones de información recibidas vía formulario web  

https://piroslife.cat/es/contacto/ 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

https://twitter.com/piroslife
http://www.piroslife.cat/
http://www.piroslife.cat/en/
http://www.piroslife.cat/es/
http://www.piroslife.cat/oc/
https://piroslife.cat/es/contacto/
https://piroslife.cat/es/contacto/
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Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Los resultados esperados de esta acción fueron: 

- Creación de la página web del proyecto, ligada a la página web de la Generalitat de Catalunya. 

- Actualización permanente de la página web, con las noticias generadas por el proyecto Life+ y por el 

oso pardo. 

Se considera que el estado actual del web del proyecto cumple los objetivos planteados para esta acción. La 
web se va actualizando con regularidad, y se conservará durante al menos cinco años después de su 
finalización. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Nº usuarios únicos 634 6.381 6.482 10.794 13.433 

Nº sesiones 853 10.121 9.666 15.702 16.476 

Nº páginas vistas 2.393 25.036 27.037 43.764 40.564 

Páginas / sesión 2,81 2,47 2,80 2,79 2,46 

Duración media de sesión 02:10 02:18 02:32 02:48 2:19 

 

 

Acción E.10. Inclusión del oso y la cohabitación en la formación de agentes turísticos y guías 

locales del Parque 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/10/2014 01/07/2015 30/06/2019 31/10/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

A finales de 2015 se organizó en Llavorsí (Pallars Sobirà) un curso monográfico de dos días de duración sobre 

la conservación del oso pardo en los Pirineos, destinado a los guías de naturaleza, en el cual participaron 43 

personas. Consistió en una primera sesión teórica de 8 horas y una segunda práctica (ver el material 

didáctico correspondiente en los Anexos E10.1, E10,2, E10.3, E10.4, E10.5 Y E10.6 y toda la documentación 

en los Anexos E10.7, E10.8, E10.9 y E10.10). El 12-13 de junio de 2019 se realizó en Llavorsí el segundo curso 

άJƻǊƴŀŘŀ ŘŜ ǘǳǊƛǎƳƻ ŘŜ ƴŀǘǳǊŀ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƻǎƻέ (ver Anexo E10.11) con formación de agentes turísticos, 

presentación de un dosier informativo, herramientas de promoción y otros materiales (ver Anexos E10.12, 

E10.13 y E10.14), y prueba piloto de una ruta interpretativa del oso. El público objetivo fueron guías, 

informadores y técnicos de turismo, personal de alojamientos turísticos y personal interesado. Participaron 

20 profesionales de ámbitos variados, en una sesión de teoría y una salida práctica, con la intención de 

cumplir los siguientes objetivos: 1. Dar información actualizada y veraz sobre la especie y desmitificarla. 2. 

Presentar todas las herramientas y recursos turísticos que el proyecto ha generado para el sector en los 

últimos 4 años. 3. Hacer hincapié en que la presencia de esta especie emblemática en un territorio bien 

conservado, puede ser un recurso más para el desarrollo económico local.  

A lo largo de 2015 y 2016 se realizaron diversas sesiones formativas con empresas y equipamientos 

turísticos (Obaga, PirosExplorer, MonNatura Pirineus y La Casa del Oso de los Pirineos) con la finalidad de 

explicar las posibilidades que propicia el oso pardo como reclamo para el turismo rural y de montaña. Se 

participó activamente en el III Curso de Guías-Interpretadores del PNAP, incorporando un apartado 

específico sobre el oso pardo que consistió en una sesión teórica de 2 horas y una salida al campo 

interpretativa de 8 horas. 

Durante el 2017 se diseñaron 3 Rutas del Oso, dos ejecutadas en 2018, consistentes en 3 recorridos con 

señalización interpretativa sobre la biología, el comportamiento y curiosidades del oso pardo: Ruta Alt Àneu, 
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Ruta Vall Ferrera y Ruta Vall de Cardós. Estos son recorridos circulares dentro del PNAP, de baja dificultad, 

de entre 2,5 y 5,3 km de recorrido, realizables entre 1 hora y media y 2 horas. En 2019 se finalizó la tercera 

ruta del oso pardo, con el diseño y creación de un pequeño itinerario. Se creó material interpretativo de la 

ruta, que al igual que el material referente a las dos rutas anteriormente creadas, se incorporó en una 

aplicación para teléfono móvil. Se editó ǳƴ άŦƭȅŜǊέ ŘŜ ƭŀǎ о Ǌǳǘŀǎ ŘŜƭ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ ό!ƴŜȄƻ 9млΦ15). 

- ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳ όмύΥ LǘƛƴŜǊŀǊƛƻ ŎƛǊŎǳƭŀǊ ŦŀƳƛƭƛŀǊΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇƭŀŦƽƴ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛǾƻ Ŏƻƴ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ƻǎƻΣ 

complementario con la cartelera del refugio del Fornet. 

- Valls de Cardós i Vall Ferrera (2): el Juego de las Osa. Exclusivo de los itinerarios de Noarre y Pla de la 

Farga ς Pla de la Selva. Apartado exclusivo en la sección 9ȄǇƭƻǊŀ ŘŜ ƭΩ!ǇǇ ŘŜƭ tb!tΦ 5ƛƴámica de 

juego equivalente a un cuaderno de campo ya existente. Identificación de elementos de flora, fauna 

y paisaje vinculados al oso. Cada elemento asociado a una ficha descriptiva. Complementario al Paso 

de la Osa, iniciativa familiar existente sobre el oso. Posibilidad de hacer la ruta y el juego con un guía. 

Conjuntamente con el Consorcio de Turismo ŘŜ ƭŜǎ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳ ǎŜ ǘǊŀōŀƧó en el establecimiento de una 

plataforma de producto turístico Ŝƴ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳΣ ±ŀƭƭ ŘŜ /ŀǊŘƽǎ ȅ ±ŀƭƭ CŜǊǊŜǊŀ όtŀƭƭŀǊǎ {ƻōƛǊŁύ (ver Anexos 

E10.16, E10.17, E10.18 y E10.19). Se realizó un análisis detallado de la oferta turística existente en la zona (a 

partir de 56 webs y 120 productos) y la identificación de 18 productos de interés relacionados con la 

reintroducción de fauna (tanto a nivel local como de zonas similares). Se ofreció asesoramiento conjunto e 

individual a entidades y empresas locales del sector sobre aspectos de comercialización y promoción. Con los 

productos generados por las empresas locales se estableció una plataforma conjunta de promoción: 

http://aplicacions.decaba.com/territori_piroslife/. 

Creación de un microsite con un catálogo de productos de turismo de naturaleza y ecoturismo on line. 

Creación de un catálogo con 47 productos (previsión inicial de entre 15 y 20) de 29 empresas diferentes 

distribuidos en 6 categorías: 1. Observación de fauna y flora. 2. A pie o en raquetas. 3. En bicicleta. 4. 

Historia, cultura y artesanía. 5. Gastronomía y visitas a productores. 6. Estancias para grupos de jóvenes y 

escolares. Y otras actividades. 

En plan de acción consensuado con los agentes turísticos de laǎ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳ se estructura en 28 actuaciones 

distribuidas en 5 apartados: 1. Consolidación del catálogo de productos / microsites. 2. Cooperación entre 

las entidades del territorio en la promoción. 3. Información y acogida de los visitantes. 4. Promoción y 

comunicación. 5. Adaptación al territorio. 

         

  

 

Se realizó un acompañamiento y asesoramiento a las empresas de laǎ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳΣ /ŀǊŘƻǎ y Farrera, y una 

promoción del trabajo en red. Las sesiones de asesoramiento fueron: 

- Sesión inicial: 27 asistentes entre cargos electos, empresas asociadas al Consorcio y empresas de la 

Vall de Cardós y Farrera 

- Sesiones de formación a entidades y empresaǎ όнύΥ ±ŀƭƭ ŘΩ"ƴŜǳ όму personas) Vall de Cardós (3 

personas) 

- Asesoramientos individualizados: 16 sesiones a 12 empresas  

http://aplicacions.decaba.com/territori_piroslife/
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Se realizó una presentación pública de la plataforma de promoción (4 de diciembre de 2018). Se realizó un 

informe (DP.E10.1) en el que se anexan la ά9ǎǘrategia de promoción turísticaέ en catalán (DP.E10.2a), 

castellano (DP.E10.2b) e inglés (DP.E10.2c) ȅ Ŝƭ άtƭŀƴ ŘŜ ŀŎŎƛƽƴ tƻǎǘ[ƛŦŜέ (DP.E10.3), en catalán. 

 

Modificaciones efectuadas 

Se propusieron ciertas modificaciones en esta acción con la finalidad de impulsar la promoción turística en el 

Pallars Sobirà. Así, mediante el Consorcio de Turismo ŘŜ ƭŜǎ ±ŀƭƭǎ ŘΩ"ƴŜǳΣ ǎŜ propuso organizar un proyecto 

piloto con el objetivo de crear productos que apuesten por dar valor al territorio. Las nuevas actuaciones 

incluyeron: la creación de catálogo de productos ecoturísticos online y offline y una plataforma de 

comercialización; el diseño de una estrategia de promoción y comunicación; creación de productos 

innovadores y singulares que capten el interés de operadores turísticos y medios; elaboración de Plan de 

Acción para continuar las acciones tras la finalización del proyecto PirosLife. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

El cumplimiento de los objetivos se ha alcanzado completamente. 

Productos entregables 

Productos entregables Deadline Estatus 

DP.E10.1. Informe final de la acción E10: estrategia de promoción turística y plan de acción 30/06/2019 Finalizado 

DP.E10.2. Estrategia de promoción y comunicación (incluye catálogo de productos) en tres 
idiomas: catalán, castellano e inglés 

31/07/2018 Finalizado 

DP.E10.3. Plan de acción para la continuidad de esta actuación una vez finalizado el proyecto  30/06/2019 Finalizado 

 

 

Acción E.11. Formación de pastores y ganaderos en relación a la coexistencia con el oso 
Estatus Fecha inicio (prevista 

en GA) 
Fecha inicio  

(real) 
Fecha fin  

(prevista en GA) 
Fecha fin  

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2015 01/07/2015 31/10/2019 31/10/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Charlas en escuelas agrarias y forestales (ver Anexo E11.1): 

- Jornadas en la Escuela de Pastores de Catalunya (EPC), entre 2015 y 2019, con un total de 83 alumnos.  

- Jornadas formativas en las escuelas y/o ciclos formativos agrarios y/o forestales (Pallars, Pirineus, Santa 

Coloma de Farners, Pont de Suert y Can Quintanes) entre 2015 y 2019, con un total de 218 alumnos.  

- Jornadas formativas en el grado de Ingeniería Técnica Agraria de la Universitat Politécnica de Catalunya, en 

2016, 2017 y 2018, con 39 alumnos en total. 

- Jornadas formativas en la Universidad de Lleida (ETSEA Ingeniería Agraria y Forestal) dos en 2018 y una en 

2019, con 79 alumnos en total. 

- Salidas de campo en escuelas y/o ciclos formativos agrarios y/o forestales (Can Quintanes) 2018 y 2019 con 

un total 61 alumnos. 

En total se ha informado y formado sobre el proyecto PirosLife a 480 alumnos. 

 

Jornadas sobre perros de protección de rebaños (Anexo E11.1): se realizaron 3 sesiones de esta jornada 

informativa en el marco del Pla Anual de Transferencia Tecnológica (PATT), el 2015 en Llavorsí, el 2016 en el 

tƻƴǘ ŘŜ {ǳŜǊǘ ȅ Ŝƭ нлмт Ŝƴ ƭŀ {Ŝǳ ŘΩ¦ǊƎŜƭƭΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ 40 asistentes. 
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Acuerdos de prácticas (Anexo E11.1): se establecieron acuerdos entre la EPC y los pastores de las 

agrupaciones de PirosLife para la realización de prácticas de alumnos en tales rebaños. Participaron 3 

alumnos en 2015, 2 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018 y 3 en 2019, con un total de 13 alumnos de pastor en 

prácticas, tal y como se especificaba en el GA.  

También se establecieron otros acuerdos anuales de realización de prácticas: 

- Los años, 2015, 2016, 2017 y 2018, la Escuela Forestal de Santa Coloma de Farners y el DTES para la 

realización de prácticas de dos alumnos por curso dentro del programa de seguimiento de la especie y la 

prevención de daños. Total 8 alumnos en prácticas. 

- En 2019 se estableció otro acuerdo entre FC y la Escuela Agraria del Solsonès, para la realización de 

prácticas de aprendizaje y remuneradas de alumnos de esta escuela; durante este año hubo un 

estudiante en el marco de este convenio que colaboró con los ESCO Pallars en la realización de sus 

tareas de control y seguimiento.  

 

Edición de material divulgativo (ver Anexos E11.1):  

- Durante el 2017, 2018 y 2019 se han elaborado tres vídeos destinados a la formación en escuelas agrarias y 

de pastores, así como para visualizar en charlas con ganaderos. Los videos se han traducido al español y al 

aranés. Además, se difundieron por las redes sociales y se pueden ver en la página web del proyecto. Las 

temáticas tratadas en cada uno son: 

мΦ άaŜŘƛŘŀǎ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŘŀƷƻǎ ŘŜ ƻǎƻ ǇŀǊŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜŎǘƻǊ ǇǊƛƳŀǊƛƻέ όмуΩрнέύ  

нΦ άtŜǊǊƻǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜōŀƷƻǎΣ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻέ όмнΩлмέύ  

оΦ άtŜǊǊƻǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ȅ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŀƭ ŀƛǊŜ ƭƛōǊŜέ όмΩррέύΦ 

Los links con los 2 trailers y las 4 versiones de los tres vídeos son: 

https://drive.google.com/open?id=1J1DtjI2IyXrpyyd2bnreaR0JEcgZLTTt 

https://wetransfer.com/downloads/ec62626ec95e1289000b140e1cdd008320200130075820/d611ae5ee781

016311be6707ba09d84620200130075820/f882f4  

- En 2019 se editó y difundido un video realizado por el pastor de la agrupación de Bonaigua en un momento 

de acercamiento del oso al redil. En las imágenes se puede observar la efectividad del trabajo del perro de 

protección. Se ha aprovechado la experiencia para difundirla por las redes sociales. 

- Documentación para las Escuelas Agrarias: las charlas impartidas son facilitadas en formato PowerPoint a 

los diferentes actores. 

 
Tres videos editados en la acción E11. 

 

Visitas técnicas de campo con ganaderos: Se realizó en octubre de 2017 un viaje a los Abruzzos (Italia) para 

observar de primera mano cómo están trabajando en la prevención de daños al ganado en una zona con 

población estable de osos y larga experiencia en su gestión. Participaron cuatro ganaderos locales: 2 de 

equino, 1 de caprino y 1 de ovino y bovino. En mayo de 2018 se realizó otro viaje para intercambiar 

experiencias y conocimientos sobre la gestión ganadera en zonas con presencia de oso, esta vez a la 

Cordillera Cantábrica. Participaron dos representantes ganaderos del sindicato Unió de Pagesos, una 

veterinaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya y dos Agentes 

Rurales del Pallars Sobirà.  

 

https://drive.google.com/open?id=1J1DtjI2IyXrpyyd2bnreaR0JEcgZLTTt
https://wetransfer.com/downloads/ec62626ec95e1289000b140e1cdd008320200130075820/d611ae5ee781016311be6707ba09d84620200130075820/f882f4
https://wetransfer.com/downloads/ec62626ec95e1289000b140e1cdd008320200130075820/d611ae5ee781016311be6707ba09d84620200130075820/f882f4
https://gencat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cpales_gencat_cat/EbKGOW1ZQ6pPqBjiI4PqzYQBYmSv9McTxtkZyfVvcm8tBQ?e=eng5EH
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Simposio sobre experiencias en prevención de daños: el 19 septiembre de 2019 se organizó en Planes de 

Son, un Simposio sobre experiencias europeas en prevención de daños, donde se pudo debatir sobre el 

conflicto entre el sector ganadero y los grandes carnívoros (ver Anexo E11.2). El simposio, se celebró 

juntamente con las Jornadas científico-técnicas de grandes carnívoros (Acción E3).  

El Simposio fue abierto con una reflexión sobre si los daños en ganadería son el principal problema en la 

coexistencia entre ganadería y grandes depredadores. Seguidamente, se estructuró en 5 bloques: 

1. Vivencias del sector ganadero, donde se invitó a cuatro ganaderos que tienen sus rebaños en zonas 

de presencia de oso para explicar su experiencia, así como su percepción y las medidas de 

ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ǉǳŜ ŀŘƻǇǘŀƴΦ [ƻǎ ƎŀƴŀŘŜǊƻǎ ŜǊŀƴ ŘŜ ƭŀ Ȋƻƴŀ ŘŜƭ tŀƭƭŀǊǎΣ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭ ŘΩ!ǊŀƴΣ ǳƴ ǇŀǎǘƻǊ 

trashumante en ZPP del Baix Penedès y uno de Castilla y León.  

2. Métodos de prevención de diferentes administraciones. Se explicaron los diferentes sistemas de 

prevención que se desarrollan por diferentes administraciones donde hay presencia de oso y lobo. 

Se mostraron los ejemplos de Catalunya, con la experiencia del PirosLife, el caso del Trentino, el caso 

del Pirineo francés y el caso de Castilla y León.  

3. Daños: características, tipologías y costes. De las mismas administraciones que en el bloque 2, se 

expusieron los tipos de daños y sus costes en las mismas zonas (Catalunya, Pirineo francés, Castilla y 

León y el Trentino).  

4. Cápsulas sobre nuevas medidas de prevención. Se presentaron nuevos elementos de prevención que 

se han probado en Francia e Italia para la prevención de ganado.  

5. Perros de protección de ganado. Se mostraron diferentes experiencias de trabajo con perros de 

protección en las zonas de los Alpes marítimos, Catalunya y el Pirineo francés.  

 

Hubo un total de 170 participantes en el Simposio, llegando al límite de la capacidad de la sala donde se 

celebraba, por lo que se considera que fue un éxito absoluto. Los participantes procedían de diferentes 

sectores y zonas, desde técnicos de la administración, del mundo de la educación, hasta representantes del 

sector ganadero.  El hecho que no se hubiera celebrado unas jornadas de estas características en los últimos 

años, que la coexistencia entre osos y sector ganadero sea un conflicto de suma actualidad y que hubiera 

ejemplos a nivel europeo de metodologías de prevención hizo del Simposio un éxito en organización y 

participación.  

 
Cartel (izquierda) y momentos del Simposio de experiencias sobre prevención de daños (centro y derecha). 

 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

En 2018 no se celebró el taller con los ganaderos (Jornada PATT), que se tenía que realizar en Vielha (Val 

ŘΩ!ǊŀƴύΣ ǇƻǊǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ƭƭŜƎƽ ŀ ǳƴ ƳƝƴƛƳƻ ŘŜ ƛƴǎŎǊƛǘƻǎΦ {ƛ ōƛŜƴ Ŝƴ ƭƻǎ ŀƷƻǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎ ǎƝ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŘƛŜǊƻƴ 

desarrollar en otros sitios, así que en 2018 se decidió cancelarlo.  

Resultados 

La mayor parte de los resultados esperados se han cumplido; no solamente se han realizado las charlas, 

talleres y convenios de prácticas planteados, sino que, también se ha logrado con el número de actividades 
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previstas en términos generales. En relación al número de alumnos alcanzados, los resultados previstos no 

siempre se han alcanzado por una cuestión que la previsión de estudiantes matriculados no se ha ajustado a 

la realidad. Destaca dentro de esta acción la organización del Simposio de experiencias europeas en 

prevención de daños, por el que se había previsto un cupo de 75 asistentes y donde finalmente hubo 170 

asistentes.  

 

 

Acción E.12. Sensibilización y formación de adultos mediante sus hijos en relación a la integración 

del oso 
Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizado 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Para desarrollar el objetivo básico de esta acción, que consiste en potenciar el rol de los niños de educación 

infantil y primaria como educadores de adultos y como icono importante en la sostenibilidad y la 

conservación de la naturaleza (Anexo E12), se han realizado las siguientes acciones: 

1- Creación de material didáctico para las escuelas:  

- Maleta A para niños/as entre 3 y 7 años. Creación y validación durante el 2016.  

- Maleta B para niños/as entre 8 y 12 años. Creación y validación durante el 2017. 

Las maletas están a disposición de todos los centros educativos de la zona oso en el Pirineo. Se aplicó un 

proceso de evaluación de la satisfacción, de los resultados y del posible impacto en los padres y en la 

sociedad. 

2- Formación inicial del profesorado con alumnos/as de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social 

de la Universidad de Lleida, en el grado de Educación Primaria. Incluye unas jornadas anuales de trabajo in 

situ en el Campo de aprendizaje de las Valls d'Àneu para los alumnos/as de tercer curso del grado de 

educación primaria.  

3- Formación continuada del profesorado. Han recibido formación los maestros/as en activo de las zonas 

oso del Pirineo a través de los centros de recursos del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorza. También 

se ha formado al profesorado de los Campos de Aprendizaje de les Valls d'Àneu i de la Vall de Boí. 

4- Creación de la red de Educación Medioambiental con el profesorado formado en esta acción que 

depende del άDepartament d'Ensenyamentέ de la GC, la FOP, la Fundación Oso de Asturias, La Fundación 

Patrimonio Natural de Castilla y León, el Centro de Investigación del Medioambiente de Cantabria, la 

Asociación de la Casa del Oso del Pirineo y la Universidad de Lleida 

 

     
Aplicación de las maletas con material didáctico (izquierda y centro) y formación de profesorado (derecha). 

 

 

Modificaciones efectuadas 

Para la elaboración de materiales de esta Acción se ha contado con el apoyo incondicional de un grupo de 

ǘǊŀōŀƧƻ ƛƴǘŜƎǊŀŘƻ ǇƻǊ ƳŀŜǎǘǊƻǎ ŘŜƭ /ŀƳǇƻ ŘŜ !ǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŘŜ ƭŜǎ ±ŀƭƭ ŘΩ"ƴŜǳΣ Ŝƭ /ŀƳǇƻ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŘŜ ƭŀ 
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Vall de Boí, los Centros dŜ wŜŎǳǊǎƻǎ tŜŘŀƎƽƎƛŎƻǎ ŘŜ ƭƻǎ Řƻǎ tŀƭƭŀǊǎΣ ƭΩ!ƭǘŀ wƛōŀƎƻǊœŀ ȅ ƭŀ ±ŀƭ ŘΩ!ǊŀƴΦ [ŀ 

propuesta de creación de dos maletas pedagógicas, se hizo en base a las necesidades de los escolares y de 

los equipos docentes. Después de un intenso trabajo de cooperación, se optó por realizar materiales 

pedagógicos que fueran muy manipulativos, para motivar sensorialmente a los escolares. 

Esta característica del material se podía asumir desde el equipo interno de la universidad, al tener más 

carácter de investigación, que de aplicación. Por lo que se solicitó un cambio de partida de la acción E12. Se 

amplió la partida de contratación externa para poder contratar una empresa que, bajo la dirección 

pedagógica del equipo de la Universidad, pudiera realizar la tarea de recogida de materiales naturales (piñas, 

semillas, cajas de olores, frutos, cuernos, pieles, etc.) y de crear físicamente las maletas que contenían estos 

materiales. Esta trasposición de dinero se realizó de la partida de recursos humanos hacia la partida de 

asistencia externa. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

Se presentó el inconveniente de la falta de continuidad del trabajo pedagógico con algunos equipos de 

docentes (Val d'Aran). 

 

Estado y revisión de los objetivos 

Se han desarrollado todos los objetivos previstos. La creación de la red de educación medioambiental es una 

de las maneras de consolidar y dar continuación a los beneficios obtenidos en este proyecto. Se ha realizado 

la evaluación del proyecto y la difusión de resultados. 

 

 

Acción E.13. Divulgación del proyecto y mejora de la percepción del oso mediante las redes 

sociales 

Estatus 
Fecha inicio 

(prevista en GA) 
Fecha inicio 

(real) 
Fecha fin 

(prevista en GA) 
Fecha fin 

(real/prevista) 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 30/06/2019 31/10/2019 / 30/06/2019 

 

Descripción de las tareas realizadas 

Se contrató a una empresa externa para la activación y mantenimiento de: 

- cuenta de Facebook (https://facebook.com/PirosLife): se encuentra a pleno rendimiento desde 

marzo de 2015. Cuenta actualmente con 3.014 seguidores (un promedio de 55/mes y un incremento 

de 652 respecto al informe anterior -intermedio-ύΦ ałǎ ŘŜ оΦллл άƳŜ Ǝǳǎǘŀέ ǇłƎƛƴŀΦ 

- cuenta de Twitter (https://twitter.com/ PirosLife): se encuentra en pleno rendimiento desde enero 

de 2016. Cuenta con 1.718 seguidores (un promedio de 38/mes y un incremento de 627 respecto al 

informe anterior -intermedio-). Se han realizado 969 tuits (21,5/mes de promedio), con un total de 

1.6ро άƳŜ Ǝǳǎǘŀέ όотκƳŜǎύ 

- blog del proyecto (https://piroslife.wordpress.com/): con la posterior creación  de la página web del 

proyecto (http://piroslife.cat/) se decidió eliminar el blog, pues en la web ya se incorporan las 

noticias y novedades que iban sucediendo. 

- blog educativo (https://sites.google.com/site/piroslife/): tiene la finalidad de compartir las 

experiencias y contenidos educativos creados por un equipo pedagógico de la UdL (ver Acción E12) 

con toda la comunidad educativa y el público general.   

La actividad de las redes sociales se mantiene más allá de la finalización del proyecto y el incremento fue 

sostenido tanto en Facebook como en Twitter (ver Anexo E13) 

 

Modificaciones efectuadas 

https://facebook.com/PirosLife
https://twitter.com/PirosLife
https://piroslife.wordpress.com/
http://piroslife.cat/
https://sites.google.com/site/piroslife/
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Como se ha comentado anteriormente, el blog de PirosLife se eliminó finalmente, asumiendo que la creada 

web del proyecto ya cumplía una función comparable.   

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

En el desarrollo de esta acción se detectaron inicialmente ciertos problemas de gestión interna que debían 

mejorar. En ocasiones, comunicación interna deficiente, poca definición de los objetivos de comunicación, 

respuesta insuficiente ante noticias adversas y falta de constancia en el etiquetado PirosLife. Se trabajó en 

subsanar estos desajustes a través de una mejora de la comunicación entre socios y en la generación de 

respuestas conjuntas y ágiles. 

 

Estado y revisión de los objetivos 

De acuerdo con la tendencia actual de preferencia de uso de las redes sociales por parte de los usuarios, se 

puede concluir que los datos obtenidos son positivos. Se considera muy positiva la creación del blog 

educativo para ayudar a divulgar la temática del oso pardo y del proyecto PirosLife entre la comunidad 

educativa, con el fin de incrementar el conocimiento y la sensibilización social hacia la especie a través de 

materiales didácticos. A pesar de las cuestiones de gestión interna a mejorar para generar una dinámica más 

fluida y efectiva en la creación y divulgación de las noticias del proyecto, se considera que la acción alcanzó 

satisfactoriamente los objetivos planteados. Un hecho destacable en clave de comunicación fue la 

organización de jornadas y simposios que han permitido hacer más visible el proyecto. En este sentido, y en 

relación con las redes sociales, se hizo un ejercicio de coordinación interna importante para que la 

comunicación en las redes fuese más eficaz. 

 

 

Acción E.14. Elaboración de un informe anual de resultados del Grupo de Coordinación 

Internacional de Oso 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Cancelada - - - - 

Descripción de las tareas realizadas 

Esta acción fue cancelada, dado que la Acción C5, en la que establecía la creación del Grupo de Coordinación 

Internacional de Oso, también fue cancelada. Igualmente se mantuvo gracias a la celebración de las 

reuniones periódicas del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP) y con los informes 

anuales elaborados en el seno del GSTOP que se han ido anexando en los informes anuales de la acción D1. 

Modificaciones efectuadas 

- 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

- 

 

 

Acción E.15. Paneles informativos LIFE 

Estatus Fecha inicio prevista Fecha inicio real Fecha fin prevista Fecha fin real 

Finalizada 01/07/2014 01/07/2014 31/03/2018 31/03/2018 
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Descripción de las tareas realizadas 

Con el fin de hacer llegar a la población local y visitante información actualizada sobre el proyecto PirosLife, 

se dispusieron entre 2015 y 2016 puntos informativos en las dos sedes territoriales de implantación del 

proyecto: la Oficina Administrativa del PNAP y la Sede del CGA. Ambos lugares son puntos estratégicos de 

difusión de este proyecto, ya sea en referencia a la información de base como a las noticias puntuales y 

novedades que van apareciendo: la oficina del PNAP es a su vez centro de visitantes, y a la sede del CGA 

acude gran parte de la población local a realizar consultas y trámites administrativos.  

Existen además otros plafones/puntos informativos sobre el proyecto PirosLife que se han ido instalando a lo 

largo de 2016, 2017 e inicios de 2018 (ver Anexo E15), concretamente ubicados en: 

- la Casa del Oso Pardo de los Pirineos, en Isil. 

- la Casa de los Parques de los Pirineos (del PNAP y PN de Cadí-aƻƛȄŜǊƼύΣ Ŝƴ ƭŀ {Ŝǳ ŘΩ¦ǊƎŜƭƭ. 

- la Casa de los Parques de Boí (del PNAESM). 

- la Casa de los Parques de Espot (del PNAESM). 

- el Centro de Información de Senet (del PNAESM). 

Estos puntos de divulgación presentan diversos formatos en función del espacio disponible y las 

características que presenta cada oficina, pero todos ellos se sitúan en ubicaciones estratégicas (bien en la 

zona de presencia constante de oso pardo como en las zonas periféricas) y cuentan con una elevada 

presencia de visitantes. En el ámbito del PNAP también se aprovecharon las 28 carteleras exteriores de que 

dispone el parque para informar de las acciones que se llevan a cabo en él, y que se distribuyen por diversos 

pueblos del territorio del parque como Tavascan, Àreu, etc. Periódicamente se fueron renovando sus 

contenidos, aprovechando los medios humanos propios del parque. 

 

     

Puntos informativos en la Casa de los Parques de los Pirineos (izquierda), en sede CGA (centro) y oficina PNAP (derecha). 

      

Puntos informativos en la Casa del Parque de Espot (izquierda) y de Senet (derecha) del PNAESM. 

Modificaciones efectuadas 

Se eliminó el gasto asociado a esta acción, asumiéndose su ejecución con recursos propios, aprovechando 

paneles informativos ya existentes en el territorio. 

 

Problemas e inconvenientes encontrados 

- 

Estado y revisión de los objetivos 

Se considera alcanzado satisfactoriamente el objetivo propuesto en esta acción.  

 




















































